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DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo  

 

I. Smluvní strany: 

 
       1. Objednatel: DIAMO, státní podnik 

Máchova 201, 471 27  Stráž pod Ralskem 
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl 
AXVIII, vložka 520 
týká se: 
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Správa uranových ložisek 
28. října 184, Příbram VII, 261 01  Příbram 
IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                               č.účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného     
závodu 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu dodatku: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Fakturační a korespondenční adresa: 
DIAMO, státní podnik 
Odštěpný závod Správa uranových ložisek 
28. října 184, Příbram VII, 261 01  Příbram 

 
     2. Zhotovitel: ENERGON stavební, s.r.o. 
  Květnového vítězství 332/31, Chodov, 149 00  Praha 4 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 82617 

Zastoupení:    Ing. Martin Cimala- jednatel společnosti 
 Osoba zmocněná k jednání   
 ve věcech plnění dodatku: Ing. Martin Cimala 
 IČO:  26443571 
 DIČ: CZ26443571 
 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                 Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 Telefon: xxxxxxxxxxxxxx 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2  ke smlouvě o dílo  

(dále jen „dodatek“) 
  

II. Úvodní ustanovení: 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo 
ze dne 20. 5. 2019 ve znění dodatku č.1 ze dne 18.10.2019, uzavřené na základě výsledku 
zadávacího řízení veřejné zakázky „Odvodňovací vrt – Okrouhlá Radouň (2.etapa zakázky)“, 
evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-017480 a to v souladu s § 222 odst. 4 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) .  

III. Předmět dodatku: 

1. Při realizaci stavebních prací nastala situace, kterou nebylo možné předpokládat. Bylo zjištěno, 
že stavební objekt SO 01 Odvodňovací vrt není způsobilý a dostatečně vydatný pro jeho budoucí 
účel užití. Jsou nutná další opatření, která zajistí budoucí účel užití. Z tohoto důvodu není možné 
realizovat vícepráce, které byly sjednány v dodatku č.1 , dále není možné realizovat stavební 
objekt SO 02 Odvodňovací potrubí, který spojuje odvodňovací vrt a akumulační nádrž s čerpací 
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jímkou a navazující stavební objekty SO 04 Zpevněné plochy akumulační a čerpací jímky a SO 
05 Oplocení. 

2. Smluvní strany se proto dohodly na změně soupisu provedených prací dle čl. III odst. 1 tohoto 
dodatku č.2. Předmět díla dle smlouvy o dílo se tedy mění tak, že se vypouští vícepráce 
z dodatku č.1 a zužuje se o méněpráce spočívající v činnostech uvedených v odst. 1 tohoto čl. a 
ve změnovém listě č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. V souvislosti s tím dochází 
k odpovídajícímu snížení ceny díla. 

IV. Cena za dílo: 

1. Cena za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo (bez DPH): xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
     Cena sjednaných víceprací dle dodatku č.1 (bez DPH): xxxxxxxxxxxxxxxxx   

Cena sjednaných méněprací dle dodatku č.2 (bez DPH): xxxxxxxxxxxxxxxxx 
2. Cena za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo činí nově: 

Cena díla celkem (bez DPH): 17 703 095,79 Kč   
 

V. Doba provedení díla: 

1. Termín plnění se nemění . Smluvní strany se dohodly, že dílo je ukončeno v rozsahu tak ,jak je 
upřesněno v čl. III. tohoto dodatku smlouvy. 

VI. Závěrečná ujednání: 

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran . 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, které mají platnost originálu, přičemž 

objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 
3. Zhotovitel a objednatel výslovně prohlašují a svými podpisy stvrzují, že jim nejsou známy žádné 

okolnosti, které by jim bránily v uzavření tohoto dodatku, že si jej řádně přečetli a po jeho přečtení 
potvrzují, že její obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a 
svobodné vůli, a že dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání.  

 
Příloha: 

Změnový list č. 1 

 V Příbrami dne  29.11.2019 V Praze dne 29.11.2019 

 
 
 
 
 
 ......................................................... ......................................................... 
 Za objednatele Za zhotovitele 
 Ing. Zbyněk Skála  Ing. Martin Cimala 
       vedoucí o. z. Správa uranových ložisek jednatel společnosti 


