Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo
na provedení Projektové dokumentace na realizaci stavebních úprav pro zřízení mateřské školky v objektu Baarova 36, Plzeň ze dne 19.10.2016
1.

Smluvní strany

Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:


Univerzitní 8, 306 14 Plzeň


Zastoupená:

doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem
IČ:


49777513


DIČ:


CZ 49777513


Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxx,

zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.


(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a 
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA   s. r. o.

Sídlo:


Klatovská třída 818/11, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Zastoupený:

Ing. arch. Jiřím Oplem, jednatelem

IČ:


252 29 869

DIČ:


CZ 25229869

Bankovní spojení:
xxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)


uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě.
2.
Předmět dodatku

Smlouvou o dílo ze dne 19.10.2016 (dále jen „smlouva“) se Zhotovitel zavázal realizovat pro objednatele dílo nazvané „Projektová dokumentace na realizaci stavebních úprav pro zřízení mateřské školky v objektu Baarova 36, Plzeň“ (dále jen „dílo“). V průběhu provádění díla, po vypracování posudku denního/sdruženého osvětlení, bylo zjištěno, že prvotní záměr vybudovat dvě třídy MŠ v objektu Baarova 36 v původně plánovaných prostorách není vhodný a bude nutné vypracovat PD pro jiné prostory v budově Baarova 36. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na zastavení projektových prací, vypracování nové studie dispozičního řešení a vypracování nové studie sdruženého osvětlení nových prostor. Objednatel využívá možnosti dané mu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a mění původní závazek následujícím způsobem:  
3.
Změny ve smlouvě

3.1.

Čl. I Předmět smlouvy a  Příloha č. 1 Smlouvy se:

1. mění tak, že dojde k vypracování PD pro nově určené prostory 

a 
2. rozšiřuje o: 

a) práce spojené s návrhem nového dispozičního řešení vč. jeho projednání s investorem, provozovatelem a KHS

b) vypracování nové studie sdruženého osvětlení

vše v rozsahu dle předložené nabídky č. n2016045 ze dne 23.11.2016
3.2.
Termín provádění díla dle v článku II. smlouvy se prodlužuje takto:
· původní termín v části „Vypracování a předání PD“  se prodlužuje o 3 týdny, tj. nový termín pro část díla „Vypracování a předání PD“ je stanoven jako 3 měsíce + 3 týdny od účinnosti smlouvy.
3.3.
Cena díla  uvedená v čl. III,  v bodě 3.1 se navyšuje o 28 000 Kč bez DPH, sazba DPH se navyšuje  o 5 880 Kč, cena s DPH se navyšuje o 33 880 Kč.

Nová cena díla je nyní 478 000 Kč bez DPH, sazba DPH ve výši 21% 100 380 Kč, celková cena vč. DPH činí 578 380 Kč. 

4.
Platnost a účinnost dodatku

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
5.
Závěrečná ustanovení

5.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha je kopie dopisu zhotovitele zn. n2016045 ze dne 23.11.2016

5.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

5.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé, svobodné, vážné a určité vůle, že nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, ani pod nátlakem, ani v omylu, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, plně porozuměly celému jeho obsahu, s celým tímto obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz souhlasu připojují na tuto listinu své vlastnoruční podpisy.

5.4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy dodatku.
Příloha: Cenová nabídka ze dne 23.11.2016

V Plzni dne 





V Plzni dne 

objednatel: 





zhotovitel: 

….…………………..……………….…….. 

.............………………………………..……..
Západočeská univerzita v Plzni


ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA   s. r. o.
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor

Ing. arch. Jiří Opl, jednatel
