
DODATEK č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb 
č. smlouvy objednatele: 15PU-001392 ze dne 8. 3. 2019 

č. smlouvy poskytovatele: 19-016-A1-PDPS
„D55: SV obchvat Otrokovic, Hulín-Skalka; 1/57 Semetín-Bystřička -  oplocení

-  zpracování PD“
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 -  Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno:
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
(dále jen „Objednatel^ na straně jedné
a

Kounicova 271/13, 602 00 Brno
463 47 488
CZ46347488
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupené:
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé
(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“).

I .
PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně Článku 5. Lhůty plnění, 5.1.3. Podání žádosti o umístění stavby: Nejpozději do 1 
měsíce od schválení dokumentace k vydání rozhodnutí o umístění stavby na novém znění, a to:
5.1.3. Podání žádosti o umístění stavby: Nejpozději do 1 měsíce od písemné výzvy Objednatele

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb ze dne 8. 3.2019 tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn
Tento dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po dvou (2) stejnopisech.
Tento dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci obou smluvních stran připojují 
své níže uvedené podpisy.

Ve Zlíně dne: 2% V Brně dne: ,26
Ředitelství silnic a dálnic ČR Dopravoprojekt Brno a.s.

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Podpis:
Jméno:
Funkce:


