
Dodatek č. 1  

SMLOUVY O DÍLO 
Číslo objednatele: 39-KM-2019-OV1900030 

                    Číslo zhotovitele: 219006 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. obč. zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku 

 

 
Uzavřená mezi těmito smluvními stranami. 
 
1. Objednatelem:  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

zastoupeným:  xxx – VTN  
se sídlem:   Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 
tel. spojení:  573 517 111 
  xxx, mobil: xxx 
oprávnění k podnikatelské činnosti: Krajský soud Brno, zápis v obchodním rejstříku, 
 oddíl B, vložka 1147, ze dne  
bankovní spojení: KB Kroměříž, č.ú. xxx 

 
IČO: 49451871 DIČ: CZ49451871 

 
2. Zhotovitelem:  ASEKO, s.r.o. 

zastoupeným:  xxx, jednatelem společnosti 
se sídlem:  Chromeč 3, 789 01 
tel. spojení:  tel.: 583 238 300, 583 238 301 fax: 583 238 302 e-mail: aseko@spk.cz 
oprávnění k podnikatelské činnosti:  Krajský soud Ostrava, zápis v obchodním rejstříku, 

 oddíl C, vložka 5101, ze dne 16.12.1992 
bankovní spojení:  ČSOB Šumperk, č.ú. xxx 

 KB Šumperk, č.ú. xxx 
 

IČO: 47669381 DIČ: CZ47669381 

         

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu zpoždění prací při odstavení aktivačních nádrží na 

straně Objednatele bude změněn termín dokončení a předání díla (doba plnění): 

 
III. 

 
DOBA PLNĚNÍ 

 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 
− zahájení díla: 23. 09. 2019 
− dokončení a předání díla 18. 12. 2019 

 

Ostatní body smlouvy se tímto dodatkem nemění. 

 
V Kroměříži dne: 27.11.2019                                               V Chromči dne: 27.11.2019 
 
 Objednatel:                                                                          Zhotovitel:  
 
 
 
 
…………………………………                                               …………………………………………. 
xxx, VTN                                                             xxx, jednatel        


