Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 390/2019 ze dne 26. 8. 2019
Smluvní strany

Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí 

IČ: 00295671,   
zastoupený místostarostkou Ing. Jiřinou Jurdovou,


ve věcech technických Antonínem Šilhavým a Jiřím Oulehlou 
Zhotovitel:
CONTENT, s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno

IČ: 63492164,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21899
zastoupený jednatelem Vratislavem Čamkem
II.
Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se upravuje čl. II smlouvy o dílo č. 390/2019 ze dne 26. 8. 2019 na provedení díla „Parkoviště ul. Čechova ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany podpisem dodatku potvrzují, že se dohodly, že z cenové nabídky zhotovitele ze dne     9. 7. 2019, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí smlouvy, nebyly realizovány položky uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Zároveň se předmět plnění rozšířil o práce a dodávky uvedené v příloze č. 2 tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se rovněž mění čl. IV odst. 1 a 2, jehož nové znění je následující:

„(1) Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy a dodatku č. 2 ke smlouvě cenu ve výši:


[image: image1.emf]Cena dle smlouvy bez DPH 989 068,00 Kč

méněpráce 139 869,25 Kč

vícepráce 139 869,07 Kč

Cena dle dodatku č. 2 989 067,82 Kč

DPH 207 704,24 Kč

Cena včetně DPH 1 196 772,06 Kč


            (2) Cena vzešla z cenové nabídky zhotovitele ze dne 9. 7. 2019, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí smlouvy, a dodatku č. 2“.

III.
Závěrečná ustanovení

(1) 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

(2)
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

(3) 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

(4) 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Ve Velkém Meziříčí dne 9. prosince 2019 


    


…………………………………….
                            
..…………………………………..
Ing. Jiřina Jurdová, místostarostka města
Vratislav Čamek  
           
 Město Velké Meziříčí                                             

   CONTENT, s.r.o.
                  objednatel 
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		Cena dle smlouvy o dílo		1,296,660.00 Kč

		Navýšení ceny dle dodatku č. 1		174,746.00 Kč

		Cena dle smlouvy bez DPH		989,068.00 Kč

		méněpráce		139,869.25 Kč

		vícepráce		139,869.07 Kč

		Cena dle dodatku č. 2		989,067.82 Kč

		DPH		207,704.24 Kč

		Cena včetně DPH		1,196,772.06 Kč






