

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. 049/2019/BeM
 „Oprava chodníku a povrchu ul. Zahradní“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, §2586-§2635



I. SMLUVNÍ STRANY
1.	Objednatel:						Město Hlučín
	Adresa:							Mírové náměstí 24/23, 748 01  Hlučín
	IČ:									00300063
	DIČ:								CZ00300063
	Bankovní spojení:			 	Česká spořitelna a.s., pobočka Hlučín
	Číslo účtu:						xxxxxxxxxxxxxxxxx
	Osoba oprávněná jednat
	ve věcech smluvních:			Mgr. Pavel Paschek, starosta města
 ve věcech technických: 		xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí OINV																		xxxxxxxxxxxxxxxxx, technik OINV
	dále jen objednatel

2.	Zhotovitel						JANKOSTAV s.r.o.
	Adresa:							Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice
	IČ:									25855581
	DIČ:								CZ25855581
	Bankovní spojení:				Komerční banka, a.s.	
	Číslo účtu:						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	zapsán v OR:					vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270
	Osoba oprávněná jednat
	ve věcech smluvních:			Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel
	ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxxxx, obchodně technický ředitel
Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební  
zákon), v platném znění:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]Číslo autorizace ČKAIT:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	dále jen Zhotovitel



I.

Tímto Dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. 049/2019/BeM „Oprava chodníku a povrchu ul. Zahradní“ uzavřené dne 9.8.2019, účinné dne 30.8.2019 v tomto znění:






II.

Článek II. Předmět díla, odst. II.1. se mění takto:

Předmět díla specifikovaný v čl. II Smlouvy o dílo, se dohodou smluvních stran doplňuje, resp. upravuje o dohodnuté vícepráce a méněpráce:
Více práce:
- zpevňující vrstva asfaltového betonu v tl. 50 mm v ploše výkopů po opravě kanalizace
- oprava chodníku před vstupem do bytového domu Zahradní 16
- prodloužení chráničky optického kabelu pro MěÚ vč. zpevněného překopu na ul. Školní

Méně práce:
- zrušení požadavku na chráničku optického kabelu pro kamerový systém MěP


III.
Článek  V. odst. V.1. se mění takto:

V.1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a je stanovena ve výši:

	
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena vč. DPH

	Původní cena za dílo celkem
	2 653 926,61 Kč
	
	3 211 251,20 Kč

	Nová cena za dílo celkem
	2 691 871,11 Kč
	565 292,93 Kč
	3 257 164,04 Kč



Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.


III.
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která ho podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti, v souladu s ust.§ 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním obsahu dodatku smlouvy, resp. informací a údajů v něm obsažených v registru smluv a dále s uveřejněním příslušných údajů jako metadat smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních.
6. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení): 
O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 33. schůzi konané dne  18.11.2019 pod bodem usnesení č. 33/5c).

Nedílnou  součástí dodatku je příloha:
Příloha č.1 - Krycí list a rekapitulace nákladů víceprací a méněprací




	V Hlučíně, dne   19.11.2019
	
	V Ostravě, dne  19.11.2019

	Město Hlučín
	
	JANKOSTAV s.r.o.

	Mgr. Pavel Paschek
	
	Bc. Lukáš Janko, MBA

	starosta
	
	jednatel

	objednatel
	
	zhotovitel
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