	Číslo SOD zhotovitele: 100-010-19
	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/000205/2019/Vak         

	Název akce:   L10 – lávka pro pěší přes řeku Bystřici ke Kaštanové ulici
	Org: 5964



                                                                                                                                                                            Spisový znak:            56.2








                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

	Číslo SOD zhotovitele: 100-010-19
	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/000205/2019/Vak

	A Název akce:   L10 – lávka pro pěší přes řeku Bystřici ke Kaštanové ulici
	Org: 5964




uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

       Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc
se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	
	Zástupci objednatele

	
	- ve věcech smluvních:

	
	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora SMOl

	
	

	
	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Bankovní spojení: 

	
	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

	též „příkazník“
	se sídlem:  Bohunická 133/50, 619 00 Brno

	IČ: 18827527
	DIČ:  CZ18827527
	

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558

	Zastoupena: Ing. Iljou Hustým, jednatel 
	  

	Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních:

	

	
	
	

	- ve věcech technických: 

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby č. autorizace           )

	

	
	
	 

	Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace                 )

	

	
	
	

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 


     II. 

                                                                               Preambule
Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření dodatku č. 1 je rozšíření předmětu plnění o řešení vedení cyklistické dopravy po lávce L10. Vedení cyklostezky přes lávku a její napojení na cyklotrasy vyžaduje větší zásah do předpolí na obou stranách lávky. S tímto souvisejí i prostorové a sadové úpravy celého území a větší zásah do vedení inženýrských sítí v předpolí lávky.
Tímto dodatkem č.1 se mění tyto články smlouvy :

III. Předmět smlouvy 

VI.  Termín plnění 

VII. Cena a platební podmínky 

Předmět smlouvy

Odstavec 2. se nahrazuje novým zněním: 
Projektová dokumentace (dále také jen PD) pod názvem „L10 – lávka pro pěší přes řeku Bystřici ke Kaštanové ulici“ bude řešit snesení stávající nevyhovující lávky a výstavbu nové kapacitní lávky. Podle zpracované Studie protipovodňových opatření na řece Bystřici v Olomouci by měla být zachována šířka dnešního mostu 5,30 m, světlost 23,50 m a spodní hrana mostovky by měla být ve výšce 213,38 m n.m. Nová lávka bude dimenzována pro vedení společné stezky pro pěší a cyklisty. Součástí PD bude i projektová dokumentace pro provedení stavby přeložek inženýrských sítí dle požadavků jejich správců. 
            VI. 
Termín plnění

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku V. takto:
a)  Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR          do 30.11.2019
b)  Dokladová část a podání žádosti o územní rozhodnutí          do 28.2.2020 

c)  Projektová dokumentace DSP vč. dokladové části 

     a podání žádosti o stavební povolení                              do 90 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí
d)  Projektová dokumentace DPS vč. soupisu stavebních 

     prací, dodávek a služeb s výkazem výměr                     do  60 dní od nabytí právní moci stavebního povolení
                                                                               VII.
Cena a platební podmínky

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku VII. Cena a platební podmínky takto: 

a)  Projektová dokumentace pro územní řízení  DUR
	
	Původní SOD
	Dodatek č.1
	Nová cena

	Cena za část a) bez DPH:
	229 000,00 Kč
	213 300,00 Kč
	442 300,00 Kč

	DPH za část a):
	48 090,00 Kč
	44 793,00 Kč
	92 883,00 Kč

	Cena za část a) s DPH
	277 090,00 Kč
	258 093,00 Kč
	535 183,00 Kč


b) Dokladová část a výkon inženýrské činnosti pro zajištění ÚR
	
	Původní SOD
	Dodatek č.1
	Nová cena

	Cena za část b) bez DPH:
	57 600,00 Kč
	56 400,00 Kč
	114 000,00 Kč

	DPH za část b):
	12 096,00 Kč
	11 844,00 Kč
	23 940,00 Kč

	Cena za část b) s DPH:
	69 696,00 Kč
	68 244,00 Kč
	137 940,00 Kč


c) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně dokladové části 
	
	Původní SOD
	Dodatek č.1
	Nová cena

	Cena za část c) bez DPH:
	187 200,00 Kč
	153 900,00 Kč
	341 100,00 Kč

	DPH za část c):
	39 312,00 Kč
	32 319,00 Kč
	71 631,00 Kč

	Cena za část c) s DPH
	226 512,00 Kč
	186 219,00 Kč
	412 731,00 Kč


d)  Výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení

	
	Původní SOD
	Dodatek č. 1
	Nová cena

	Cena za část d) bez DPH:
	57 600,00 Kč
	30 000,00 Kč
	87 600,00 Kč

	DPH za část d):
	12 096,00 Kč
	6 300,00 Kč
	18 396,00 Kč

	Cena za část d) s DPH:
	69 696,00 Kč
	36 300,00 Kč
	105 996,00 Kč


e)  Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

	
	Původní SOD
	Dodatek č. 1
	Nová cena

	Cena za část e) bez DPH:
	57 600,00 Kč
	43 700,00 Kč
	101 300,00 Kč

	DPH za část e):
	12 096,00 Kč
	9 177,00 Kč
	21 273,00 Kč

	Cena za část e) s DPH:
	69 696,00 Kč
	52 877,00 Kč
	122 573,00 Kč


Cena díla za části a) až e):     (pro fakturaci dle platebních podmínek)
	
	Původní cena
	Dodatek č.1
	Nová cena

	Cena celkem bez DPH:
	589 000,00 Kč
	497 300,00 Kč
	1 086 300,00 Kč

	DPH:
	123 690,00 Kč
	104 433,00 Kč
	228 123,00 Kč

	Cena celkem s DPH:
	 712 690,00 Kč
	601 733,00 Kč
	1 314 423,00 Kč


f)   Autorský dozor:

	
	Původní cena
	Dodatek č.1
	Nová cena

	Cena za část d) bez DPH:
	86 400,00 Kč
	28 800,00 Kč
	115 200,00 Kč

	DPH za část d):
	18 144,00 Kč
	6 048,00 Kč
	24 192,00 Kč

	Cena za část d) s DPH:
	104 544,00 Kč
	34 848,00 Kč
	139 392,00 Kč


Celková cena díla za části a) až f):     

	
	Původní cena
	Dodatek č.1
	Nová cena

	Cena celkem bez DPH:
	675 400,00 Kč
	526 100,00 Kč
	1 201 500,00 Kč

	DPH:
	141 834,00 Kč
	110 481,00 Kč
	252 315,00 Kč

	Cena celkem s DPH:
	 817 234,00 Kč
	636 581,00 Kč
	1 453 815,00 Kč


        Ostatní ujednání uvedená v uzavřené SOD nejsou tímto dodatkem č.1 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento 

        dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 
	V Olomouci dne: 19.11.2019 
	V   Brně dne: 13.11.2019


	 Objednatel
	Zhotovitel

	JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	Ing. Ilja Hustý
jednatel

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
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