Dodatek č. 4 ke 

SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/4132/2014
na dokumentaci pro územní rozhodnutí na stavbu:
„Vedení pěších podél silnice III/39521 v části obce Smolín“
uzavřené podle §2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění
(dále jen „Smlouva“)


I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Pohořelice
Adresa:	Vídeňská 699, Pohořelice, 691 23
IČ:	00283509
DIČ:	CZ00283509
Jednající:	Ing. Josef Svoboda, starosta
Telefon:	
Email:	starosta@pohorelice.cz
Bankovní spojení:	
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Adresa:	Líšeňská 33a, Brno, 636 00
IČ:	44994575
DIČ:	CZ44994575
Jednající:	Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel
K jednání o věcech technických pověřen:	
Telefon:	
Email:	
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení:	
(dále jen zhotovitel)


Smluvní strany výslovně ujednávají v souladu s článkem VIII., odstavec 1 Smlouvy změnu termínu plnění dle Smlouvy, a to následujícím způsobem: 
Článek IV. nově zní: 

IV.
Termín plnění
1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v následujících termínech:

a) 
projektová dokumentace DÚR dle čl. II. bodu 1a) této smlouvy                    31. 10. 2014
b) 
plnění dle čl. II. bodu 1b) této smlouvy                                                          31. 12. 2017
2. Dřívější plnění Smlouvy o dílo je přípustné.

Důvodem změny termínu plnění jsou nevyjasněné majetkoprávní vztahy v místě stavby.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.


V Pohořelicích dne ……………………………..	V Brně dne …………………………….





…………………………………………………….	……………………………………………
	Ing. Josef Svoboda	Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
	Starosta	ředitel



