Dodatek č. 1
ke smlouvě O DÍLO

„Výměna rozvodů elektroinstalace v PC učebnách vč. instalace podružného rozvaděče a osvětlovací soustavy do minerálních podhledů“

Číslo Objednatele
6/48665746/2019
TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 11. 2019   (dále jen „Smlouva“) je uzavřen 
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:
Objednatel
Střední odborná škola Český Brod - Liblice, příspěvková organizace
se sídlem Školní 145, 282 20 Český Brod - Liblice
zastoupená: Ing. Darinou Doškářovou
IČO: 48665746
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 51-5637060257/0100
dále jen „objednatel“

a

Dodavatel
Radovan Sus
se sídlem Vrátkov 111, 282 01 Český Brod
registrace: ŽL č.j. OŽÚ/03/Zm/12186/241
IČO: 61876372
DIČ: CZ7408100777
Bankovní spojení: Moneta Money bank, a. s., číslo účtu  227767812/0600
dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel společně jen „Smluvní strany“
   nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek I.
Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Výměna rozvodů elektroinstalace v PC učebnách vč. instalace podružného rozvaděče a osvětlovací soustavy do minerálních podhledů “ byly zjištěny skutečnosti, na základě kterým Objednatel navýšil rozsah prací.  Detailní výčet je součástí Položkového rozpočtu – navýšení, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
Vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem, zjištěným v průběhu realizace stavebních prací konkretizovaných v položkovém rozpočtu – navýšení, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
Cena za dílo dle článku III. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 354.642,00 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 74.475,00 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 429.117,00 Kč.
3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 299.411,31 Kč bez DPH, tedy 362.287,68 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 55.230,84 Kč bez DPH, tedy o 66.829,32 Kč s DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 činí 354.642,00 Kč bez DPH, 429.117,00 Kč s DPH.
	 
	cena bez DPH
	DPH 21 %
	cena vč. DPH

	Smlouva o dílo
	299.411,31 Kč
	62.876,37 Kč
	362.287,68 Kč

	Dodatek č. 1
	55.230,84 Kč
	11 598,48 Kč
	66.829,32 Kč

	Celková nová cena díla
	354,642,15 Kč
	74.474,85 Kč
	429.117,00 Kč


Článek II.
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel i Zhotovitel obdrží po 1 stejnopisu.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
Přílohy:

1) Položková rozpočet - navýšení
	V Liblicích   dne 22. 11. 2019
___________________________________

Střední odborná škola Český Brod - Liblice, příspěvková organizace
Ing. Darina Doškářová
	V Liblicích  dne 22. 11. 2019
___________________________________

Radovan Sus
, 


                                 ředitelka
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