
Číslo objednatele: FM/256/19/PÚ-Ma 

Číslo zhotovitele:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ
Vypracování projektové dokumentace na akci: Čtyři garážová stání pro nákladní vozidla na

skládce Nová Dědina

Objednatel:
Se sídlem:
Tel:
Zastoupena vedoucím střediska 
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Středisko:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy
Pověřeni k jednání ve věcech 
technických a realizace smlouvy:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

l  na základě pověření ředitele
00095711 
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

vedoucí střediska Frýdek-Místek

vedoucí PÚ střediska Frýdek-Místek 
správce budov střediska Frýdek-Místek

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Zastoupena :
Tel:
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických 
a realizace smlouvy:

PROJEKTY STATIKA s.r.o.
Pionýrů 839 Místek, 738 01 Frýdek-Místek
28605543
není plátce DPH
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34290

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 8.8.2019 smlouvu na Vypracování projektové dokumentace ve stupni 
DUR, DSP, a pro provádění stavby (PDPS) na akci: „Čtyři garážová stání pro nákladní vozidla na 
skládce Nová Dědina" do 31.12.2019 a inženýrskou činnost ktéto akci (společné územní a stavební 
řízení) do 28.2.2020.
Vzhledem k průtahu při vydání vyjádření Okresní hygienické stanice ve Frýdku-Místku potřebného
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pro vydání stavebního povolení, který byl způsoben třetí stranou, takže ho nebylo možno předvídat 
ani mu zabránit, se smluvní strany dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo.

n.

Smluvní strany se dohodly, že čl. V, odstavec 1: Termín plnění zní takto:
1. Dílo zhotovené podle ust. odst. II zhotovitel předloží objednateli v termínu: do 28.2.2020 

(projektovou dokumentaci ve stupni DUR, DSP, PDPS) a do 29.5.2020 inženýrskou činnost ktéto 
akci (společné územní a stavební řízení).

m.
1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v 
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují 
svými podpisy.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva, resp. dodatek může být zveřejněn podle 
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva, resp. dodatek zveřejněn ve lhůtě/době tří 
měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem smlouva včetně dodatků zrušena od počátku s 
účinky případného bezdůvodného obohacení.

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě, resp. dodatku budou Správou silnic Moravskoslezského 
kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy, resp. dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou 
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity.

8. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů 
dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na 
oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace 
www.ssmsk.cz.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

Ve Frýdku-Místku dne: ^4^- Ve Frýdku-Místku dne:

Správa silnic 
Moravskoslezského k

příspěvková organizac] 
středisko Frýdek-i 

Horymlrova 2287, 738 33 Frýi

Ing. Radomír Vlk 
vedoucí střediska

ROJEKTY STATIKA s.r.o.
Pionýrů 839 

738 01 Frýdek-Místek 
IČ: 28605543, DIČ: CZ2860S543 

www.projektystatika.cz

jednatel
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