Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 656/ORM/2019 ze dne 13. 5. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2019, uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1328/19-RM ze dne 5. 12. 2019 a týkající se akce:
„Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ a „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ – dokončení realizace stavby
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární město Jihlava
	se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
   zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
   IČO: 00286010
   DIČ: CZ00286010


1.2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
         se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
         zápis v obchod. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih, na základě plné moci
  IČO: 45274924
  DIČ: CZ 452749240

(dále společně jen „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“).
2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2019 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 656/ORM/2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ a „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ – dokončení realizace stavby (dále též jako „smlouva“).

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to v návaznosti na změnové listy č. 13 - 14. Příslušné změny jsou pak popsány v tomto ustanovení, a to v návaznosti na konkrétní změnové listy (dále též jako „ZL“), přičemž veškeré částky zde uvedené jsou bez daně z přidané hodnoty:

ZL č. 13 	
Úprava zemního tělesa SO 104 (komunikace parkoviště) a SO 105 (parkoviště) – do zemního tělesa pod parkovištěm po jeho rozšíření a navýšení byla rozhrnuta deponie uložená na místě předchozím zhotovitelem PSJ plus celý objem zeminy z SO 103 (komunikace jih) a z plánovaného objemu již schváleného změnového listu č. 04 v rámci dodatku č. 1 (úspora -523 072,67 Kč) bylo ve skutečnosti uloženo pouze 129,827 m3. Zbytek 1856,173 m3 byl odvezen a uložen na skládku. I přesto došlo rozšířením a navýšením valu k určité úspoře, protože bylo uloženo o 1292,827 m3 zeminy více, která by jinak musela být odvezena a uložena na skládku.
Přípočty:  488 878,85 Kč 
Odpočty:            0,00 Kč

ZL č. 14 
Doměrkový změnový list –
ponížení objemu prací, které byly dle skutečnosti na základě geodetického zaměření nižší než objem předpokládaný v zadávací projektové dokumentaci. Týká se objektů SO 103 (komunikace jih), SO 105 (parkoviště), SO 131.2 (zastávka MHD Žižkova), SO 306 (odvodnění komunikace), SO 701 (vstupní brána hřbitov) a dále jsou odečteny dočasné billboardy v rámci VON
Přípočty:   	          0,00 Kč
Odpočty: -105 791,78 Kč
3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

3.2. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. 6. odst. 6.2. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:
   
Celkem za část „A“ „Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ v členění rozpočtu dle projektové dokumentace „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávek MHD a chodníků, Jihlava – 1. etapa“       	
Cena této části díla dle této smlouvy	 a dodatku č. 1 	18 659 910,42 Kč bez DPH
Dodatek č. 2
Přípočty 					     		    488 878,85 Kč bez DPH
Odpočty 					 		    - 95 303,67 Kč bez DPH
Cena za část díla - 1. etapa část „A“ dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 	          
          19 053 485,60 Kč bez DPH

Celkem za část „B“ „Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ v členění rozpočtu dle projektové dokumentace „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávek MHD a chodníků, Jihlava – 1. etapa“      		
Cena této části díla dle této smlouvy	 a dodatku č. 1              954 926,84 Kč bez DPH
Dodatek č. 2
Přípočty  					      			 0,00 Kč bez DPH
Odpočty 					                         -10 488,11 Kč bez DPH
Cena za část díla – 1. etapa část „B“ dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 	    
   
		944 438,73 Kč bez DPH
Celkem za část díla „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ dle projektové dokumentace „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávek MHD a chodníků, Jihlava – 2. etapa“ 					
Cena této části díla dle této smlouvy	 a dodatku č. 1     13 958 255,43 Kč bez DPH
Dodatek č. 2
Přípočty						      	         0,00 Kč bez DPH
Odpočty						                    0,00 Kč bez DPH
Cena za část díla – 2. etapa dle této smlouvy ve znění dodatku č. 2 	           
          		   13 958 255,43 Kč bez DPH

Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 celkem 	   33 573 092,69 Kč bez DPH
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 2         33 956 179,76 Kč bez DPH
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené ustanoveními tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel dvě vyhotovení.

4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 

V Jihlavě dne 13. 12. 2019             		       V Praze dne 13. 12. 2019 
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…………………………………	                             ……………………………….
	     Za objednatele 					      Za zhotovitele
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