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DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Oprava sociálních zařízení chat a stavební úpravy 

Evidenční číslo objednatele: SPR1900003 

 

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito 

smluvními stranami: 

 

 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

Sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž    

Statutární orgán: představenstvo 

Zastoupen: xxx, ředitelem společnosti                                              

Registrace: KS Brno, oddíl B, vložka 1147 

IČ: 49451871 

DIČ: CZ49451871 plátce DPH 

Bankovní spojení: KB, a.s. 

Číslo účtu: xxx 

tel.: 573 517 111 

e-mail: vak.km@vak-km.cz 

(dále jen „objednatel") - na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel:                                                          Stavofloor spol. s r.o. 

Sídlo: Resslova 1338, 767 01 Kroměříž    

Zastoupen: xxx, jednatel společnosti                                   

Registrace: KS Brno, oddíl C, vložka 39307 

IČ: 26239591 

DIČ: CZ26239591         plátce DPH 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: xxx 

tel.: +420 xxx 

e-mail: xxx 

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé 

 

 

1.) Dodatkem se upravuje část 3. Cena za dílo ve Smlouvě o dílo a to dle požadovaných více a méně 

prací objednatelem, které vyplynuly při realizaci díla:  

Nad rámec kalkulace se smluvní strany dohodly (vícepráce): 

a) Změna umístění el. ohřívače vody z důvodu využití prostoru. V souvislosti s touto změnou byl zvolen 

jiný typ ohřívače. 

b) Změna typu odtokové vpusti sprchového koutu. Pro odvod vody byl zvolen pro osazení odtokový žlab s 

krycí mřížkou. 

c) Úprava stěn sádrokartonovou deskou. 

d) Dodávka a montáž otopného žebříku s topnou tyčí. 

e) Odstranění části omítek a betonáž části podlahy v kuchyni chaty č.208. 

Smluvní strany se dohodly na změně opravy (méněpráce): 

a) Dle kalkulace položky oprava zateplení štítu chaty č. 208 bylo dohodnuto provedení pouze opravy 

štukové omítky. 
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Vícepráce

položka cena dle kalkulace cena po změně rozdíl ceny

El. ohřívač vody

Změna typu odtoku vody sprch. koutu

Úprava stěn sádrokarton 15,4m2 á 450,-Kč 0,00 Kč

Zednické úpravy vč. mat. kuchyně chaty č. 208 0,00 Kč

Celkem rozdíl

Méněpráce

položka cena dle kalkulace cena po změně rozdíl ceny

Obložení vnějsího schodiště chaty č. 208 0,00 Kč

Oprava štítu chaty č. 208 (bez zateplení)

Klempířský prvek chaty č. 208 0,00 Kč

Sítě proti hmyzu 0,00 Kč

Celkem rozdíl

Rekapitulace

Cena celkem dle SOD

Vícepráce

Méněpráce

Fakturační částka celkem

Dle SOD zaplacena záloha

Částka k fakturaci

13 200,00 Kč 22 296,00 Kč 9 096,00 Kč

2 200,00 Kč 4 860,00 Kč 2 660,00 Kč

6 930,00 Kč 6 930,00 Kč

3 250,00 Kč 3 250,00 Kč

21 936,00 Kč

6 250,00 Kč 6 250,00 Kč

30 000,00 Kč 22 500,00 Kč 7 500,00 Kč

4 200,00 Kč 4 200,00 Kč

4 848,00 Kč 4 848,00 Kč

22 798,00 Kč

167 118,00 Kč

21 936,00 Kč

22 798,00 Kč

166 256,00 Kč

50 000,00 Kč

116 256,00 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

 

2.) Dodatkem se upravuje ve Smlouvě o dílo část 7., bod 7.4. Dokončení díla na datum 29.11.2019 z 

důvodu většího objemu bouracích prací, dohodnutých změn a víceprací. 

Smluvní strany se dohodly na změně termínu provedení části díla: 

a) Na vnější schodiště chaty č. 208 bude z důvodu povětrnostních podmínek obloženo co nejdříve v prvním 

čtvrtletí roku 2020 dle počasí. 

b)  V prvním čtvrtletí roku 2020 bude provedeno osazení klempířského prvku dle původní kalkulace. 

c) Osazení sítí proti hmyzu bude provedeno v termínu obkladu schodiště a montáže klempířského prvku. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají neměnné. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních 

stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.  

Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno vyhotovení 

zhotovitel. 
                           

V Kroměříži dne:  18.11.2019                                            V Kroměříži dne:   18.11.2019 

Za objednatele:                                                                     Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………….. …………………………………….. 

     xxx                   xxx 

      ředitel společnosti        jednatel společnosti  


