
 

DODATEK č. 06962-2019-4502-D-0592/02-UV-023-SU0423-02  

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – 

„Ochrana levého břehu Žermanické přehrady před splaškovými vodami“ (dále jen 

„Smlouva“)  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2.  STASPO, spol. s r.o.  

se sídlem na adrese:  Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice  

IČO:    41035704  

DIČ:    CZ41035704  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  

vložka 1807  

zastoupen:   Ing. Tomášem Madrym, jednatelem 

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 06962-2018-4502-S-0592/02-UV-023-SU0423 ze dne 21. 2. 

2018, ve znění Dodatku č. 06962-2019-4502-D-0592/02-UV-023-SU0423-01 ze dne 21. 2. 

2019 (dále jen „Dodatek“). 

 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z 16. 

10. 2019 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 3 – Název stavby: Ochrana levého 

břehu Žermanické přehrady před splaškovými vodami – Číslo smlouvy: 06962-2018-4502-S-

0592/02-UV-023-SU0423 “, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „ZZS č. 3“). 

 



II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a 

III. Smlouvy. 

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, 

aktualizovaný ZZS č. 3 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet 

závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny. 

 

Cena za provedení díla bez DPH činí 31 904 212,91 Kč (slovy: třicet-jedna-milionů-

devět-set-čtyři-tisíc-dvě-stě-dvanáct korun českých a devadesát- jedna haléřů). 

 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 

 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

Bod 3.3 Smlouvy nově zní takto: 

 

3.3  „K dokončení a předání jednotlivých oddělitelných celků dojde nejpozději do 27 

měsíců ode dne zahájení prací dle čl. 3.2 této smlouvy, tj. do 10. 8. 2020. O předání 

každého oddělitelného celku a jeho převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve 

kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek 

předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o 

opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právnická 

osoba není povinna převzít oddělitelný celek vykazující vady a nedodělky. Převezme-li 

oddělitelný celek s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí oddělitelného celku 

uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 

občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepíší o tom 

zástupci objednatele, právnické osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá 

stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků 

uplatní objednatel nebo právnická osoba v zápise o předání a převzetí oddělitelného 

celku. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně.“ 

 

V bodu 2.7 Realizační smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní 

záruky na částku 1 595 000,-Kč (slovy: jeden-milion-pět-set-devadesát-pět-tisíc korun 

českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto: 

 

„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí 

zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti 

příslušného dodatku k této Smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na 

zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.) 

 V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané 

lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny 

díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané 

v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. 

Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného 



důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit 

smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných 

důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat 

náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“ 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po jednom. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 12.12.2019 

 

V Ostravě  dne 3.12.2019 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za STASPO, spol. s r.o. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Tomáš Madry 

jednatelem  
 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


