
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2017

(dále jen „dodatek") '

 Došlo na právni oddělení ČZU dne:

lí , 1 3. 12, 2019

..j-
---====;=Z=== .- '

1) Objednatel: Ceská zemědělská univerzita v Praze
sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha -Suchdol
zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, na základě plné moci
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 500022222/0800
IčO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „Objednatel") na straně jedné

2) Zhotovitel: ARCHITEKTI D.R.N.H., s.r.0.
sídlo: Průchodní 377/2, Brno-město, 602 00 Brno
zastoupený: Doc. Ing. arch. Antonínem Novákem, jednatelem
IčO: 26266971
DIČ: CZ26266971
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40464
(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, že tímto dodatkem se mění a doplňuje smlouva o dílo
uzavřená mezi smluvními stranami dne 29. 6. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 10. 2019 (dále jen
„smlouva"), jejímž předmětem je mimo jiné výkon funkce autorského dozoru projektanta v celém
průběhu stavby s názvem „ČZU - Revitalizace Auly" a další činnosti specifikované v této smlouvě
(dále jen „stavba").

ČI. 1. Předmět dodatku

1) Vzhledem k objektivním skutečnostem realizace stavby, tedy k prodloužení doby trvání realizace
stavby se Smluvní strany dohodly, že je třeba upravit výši odměny Zhotovitele v souvislosti
s činností uvedenou v ustanovení 1.2.12. smlouvy, která představuje ze strany Zhotovitele výkon
funkce autorského dozoru projektanta v celém průběhu stavby podle ustanovení § 152 odst. 4
stavebního zákona (dále také jen „AD").

2) Zhotovitel tedy zcela objektivně realizuje pro Objednatele větší než původně předpokládaný a
obvyklý objem práce AD, což je zřejmé mimo jiné z počtu a objemu změnových listů při realizaci
stavby v důsledku nepředvídatelných skutečností odhalených až v průběhu realizace stavby.

3) Rozsah dohodnutých víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku prodloužení doby realizace
stavby, je definován smlouvou.

4) Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly, že honorář dle odst. 3.4. písm. f. se navyšuje
o částku 165.000 Kč bez DPH, a to za činnosti AD v období měsíce října, listopadu a prosince,
konkrétně do 31. prosince 2019.

a



5) Cena za provedene cinnosti die tohoto dodatku bude uhrazena v cele vysi (cl. I odst. 4 tohoto

dodatku) na zaklade jednoho danoveho dokladu (faktury) po jejich dokoncenf.

6) Ostatnf ustanovenf smlouvy zustavajf nezmenena. V ostatnfm se prava a povinnosti smluvnfch

stran vznikla provadenfm vyse uvedenych vfceprad rfdf smlouvou.

Cl. II. Ztiverecnti ustonoveni 

1) Tento dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnfch stran a

ucinnosti dnem jeho uverejnenf v registru smluv v souladu se zakonem c. 340/2015 Sb., o

zvlastnfch podmfnkach ucinnosti nekterych smluv, uverejnovanf techto smluv a o registru smluv

(zakon o registru smluv), ve znenf pozdejsfch predpisu. Smluvnf strany se dohodly, ze plnenf

poskytnuta vzajemne mezi smluvnfmi stranami die predmetu tohoto dodatku pred jeho ucinnostf

se zapocftajf na plnenf die tohoto dodatku dnem jeho ucinnosti.

2) Tento dodatek je sepsan ve 3 (trech) stejnopisech s platnostf originalu, pricemz Zhotovitel obdrzf 1

(jedno) a Objednatel 2 (dve) vyhotovenf.

3) Zhotovitel bezvyhradne souhlasf se zverejnenfm plneho znenf dodatku tak, aby tento dodatek

mohl byt predmetem poskytnute informace ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem

prfstupu k informadm, ve znenf pozdejsfch predpisu. Zhotovitel rovnez bezvyhradne souhlasf s

uverejnenfm plneho znenf dodatku die zakona c. 134/2016 Sb., o zadavanf verejnych zakazek, ve

znenf pozdejsfch predpisu a die zakona c. 340/2015 Sb., o zvlastnfch podmfnkach ucinnosti

nekterych smluv, uverejnovanf techto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znenf

pozdejsfch predpisu.

4) Zhotovitel bere na vedomf a souhlasf, ze je osobou povinnou ve smyslu § 2 pfsm. e) zakona

c. 320/2001 Sb., o financnf kontrole, ve znenf pozdejsfch predpisu. Zhotovitel je povinen plnit

povinnosti vyplyvajfd pro neho jako osobu povinnou z vyse citovaneho zakona.

5) Smluvnf strany prohlasujf, ze si dodatek pred jeho podpisem precetly a s  jeho obsahem bez vyhrad

souhlasf. Dodatek je vyjadrenfm jejich prave, skutecne, svobodne a vazne vule. Na dukaz pravosti

a pravdivosti techto prohlasenf pripojujf opravnenf zastupci smluvnfch stran sve vlastnorucnf

podpisy.

Objednatel: 
0 4 -12- 2019 

V Praze dne 

Zhotovitel: 

V Praze dne 
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