Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 07/19
Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Dobruška


Sídlo: 


nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška



IČ: 


00274879



DIČ: 


CZ00274879



Zastoupený: 

Ing. Petrem Lžíčařem, starostou



na straně jedné



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
SURPMO, a. s.
  
      
Sídlo: 


Opletalova 1626/36, 110 00 Praha 1

IČ: 


01807935



DIČ: 


CZ699000955

      
Zastoupený: 

Ing. Evženem Heřmanem, předsedou představenstva





a Ing. Pavlem Kuropatou, členem představenstva
Zmocněnec pro jednání smluvní a věcná: 

Ing. arch. Alena Koutová, vedoucí Projektového střediska

Československé armády 219, 500 03 Hradec Králové 

Zmocněnec pro jednání věcná:






Ing. arch. Miroslav Baťa, zástupce vedoucí

        
Bankovní spojení: 
Česká spořitelna a. s., pobočka Praha 4

        
Č. účtu: 

1568052/0800



Zapsaný v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 19207


na straně druhé



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 07/19 ze dne 13.08.2019 (dále jen „smlouva“).
Čl. I.
1. 
Objednatel a zhotovitel spolu dne 13.08.2019 uzavřeli smlouvu, jejímž předmětem je provedení díla „Změna č. 3 Územního plánu Dobruška“ (dále jen „Změna č. 3“).
2. 
Smluvní strany se z důvodu předpokládaných komplikací vyplývajících ze souběžného pořizování Změny č. 3 a Změny č. 4 Územního plánu Dobruška dohodly na změně sjednaného termínu pro dokončení a předání 1. etapy díla „Změna č. 3“, tj. vypracování návrhu Změny č. 3 pro společné jednání v souladu s jejím zadáním, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy, tzn. v něm požadovaném rozsahu, obsahu a členění, a to tak, že návrh změny č. 3 pro společné jednání bude dokončen a předán objednateli do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1.
3. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že shora sjednaná změna termínu pro provedení v odst. 2 tohoto článku Dodatku č. 1 uvedené části díla nemá žádný vliv na cenu za tuto část díla sjednanou ve smlouvě.
4.
V ostatním se smlouva nemění.

Čl. II.
1. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem řádně přečetli a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
2. 
Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

3. 
Smluvní strany konstatují, že s ohledem na právní povahu objednatele a obsah tohoto dodatku podléhá Dodatek č. 1 uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv souhlasí a sjednávají, že jeho uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

4.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

V Dobrušce dne 03.12. 2019


V Hradci Králové dne 09.12.2019
Za objednatele:




Za zhotovitele:   
__________________________


______________________________

Ing. Ivan Ešpandr, vedoucí odboru

Ing. arch. Alena Koutová, vedoucí Projektového 
rozvoje města




střediska, na základě zmocnění
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