
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 

č. 019/954334,118400/S954/2019/028/Kys

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,
a na základě pověření dle směrnice 02/2019 Podpisový řád Ing. Mojmírou Hillermanovou, vedoucí Správy toků 
- oblast povodí Vltavy, č. telefonu: , e-mail: 
ve věcech technických jednají:

, vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy, č.telefonu: 
, e-mail: 

, referent pro provozní činnost - TDS, číslo telefonu: , e-mail: 

, správce toků, číslo telefonu: , e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 26300-511/0100 
(dále jen „objednatel")

a

PROGNATUS, s.r.o.,
IČO 28952057,
DIČ CZ28952057,
zapsána v obchodním rejstříku a uvedená u Městského soudu v Praze C 155385,
sídlo: Praha 1, Mezibranská 1579/4 PSČ 110 00,
zastoupená  - na základě generální plné moci,
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
ě. telefonu , email: 
bankovní spojení: FIO Banka, číslo účtu: 2600806365/2010
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, 
tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 019/954334,118400/S954/2019/028/Kys a dodatek č. 1 
na zhotovení díla „Vápeniclcý potok ř. km 0,200-1,000“, které tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 019/954334,118400/S954/2019/028/Kys a dodatku č. 1, 
na zhotovení díla „Vápenický potok ř. km 0,200-1,000“, spočívající ve změně ceny o hodnotu více prací dle 
přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.

* Tímto dodatkem č. 2 se mění cena o dílo uvedená v dodatku č. 1 
Cena dle dodatku č. 1: 1 971 394,65 Kč bez DPH
Cena více prací 110 098,57 Kč bez DPH
Nová cena za dílo 2 081 493,22 Kč bez DPH
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Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatku č. 1, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na 
její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Příloha č. 1 - rozpočet více prací

V Benešově dne.
13 -v-m

Ing. Mojmíra Hillermanová.
vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

, ,
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Stavba:
Vápenický potok vfcepráce S03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Vápenický potok Datum: 6.12.2019

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Prognatus s.r.o. DIČ: Vyplň údaj

Projektant; IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 110 098,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 110 098,57 21,00% 23 120,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 133 219,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Vápenický potok vícepróce S03 

Mtsto: Vápenický potok

Zadavatel:
Uchazeč: Prognatus s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 6.12.2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZKj

Náklady ze soupisu prací 110 098,57

HSV - Práce a dodávky HSV 110 098,57
1 -Zemnt práce 110 098,57
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Vápenický potok vícepráce S03 

Místo: Vápenický potok

Zadavatel:
Uchazeč: Prognatus s.r.o.

Datum: 6.12.2019

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 110 098,57

D HSV Práce a dodávky HSV 110 098,57

D 1 Zemni práce 110 098,57
1 i< 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 

3 m3 142,340 214,93 30 593,14 CS ÚRS 2019 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní proslředek v hornině Iř. 3 do 1 
000 m3

2 K 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodoteči v hornině 
tř. 3 za lenivost

m3 71,170 17,12 1 218,43 CS ÚRS 2019 01

PP

w
w

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
142,34*0,5
Součet

71,170
71,170

3 K R004 Vodorovné přemístěni výkopku vč. uloženi na skládku 
(poplatku) dle platné legislativy

m3 142,340 650,00 78 287,00
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