


PŘÍKAZNÍ SMLOUVA ZE DNE 2.6.2017


Dodatek č.1
Smluvní strany 


Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
se sídlem: Pasteurova 1, 400 96, Ústí nad Labem
IČ: 	44555601
DIČ: CZ44555601
bankovní spojení:XXX, Ústí nad Labem, č.ú.: XXX
zastoupená: doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem
osoba oprávněná ve věcech technických: XXX, vedoucí investičního oddělení
osoba oprávněná k jednání ve věcech obchodních: XXX, kvestor

(dále jen „příkazce“), na straně jedné 

a

VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb
Sídlo: Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 46712143
DIČ: CZ46712143
bankovní spojení: XXX., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: XXX
zastoupená: XXX, jednatel
(dále jen „příkazník“), na straně druhé



I.
Smluvní strany uzavřely dne 2 6. 2017 Smlouvu příkazní, jejíž předmětem je výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě budovy Centrum přírodovědných a technických oborů (dále jen CPTO) a dnešního dne se smluvní strany dohodly uzavřít k této smlouvě tento dodatek.

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly Smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy, kdy se jedná o nutné prodloužení termínu realizace stavby CPTO a rozšíření rozsahu výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě budovy Centrum přírodovědných a technických oborů na základě nárůstu rozsahu stavby CPTO. 
 
Důvodem pro prodloužení termínu realizace stavby CPTO je souhrn okolností, které nebylo možno ani při vynaložení náležité péče předvídat, před zahájením zadávacího řízení, a které ve svém důsledku vyvolávají nutnost prodloužení činnosti koordinátora BOZP na stavbě budovy Centrum přírodovědných a technických oborů. Těmito okolnostmi jsou prodloužení termínu realizace stavby CPTO o další časový úsek, a to od 30.10.2019 do předpokládaného termínu 31.5.2020, s  prodloužením realizace stavby CPTO je spojené prodloužení činnosti koordinátora BOZP na stavbě budovy Centrum přírodovědných a technických oborů o 7 kalendářních měsíců, ve vazbě na uzavřený dodatek k SoD se zhotovitelem stavby CPTO, na který činnosti výkonu  koordinátora BOZP zcela váží. 
 
Důvodem pro rozšíření výkonu koordinátora BOZP na stavbě budovy Centrum přírodovědných a technických oborů je situace, kterou nebylo možno ani při vynaložení náležité péče předvídat, před zahájením zadávacího řízení, a která ve svém důsledku vyvolává nutnost rozšíření činnosti koordinátora BOZP na stavbě budovy Centrum přírodovědných a technických oborů. Touto situací je zejména navýšení ceny stavby CPTO a prodloužení termínu výstavby. Původní nabídková cena na výkon koordinátora BOZP na stavbě budovy Centrum přírodovědných a technických oborů se odvíjela od předpokládané hodnoty ceny stavby CPTO a délky trvání stavby, která vycházela z architektonické studie stavby. 
 
Programové financování MŠMT Projektu končí k 31. 12. 2019 a k tomuto dni je potřeba, aby Příkazce ukončil veškeré financování Projektu, a to jak z prostředků MŠMT, tak i z ostatních zdrojů, a to včetně vlastních;

Smluvní strany se v návaznosti na výše uvedené dohodly, že částka ve výši 20 % celkové ceny smlouvy, jejíž úhrada je vázána na konečnou fakturu, bude nejpozději ke dni 31. 12. 2019 Příkazcem poukázána na zvláštní účet u bankovního ústavu (dokumentární akreditiv) s tím, že v roce 2020 a za dále stanovených podmínek bude částka představující 20 % celkové ceny smlouvy uhrazena ze zvláštního účtu u bankovního ústavu na účet Příkazníka.

II.
Článek č. 2 Odměna, odst. č. 2 se mění, nahrazuje se novým odst. č. 2 v tomto znění
2 ) Maximální ujednaná odměna za obstarání záležitosti dle této smlouvy činí:

Cena bez DPH 817.500 Kč 
(slovy: osmsetsedmnácttisíc pětset korun českých)

DPH: 171 675,- Kč
(slovy: stosedmdesátjeden tisícšestsetsedmdesátpět korun českých)


Článek č. 3. Platební podmínky se mění a vkládá se odst. 9, který zní

9) Alikvotní část odměny příkazníka bude vypočtena jako poměr odměny sjednané dle této smlouvy včetně dodatků k měsíčně fakturované částce k celkově zasmluvněné ceně za dílo stavby CPTO a to do maximální výše 80 % přípustné odměny ve smyslu této příkazní smlouvy. Na základě koncové faktury bude Příkazníkovi uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění činnosti koordinátora BOZP na stavbě budovy Centrum přírodovědných a technických oborů, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur a to prostřednictvím dokumentárního akreditivu a za podmínky splnění veškerých akreditivních podmínek uvedených v dokumentárním akreditivu vystaveném ČSOB a.s.. Akreditivní podmínkou je, že došlo k odstranění veškerých vad, tj. i Drobných vad a vyklizení Staveniště, pokud však vady ani Drobné vady nebyly při předání a převzetí díla zjištěny, akreditivní podmínku představuje podpis protokolu o předání a převzetí díla (Předávací protokol) ve smyslu čl. 10 odst. 10.1 Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí uzavřené dne 13. 6. 2018 na plnění veřejné zakázky s názvem „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“, a vyklizení Staveniště, přičemž z obsahu Předávacího protokolu bude zjevné, že dílo bylo řádně dokončeno a nevykazuje žádných vad. Koncovou fakturu se Příkazce zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Příkazníka dle této smlouvy do 6 měsíců od jejího vystavení.



III.
V ostatním se smlouva nemění.



					                    IV.
1. Tento dodatek č 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1. prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3. Tento dodatek č 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4	 Smluvní strany berou na vědomí, že Příkazce je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění a berou tuto skutečnost na vědomí a proti uveřejnění této smlouvy nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v této smlouvě, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí Příkazce do 15 dnů od uzavření smlouvy.



V Ústí nad Labem dne:		……………………………….






………………………………………………………………..	        …………………………………………………
					    		
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 	VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb 
[bookmark: _GoBack]    			 XXX,  rektor						XXX, jednatel		
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