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Dodatek č. 1  
ke 

Smlouvě o dílo   
(dále jen „smlouva“) 

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany 

 
1.1. Objednatel:  město Bučovice 

 Sídlo:    Jiráskova 502, 685 01 Bučovice  
 Právní forma:  801 - obec 
 zastoupený:  starostou obce – PhDr. Jiřím Horákem, PhD.   
 IČ:    00291676  
 DIČ:   CZ00291676 
 Tel, fax, e-mail:  517 381 441  
 Osoba oprávněná jednat za objednatele: PhDr. Jiří Horák, PhD.  

Zástupce objednatele na stavbě: xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx 
 TDI: Osoba oprávněná k převzetí díla: xxxx xxxx xxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“) 
 
1.2. Zhotovitel:   STRABAG a.s. 

 Sídlo:    Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice  
 Statutární orgán:  představenstvo a.s. 
                                                          Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva, 
                                                          Ing. Jiří Dynka, člen představenstva  
 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 7634 
 IČ:                  60838744    
 DIČ:    CZ60838744   
 Bankovní spojení:   xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx 
                                             č.ú. xxxxxxxxxx/xxxx 
               Tel./fax:   xxx xxx xxx/xxx xxx xxx  
 Osoba oprávněná jednat ve věcech: 
 a) smluvních             xxxx xxxx xxxxx, ředitel oblasti východ a 
                                                  xxxx xxxxxx xxxxxx, vedoucí PJ Vyškov (Zmocnění dle plné moci) 
               b) technických        xxxx xxxxxx xxxxxx, vedoucí PJ Vyškov  
 Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený vedením realizace díla:   
                                            xxxx xxxxxx xxxxxx, vedoucí PJ Vyškov 
                                            xxxxxxxx xxxxxx, stavbyvedoucí PJ Vyškov 
  
(dále jen „zhotovitel“) 
 

I.  

Preambule 

1. Dne 16.08. 2019 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení 
akce s názvem „Cyklotrasa za Agrostavem“  (dále jen „smlouva o dílo“). 

2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: 
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II.  

Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je finanční vypořádání víceprací a méněprací odsouhlasených mezi 

zhotovitelem a objednatelem a s tím související změna ceny díla.  

2. Pro provedení víceprací v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, zadal objednatel veřejnou zakázku na stavební práce, které jsou předmětem tohoto 
dodatku, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné 
stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.  

3. Pro stanovení víceprací byly splněny tyto podmínky: 

- dodatečné stavební práce jsou v celkovém cenovém rozsahu menším než 20% z celkové smluvní 
částky. 

- dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné 
zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení 
technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení 
předmětu původní veřejné zakázky, a celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % 
ceny původní veřejné zakázky. 

4. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně 
objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky, anebo služby, které 
nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce. Při provádění díla podle 
smlouvy o dílo byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly specifikovány 
ve smlouvě o dílo, ani nebyly vyznačeny v projektové dokumentaci, podle které bylo dílo prováděno. 
Stavební práce řešené tímto dodatkem jsou vyčísleny v přiloženém soupisu prací, kde jsou započteny       
i méněpráce 

 

5. Cena díla se mění na základě tohoto dodatku takto:  

Cena díla bez DPH dle původní smlouvy o dílo :                    4 443 975,13   Kč 

Vícepráce  - cena bez DPH dle  dodatku č. 1:                             102 632,81   Kč 

 

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo   

ve znění dodatku č. 1 :                                                                  4 546 607,94   Kč   

DPH (21%) :                                                                                         954 787,68  Kč 

 

Cena díla vč. DPH dle SOD ve znění dodatku č.1 :                   5 501 395,62  Kč     

       

6. Hodnota víceprací byla zhotovitelem vypočtena v souladu se smlouvou o dílo, tedy byly zachovány 
jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a podle kterého byla 
vypočtena cena díla. Položkový rozpočet, v němž jsou vícepráce  konkrétně vymezeny, je přílohou č. 1 
tohoto dodatku. 

7. Vícepráce dle Přílohy č.1 budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného 
samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. 7. „Cena díla a 
fakturace“ smlouvy o dílo. 

8. Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek za přiměřeného použití smlouvy o dílo. 
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III.  

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 

vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, 

tento dodatek svobodně a vážně podepisují. 
5. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí: 

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet k dodatku č.1 k SOD 

6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bučovice na její 35. schůzi konané dne 
11.12.2019 pod bodem 603/35/RM/2019. 

7.     Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č.  106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

8.    Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy včetně změn a dodatků v  souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

 
 

V Bučovicích 13. 12. 2019                      Ve Zlíně 13. 12. 2019 

 

 

 

........................................................... ........................................................... 
 objednatel zhotovitel 
 PhDr. Jiří Horák, Ph.D. STRABAG a.s. 
 starosta města Ing. Adam Beneš a Michal Pavlík 
  ředitel oblasti Východ a vedoucí PJ Vyškov 


