Dodatek č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO
číslo: 20190287
uzavřené mezi těmito smluvními stranami:





Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
sídlem:	Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající:	Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
[bookmark: _Toc380061317]IČO:	48133990
[bookmark: _Toc380061318]DIČ:	CZ48133990
[bookmark: _Toc380061319]bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu:	85508881/0710
kontaktní osoba:	…………… 
telefon:	……………
email:	……………
datová schránka:	4iqaa3x
(dále jen „objednatel“)
a


Obchodní firma 	FUS a HARAZIM s. r. o.
sídlem:	Oběžná 161 / 15, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
spisová značka:	C2119 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena:	Evaldem Fusem, jednatelem a Miroslavem Harazimem, jednatelem
IČO: 		42869285
DIČ: 		CZ42869285
bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 		35-3959180287/0100
kontaktní osoba:	         	……………
telefon:		……………
e-mail:		……………
datová schránka:		mjh7dkk

(dále jen „dodavatel“)
(dále také společně „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č. 20190287 ze dne 16. 5. 2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění následovně:





I.
Předmět dodatku 

Předmětem dodatku je zajistit realizaci víceprací a změnových prací – doplnění chodníku za vrátnicí, základ pro gabionovou zeď, základové patky pod vrátnicí, zvětšení patek přístřešku, obrubníky, zemní práce, izolace proti vodě, vstupní schodiště do vrátnice, doplnění gabionu o
2 m2, odstranění početní chyby při stanovení kubatury gabionové stěny, navýšení výměry zámkové dlažby a podsypů štěrkopísku, poplatky za odvoz a uložení sutí a výkopků, nátěr ocelové konstrukce přístřešku, doplnění revizní šachty na přeložce kanalizace, záměna ČOV za přečerpávací stanici, rozvody elektro pro osvětlení přístřešku, doplnění specifikace rozvaděče, ovládání vstupní branky, ovládání vjezdové brány, záměna betonového oplocení na oplocení z 3D pletiva a navýšení délky, změny ve výkazech výměr dodávky slaboproudých technologií, které byly vynuceny aktualizací technického řešení funkce jednotlivých systémů v návaznosti na předpokládaný provoz, doplnění instalace audio telefonu vstupní branky.

Uvedené změny a popis příčin těchto změn je popsán ve Změnových listech (dále jen „ZL“) - ZL č. 1, ZL č. 2 a ZL č. 3 včetně podrobného rozpočtu, odpočtu a přípočtu, které se stávají nedílnou součástí Smlouvy jako Přílohy č. 4 – 6.  

II.

1. V článku II Předmět smlouvy se znění odst. 1 doplňuje o písmeno f) tohoto znění:

f) provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v:

f a) Změny uvedené v ZL č. 1 – doplnění projektové dokumentace:
doplnění chodníku za vrátnicí, základ pro gabionovou zeď, základové patky pod vrátnicí, zvětšení základových patek přístřešku, obrubníky, zemní práce, izolace proti vodě.
Výše uvedené položky jsou uvedeny ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí ZL č.1 a tvoří Přílohu č. 4 smlouvy.

f b) Změny uvedené v ZL č. 2 – doplnění projektové dokumentace: 
vstupní schodiště do vrátnice, doplnění gabionu o 2 m2, odstranění početní chyby při stanovení kubatury gabionové stěny, navýšení výměry zámkové dlažby a podsypů štěrkopísku, poplatky za odvoz a uložení sutí a výkopků, nátěr ocelové konstrukce přístřešku, doplnění revizní šachty na přeložce kanalizace.
Výše uvedené položky jsou uvedeny ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí ZL č.2 a tvoří Přílohu č. 5 smlouvy.

f c) Změny uvedené v ZL č. 3 – doplnění projektové dokumentace: 
záměna ČOV za přečerpávací stanici a napojení do stávající ČOV u administrativní budovy, rozvody elektro pro osvětlení přístřešku, doplnění specifikace rozvaděče, ovládání vstupní branky, ovládání vjezdové brány, záměna betonového oplocení na oplocení z 3D pletiva, navýšení délky oplocení, změny ve výkazech výměr dodávky slaboproudých technologií, vynucených aktualizací technického řešení funkce jednotlivých systémů v návaznosti na předpokládaný provoz, doplnění instalace audio telefonu vstupní branky.
Výše uvedené položky jsou uvedeny ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí ZL č.3 a tvoří Přílohu č. 6 smlouvy.
Dále se ruší text pod odstavci a) - f) a nahrazuje se takto:
(body c), d), e) a f) také souhrnně jako „dílo“)

(body a), b), c), d), e) a f) také souhrnně jako „předmět smlouvy“)
2. V čl. IV. Cena za dílo a platební podmínky se znění odst. 1 ruší a nahrazuje se zněním: 
1. Celková cena za dílo je cenou smluvní, je dána cenovými nabídkami dodavatele ze dne 2. 4. 2019, a to Položkovými rozpočty - Příloha č. 2 a Příloha č. 3 této smlouvy, Změnovým listem č. 1 - Příloha č. 4 této smlouvy, Změnovým listem č. 2 - Příloha č. 5 této smlouvy a Změnovým listem č.3 - Příloha č. 6 této smlouvy a je členěna následovně:
1.1. Celková cena za předmět smlouvy bez víceprací a méněprací byla stanovena takto:
a) Celková cena bez víceprací celkem 5.292.603 Kč bez DPH (slovy: pět milionů dvě stě devadesát dva tisíce šest set tři koruny české)
b) DPH ve výši 1.111.446,63 Kč (slovy: jeden milion sto jedenáct tisíc čtyři sta čtyřicet šest korun českých a šedesát tři haléřů)
c) Celková cena za předmět smlouvy bez víceprací činí 6.404.049,63 Kč včetně DPH (slovy: šest milionů čtyři sta čtyři tisíce čtyřicet devět korun českých a šedesát tři haléřů)

1.2. Cena víceprací a méněprací uvedených v Příloze č. 4 – ZL č. 1, v Příloze č. 5 – ZL č. 2, a v Příloze č. 6 – ZL č.3 Smlouvy byla stanovena jako cena pevná takto:
a) Cena za vícepráce a méněpráce ve výši 687.282 Kč bez DPH (slovy: šest set osmdesát sedm tisíc dvě stě osmdesát dvě koruny české)

b) DPH ve výši celkem 144.329,22 Kč (slovy: sto čtyřicet čtyři tisíce tři sta dvacet devět
 korun českých a dvacet dva haléře)  

c) Celková cena za vícepráce a méněpráce celkem včetně DPH činí 831.611,22 Kč (slovy: osm set třicet jeden tisíc šest set jedenáct korun českých a dvacet dva haléře)

1.3. Celková cena za dílo včetně víceprací a méněprací byla stanovena takto:
a) Cena za dílo vícepráce a méněpráce bez DPH ve výši 5.979.885 Kč (slovy: pět milionů devět set sedmdesát devět tisíc osm set osmdesát pět korun českých)
b) DPH ve výši 1.255.775,85 Kč (slovy: jeden milion dvě stě padesát pět tisíc sedm set sedmdesát pět korun českých a osmdesát pět haléřů)
c) Celková cena za dílo, vícepráce a méněpráce včetně DPH ve výši 7.235.660,85 Kč (slovy: sedm milionů dvě stě třicet pět tisíc šest set šedesát korun českých a osmdesát pět haléřů).

3. V čl. IV. Cena za dílo a platební podmínky se znění odst. 2 ruší a nahrazuje se zněním:
2. Cena za předmět smlouvy bude hrazena takto:
a) Cena za předmět smlouvy dle čl. II odst. 1 písm. a) – d), f) bude hrazena po protokolárním převzetí věci, služby, díla A, a díla B bez vad bránících předání a převzetí věci, zajištění služby, díla A, a díla B za přítomnosti kontaktní osoby objednatele nebo osoby pověřené dle čl. II odst. 6 a kontaktní osoby dodavatele, včetně doložení dokladů podle této smlouvy.
b) Cena za předmět smlouvy dle č. II odst. 1písm. e) bude hrazena po protokolárním převzetí díla C bez vad bránících předání a převzetí díla C za přítomnosti kontaktní osoby objednatele nebo osoby pověřené dle čl. II odst.6 a kontaktní osoby dodavatele, včetně doložení dokladů podle této smlouvy.
III.
	
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.
1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn na internetových stránkách objednatele. Dodatek č. 1 se včetně Smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 a Smlouvy zajišťuje objednatel.

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

1. Dodatek č. 1 je platný dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 4	Změnový list č. 1 včetně rozpočtu
Příloha č. 5	Změnový list č. 2 včetně rozpočtu
Příloha č. 6	Změnový list č .3 včetně rozpočtu



 
[bookmark: _GoBack]V Praze dne: 5. 12. 2019                                                      	V Ostravě dne: 4. 12. 2019

Za objednatele:						Za dodavatele:

Česká republika - 								FUS a HARAZIM s. r. o.
Správa státních hmotných rezerv


	
……………………………………….		………………………………………
						
Ing. Miroslav Basel					Miroslav Harazim  
ředitel Odboru zakázek						jednatel



		…………………………………………..
	
								Evald Fus
				jednatel
