
Smlouva o dílo – dodatek č.2
ve smyslu § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Úřední název

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace
IČO



06668275
se sídlem


Pražská 931, 547 01 Náchod

zastoupený




ve věcech smluvních

RNDr. Věrou Svatošovou
ve věcech technických

RNDr. Věrou Svatošovou




Pavlem Mertlíkem, správcem budov 
DIČ



CZ 06668275

bankovní spojení

ČSOB 
č. účtu:



6117777611/0300
dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a

Obchodní firma

Ing. Lukáš Polej
IČO



63186845
se sídlem 


náměstí Čs.armády 979, 549 31 Hronov
zastoupený

ve věcech smluvních

Ing. Lukáš Polej
ve věcech technických

Ing. Lukáš Polej, Ing. Tomáš Notek
DIČ



CZ6804291780
bankovní spojení

0600

č. účtu



153233120

zapsaný u 


GE Money bank

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

Článek 1
Mezi Vyšší odbornou školou stavební a Střední průmyslovou školou stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931, jako objednatelem, a ing. Lukášem Polejem, jako zhotovitelem, byla dne 7. 12. 2015 uzavřena smlouva o dílo, na základě které zhotovitel zpracoval projektovou dokumentaci na Rekonstrukci elektroinstalace a rozvodů ZTI včetně stavebních úprav sociálního zařízení – hlavní budova školy, Pražská 931. K této smlouvě byl následně dne 22. 6. 2016 uzavřen dodatek. Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace je právním nástupce výše uvedeného objednatele.

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace dne 27. 3. 2019 uzavřela smlouvu o dílo, kterou smluvní strany sjednaly úpravu předmětu díla.
Smluvní strany tímto dodatkem doplňují smlouvu o dílo, kterou mezi sebou uzavřeli dne 27. 3. 2019 a sjednávají, že článek 6 smlouvy o dílo Cena díla se navyšuje o částku 70 000 Kč +DPH, 

Článek 6
Cena díla

1. Cena za realizaci předmětu díla dle smlouvy z 27. 3. 2019 
Původní cena dle smlouvy z 27. 3. 2019

Cena celkem bez DPH

320 000,- Kč

DPH 21%



 67 200,- Kč

Cena celkem včetně DPH

387 200,- Kč

se mění v souvislosti s dále vyjmenovanými pracemi  o 70 000 Kč bez DPH. Tedy smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla:

Cena celkem bez DPH

390 000,- Kč

DPH 21%



  81 900,- Kč

Cena celkem včetně DPH

471 900,- Kč

Navýšení ceny je z důvodu rozšíření předmětu díla o tyto části:

· nová přípojka venkovní dešťové kanalizace s přepojením stávajících svodů z budovy školy, šaten, bytu, tělocvičny, výměníku a venkovních zpevněných ploch. Dešťové vody, které nyní jdou do splaškové kanalizace ve správě VAK Náchod budou po stavebních úpravách svedeny do řeky Metuje, inženýrská činnost - jednání s VAKem a s Povodí Labe s.p.
· úprava projektu o venkovní asfaltové plochy parkoviště s přilehlými terénními úpravami, opěrnými zdmi, vstupními branami atd.

· větší rozsah vnitřních úprav než byl předpoklad, včetně vynucených úprav topení. 

V souvislosti rozšířením o uvedené vícepráce se posouvá termín předání projektové dokumentace nejpozději do 16. 12. 2019.

Článek 7

Platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených dle následujícího rozpisu

· částka ve výši 80 000 Kč (96 800 Kč s DPH)   -  měsíc po zahájení projekčních prací - uhrazeno
· částka ve výši 262 000 Kč (317 020 Kč s DPH) -  po řádném dokončení, předání a převzetí předmětu díla. Při předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. Bez podpisu protokolu o předání a převzetí oběma smluvními stranami se dílo nepovažuje za řádně dokončené. 
· částka ve výši 48 000 Kč (58 080 Kč s DPH)  - po vydání stavebního povolení a jeho nabytí právní moci

 

Další ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
Za objednatele v Náchodě dne 30. 11. 2019

Za zhotovitele v Náchodě dne 30. 11. 2019
…………………………………
…………………………………

RNDr. Věra Svatošová
Ing. Lukáš Polej
Ředitelka školy
Jednatel
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