	Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb
Berounská 500, 273 51 Unhošť
	Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb
Berounská 500, 273 51 Unhošť
				
					 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 45/71234411/2019

na stavební sanační práce


Objednatel:  	 Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb
			 Berounská 500 , 273 51 Unhošť  
                        	 zastoupený:  Ing. Lenkou Ungerovou, MPA   
IČO:                 712 344 11	
DIČ		 Neplátce

                        	ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:
                        	- Ing. Ungerová Lenka, MPA – ředitelka 

- ve věcech technických a předání a převzetí díla: xxxxxx xxx – technický pracovník
                        
a

Zhotovitel:     	Mibag sanace spol s r.o.
                    	 	Na Radosti 402, 155 21 Praha
                     	  	 zastoupený:  Ing. Tachovským Robertem - jednatelem
IČO:                25773062
DIČ:                CZ25773062

Smluvně oprávněn jednat: 
Ing. Tachovský Robert  – jednatel společnosti
  
Technicky oprávněn jednat: 
[bookmark: _GoBack]xxxxx xxxxx 

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

dodatek ke smlouvě o dílo :

čl I.
Předmět dodatku
 
Předmětem díla jsou stavební sanační práce (CZ-CPA 41-43) v domě po vytopení fekáliemi dle cenové nabídky V 19 140/2  (viz čl. III. Položkový rozpočet).

čl.II.
Cena

1/ Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. I tohoto dodatku činí:

Celková cena bez DPH          59 772.- Kč
        15 % DPH	 	  8 966.- Kč
Cena celkem vč.  DPH	68 738.- Kč

2/ Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením předmětu plnění dodatku po celou dobu realizace.

3/ Cena za zhotovení díla byla stanovena dle zadávacích podkladů poskytnutých objednatelem.



čl.III.
Položkový rozpočet

	Poř.č.
	 
	M.J.
	Množství
	J.C.
	Celkem

	01
	Práce režijní
	 
	 
	 
	 

	01 01
	přesun hmot do 50m
	hod
	10,00
	284,00
	2 840,00

	02
	Zařízení stavby ( doprava materiálu )
	 
	 
	 
	 

	02 01
	doprava (20km*2*5 jízd) 90SAN0002
	km
	200,00
	25,00
	5 000,00

	03
	Práce malířské, tapetářské a lakýrnické
	 
	 
	 
	 

	03 01
	opravy spár a trhlin akrylováním 7844P1614
	bm
	20,00
	18,50
	370,00

	03 02
	výmalba stropy vč.penetrace Primalex plus 7845P1314
	m2
	34,00
	60,00
	2 040,00

	03 03
	výmalba stěny vč.penetrace Primalex plus 7845P1314
	m2
	57,00
	60,00
	3 420,00

	03 04
	tónovaná barva vč.penetrace Primalex plus 7845P1414
	m2
	62,00
	73,00
	4 526,00

	03 05
	zhotovení styku dvou barev 7845P4114
	bm
	35,00
	16,00
	560,00

	03 06
	obroušení, tmelení a nátěr zárubně dřevěné
	ks
	1,00
	550,00
	550,00

	03 07
	lakování prahu
	ks
	1,00
	190,00
	190,00

	04
	Práce zednické a sádrokartonářské
	 
	 
	 
	 

	04 01
	štukování stěn a stropů - lokální opravy (sokly)
	m2
	6,00
	190,00
	1 140,00

	04 02
	dodávka + montáž dveří plných 
	ks
	1,00
	2 500,00
	2 500,00

	08
	Práce podlahářské
	 
	 
	 
	 

	08 01
	odstranění lepidla broušením 7761P7311
	m2
	34,00
	61,00
	2 074,00

	08 02
	OSB desky  tl. 18mm 7625P3214
	m2
	34,00
	388,00
	13 192,00

	08 03
	hloubková penetrace podkladu
	m2
	34,00
	35,00
	1 190,00

	08 04
	nivelační stěrka pod nášlapné vrstvy podlah do 3mm 7761P6414
	m2
	0,00
	184,00
	0,00

	08 05
	práh pro dveře 1 křídlé
	ks
	1,00
	294,00
	294,00

	08 06
	svařování PVC
	m
	9,00
	60,00
	540,00

	08 07
	dodávka + montáž PVC včetně soklu 7761P1614
	m2
	34,00
	569,00
	19 346,00

	 
	Celkem bez DPH
	 
	 
	 
	59 772,00

	 
	15% DPH (dle zákona o sociálních službách § 48 odst. 5,e zákona 235/2004 Sb. o DPH)
	 
	8 966,00

	 
	CELKEM
	 
	 
	 
	68 738,00

	
	
	Zaokrouhleno
	
	68 738,00 Kč




čl.III.
Platební podmínky

1/ Práce provedené podle čl. I tohoto dodatku budou zhotovitelem účtovány po jejich dokončení, a to na základě vzájemného odsouhlaseného předávacího protokolu. Tento protokol vypracuje zhotovitel.

2/ Splatnost faktur – 21 kalendářních dnů po doručení na adresu objednatele. Faktury budou obsahovat odkaz na tento dodatek.

3/  Úrok z prodlení s úhradou faktury lze uplatnit po uplynutí 30-tého kalendářního dne po termínu, ve kterém měla být příslušná částka připsána na účet zhotovitele.


čl.IV.
Závěrečná ustanovení

1/ Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení tohoto dodatku. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

3/ Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv a s poskytnutím informací o dodatku v souladu a v rozsahu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4/ Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

5/ Žádné z ustanovení tohoto dodatku nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.




Za objednatele:                                                              	 	Za zhotovitele:

V Unhošti dne:  							V Praze dne: 





…………………………………….                          	 	……………………………….
          Ing. Lenka Ungerová, MPA                         		 		Ing. Robert Tachovský 
	ředitelka PO       					 	     	 jednatel společnosti
1

2

3

