
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-00O611 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 0648-17 

ISPROFIN/ISPROFQNB: 327 123 4005 
Název související veřejné zakázky:

„B7 Postolorty -  MÚK Bitozeves66 -  digitalizace dostuipmé dokuímeinitace stavby

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Smlouva"):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem
IČO:
BIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních 
a technických: 
e-mail, tel.:
Boručovací adresa:

(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

a

KUBITA s.r.o. 
se sídlem 
IČO:
BIČ:
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:
(dále jen „Poskytovatel")

Palackého nám. 91/2, 621 00 Brno
269 45 584
CZ26945584

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany")
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I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení čl. III. Doba plnění.

Původní znění dle Smlouvy o poskytování služeb:

„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30. 6. 2019 ode dne doručení 
písemné výzvy Objednatele k zahájení činnosti44

Termín dle Dodatku č. 1: do 30. 12. 2019

Nový termín dle Dodatku č. 3: do 30. 03. 2020

II.

Odůvodnění

1. Prodloužení Doby pro dokončení stavby v souvislosti s nepředvídatelnými událostmi.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv.

2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále 
v platnosti.

3. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne: |  j  -'|2- 2Q|g 

Za Objednatele:

V Brně dne: ] g -12" 2019
Za Poskytovatele:
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