
DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. zhotovitele: 19042-1, č. objednatele:
PD Odlehčovací komora Turnov OK 6 a ČSOV Přepeře A + ČSOV Přepeře B“
Smluvní strany:
Zhotovitel:



4roads s.r.o.
se sídlem:



Jugoslávských partyzánů 1426/7, Praha 6
zapsaná



OR vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 280328

jednající



Ing. Jan Semerád, jednatelem společnosti
zastoupený ve věcech technických: 


IČ:

     


06327354
DIČ:

     


CZ06327354
bankovní spojení: 



a

Objednatel:



Vodohospodářské sdružení Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
se sídlem:



Antonína Dvořáka 287, Turnov 511 01
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku
zastoupený ve věcech technických:

DIČ:




CZ 49295934

bankovní spojení: 



se dohodly dnešního dne na uzavření následující smlouvy o dílo na vypracování projektu stavby:
II.
Preambule
1. Smluvní strany uzavřeli dne 17.06.2019 Smlouvu o dílo „Odlehčovací komora Turnov OK 6, ČSOV Přepeře A a ČSOV Přepeře B“. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu předání díla do 31.01.2020. Důvodem je úprava technického řešení projektu. Ujednaná změna termínu nemá vliv na cenu díla.
III.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se v souladu s článkem VII, odstavcem 3. výše uvedené Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1, na základě kterého se mění text v čl. II, odst. 1 takto:

Dílo bude provedeno v rozsahu dle čl. I, odst. 1 nejpozději do:  31.03.2020 (původní termín dle smlouvy byl do 29.11.2019).
III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy o dílo „„Odlehčovací komora Turnov OK 6, ČSOV Přepeře A a ČSOV Přepeře B“ ze dne 17.06.2019 se tímto Dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou účastníků.
3. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
	V Turnově dne: 29.11.2019

	V Praze dne: 29.11.2019


	Objednatel:


	Zhotovitel:

	Vodohospodářské sdružení Turnov
	4roads s.r.o.

	……………………………….

       Ing. Milan Hejduk

          ředitel svazku
	………………………………….

         Ing. Jan Semerád

       jednatel společnosti
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