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Z H O T O V I T E L   

Název ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. 

Sídlem Písecká 283, 386  01 Strakonice 
IČO 47239034 DIČ CZ47239034 
zastoupen Ing. Vladimírem Vlčkem, jednatelem 

 

A  

 

O B J E D N A T E L  

Jméno Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 

Sídlem Bělidla 986/4a, 603  00 Brno 
IČO 86652079 DIČ CZ86652079 
zastoupena  prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., ředitelem 

uzavírají dodatek následujícího znění:  

 

I .  S M L O U V A  

Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2016 smlouvu o dílo (dále také jen „Smlouva“), ve které je 
dílem oprava elektrického kabelu nízkého napětí a související práce  
a dodávky popsané ve Smlouvě. 

 

II. Z M Ě N Y  S M L O U V Y  

3/ V čl. IV. CENA DÍLA odst. 1 se mění a nadále zní:  

 

Cena díla dle původního znění Smlouvy 206.596,37 Kč bez DPH 

Cena přípočtů dle dodatku č. 1 21.609,02 Kč bez DPH 

Cena odpočtů dle dodatku č. 1 0,- Kč 

Aktualizovaná cena díla 228.205,39 Kč bez DPH 

 

4/ V čl. IV. CENA DÍLA odst. 2 se doplňuje o následující poslední větu:  

 

Cena díla je dále určena i podle rozpočtů, které jsou součástí dodatků ke Smlouvě. 
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III. Z Á V Ě R E Č N Á  U S T A N O V E N Í   

1. Tento dodatek lze měnit pouze písemně, formou číslovaného dodatku ke Smlouvě.  

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každé ze smluvních stran náleží 
dva stejnopisy. 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou: 

Příloha č. 1 – Rozpočet k dodatku č. 1 

 

 

Ve Strakonicích dne 9. 12. 2016 

 

 

V Brně dne 12. 12. 2016 

  

Ing. Vladimír Vlček 

jednatel 

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. 

ředitel 

ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 

 

 


