ZMENOVY LIST STAVBY

Stavba: Cyklostezka Do Prahy na Kole — isek Mnichovice - Kolovraty
Cislo smlouvy: SOD/00646/2018/01U
Cislo projektu: Cyklostezka do Prahy na kole isek Mnichovice - Kolovraty - &ast 1.

Ri¢any - €Z.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006836

Etapa: Il.b
Katastralni Gzemi obce: Ri¢any u Prahy
Objednatel dle smlouvy: Mésto Ri¢any

Masarykovo namésti 53/40
251 01 Ricany
IC: 00240702

Obec Svétice
U Hriste 151
251 01 Svétice
IC: 00240826

Obec Strancice
Revolucni 383
251 63 Strancice

IC: 00240788
Prijemce dotace: Ri¢any
Technicky dozor investora NDCON s.r.o.
(TDI) Zlatnicka 10/1582
110 00 Praha 1
IC: 64939511
Zhotovitel: OHL ZS, a.s.

Bure$ova 938/17
602 00 Brno - Veveri
IC: 46342796

Pofadové ¢islo zménového listu na stavbé/casti/eta

Méstska ¢ast Praha - Kolovraty
Mirova 364/34

103 00 Praha 10 -Kolovraty

IC: 00240346

Obec Vsestary
Jaroslava Batchy 141
251 63 Vsestary

IC: 00241016

Meésto Mnichovice
Masarykovo nam. 83
251 64Mnichovice
IC: 00240478

VYSLEDEK RiZENi O NAVRHOVANE ZMENE: ODSOUHLASENO

ZAMITNUTO

]
ODSOUHLASENO S PODMINKOU [ ]
[]




Zména se tyka téchto stavebnich objektt (SO) PS:

SO 253

Zménu poiaduje:

Divod zmény:

Zhotovitel = OHL ZS, a.s.

Divodem zmény A - je zaloZzeni opérné zdi dle aktuélnich geologickych podminek

Popis zmény:
Podetapa: Il.b

katastr: Ri¢any u Prahy

A) Gabionova zed

Na zakladé aktudlnich geologickych podminek zastienych na stavbé zjisténych doplikovym inzenyrsko-geologicky
prizkumem, bylo nutné provést Upravu zdkladové spdry a tim i upfesnéni jednotlivych poloZek, tykajicich se tohoto

objektu.

zmeéna SO 253

VyZaduje projednani se stavebnim uradem :

SniZeni ceny - viz. poloZkovy rozpoéet.

Zména vyvola prepracovani projektové dokumentace:

Casovy vliv na stavbu :

Cena casti stavby dle smlouvy o dilo bez DPH :

Cena casti stavby dle posledniho dodatku bez DPH:

Cenovy narast/pokles vyvolany zménou bez DPH :

Cena casti stavby po zméné bez DPH:

Souhrnna cena zménénych SO, PS v K¢ bez DPH :

ANO NE
ANO NE
ANO NE
37.093.329,92 K¢

37.115.298,21 K¢

- 140 918,92 K¢

36.974.379,29 K¢

Cena
Oznaceni Hodnota Hodnota Cena polozky po (cenovy
B polozky SO,PS Cefailincn d::::tlzu viceprace ménéprace zméné narist/pokles)
Il.b SO 253 (2) 1350 975,75 - 172 028,01 312 946,93 1210 056,83 -140 918,92
Celkem 172 028,01 312 946,93 1210 056,83 -140 918,92




1/ Stanovisko prijemce dotace — Objednatel Mésto Ricany:
Doporuéuji |5 Nedoporuduji

> ' A 4 L o 3
PR P - - . _ : , ; Lo R 3
Jméno: ,(.f. ?Mf’/mbu(‘&fbatum?dzﬂ ..... Podpis (razitkd) .4.... 4 .=
\
2/ Stanovisko objednatele dle pFisluiné katastralni &asti Mésto Ricany :
Doporuéuji N/ Nedoporucuji

-----------------------------------------------------

¥ | 72V % e
Jméno: /'ﬁi( -)ﬂb E‘*/mdw’ﬁcﬁf"fDatum: 2.42.43 Podpis (razit
f

3/ Stanovisko administratora dotace — Mésto Ric¢any:

251 01 RICANY  -2.

Doporuéuji | Nedoporucuji
/
g A %,
p N /// Ry Wa _ " ﬁ%ﬁtﬁkj{' a¥ad v Ri¢anech
: ol /f// /'/{{‘ f 4 J_#/!:"{,, VA~ P , ) ) Kanedclar siarosty
Jmeéno: /";/{//:4“*( ................ Datum: 2’{2“*\ Podpis (razitko) J/4 > Masaykaygnimesti 33/40

Doporuéuji NL Nedoporuduiji

Jméno: /NC’NEH&C(:L Datum: 942/‘1. Podpis (razitko)
5/ Stanovisko Projektanta (AD): \
Doporucuji
N
, R
Jméno: é“é"&"/ .............. Datum: 24?*‘ Podpis (razitko)
6/ Stanovisko Zhotovitele:
Doporucuji Nedoporucuji

--------------------------------------------------------

Prilohy: Zmeénovy rozpocet
Projektova dokumentace
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SOURADNICOVY SYSTEM : JTSK
VYSKOVY SYSTEM : BALT PO VYROVNANI

C. TEXT ZMENY - ODUVODNENI DATUM PODPIS

Néazev stavby: Cislo objektu:

CYKLOSTEZKA DO PRAHY NA KOLE

USEK MNICHOVICE - KOLOVRATY
SO 253

Cast: 1. Bast
Etapa:
podetapa Il.b.
Objednatel stavby: Razitko :
ad MESTO RICANY
RICANY Masarykovo nam. 53/40
251 01 Rigany kontroloval :
Datum : Podpis :
Technicky dozor investora: Razitko :
NDCon s.r.o.
E N D‘ m Zlatnicka 10/1582
110 00 Praha 1 kontroloval :
Datum : Podpis :
Zhotovitel stavby: Razitko :
) — OHL 28, a.s.
? OHL2S o=
i - kontroloval :
e 602 00 Brno, Veveri
Datum : Podpis :
Koordinator RDS: Razitko :
\ KAP ATELIER s.r.o.
. mp Prusikova 2577/16 ‘
atelier 15500 Praha 5 | Kontroloval:
Datum : Podpis :

Odpovédny projektant Vypracoval Kontroloval . \ GRS
NKAP o s
JOSEF GABRHEL U kel tel.: +420 241 400 0S8

website. www. kapatelier.cz

objekt: format A4
SO 253 OPERNA ZED U SJEZDU ZE SIL. lI/101 | =22 i
stupef dokumentace RDS
datum 1.vydani 05/2019
obean: méfitko
TECHNICKA ZPRAVA Cislo vykresu: vytisk €islo:

nazev dig.souboru: datum revize: cislo revize:

01




16123
\ Cyklostezka Do Prahy na kole - isek Mnichovice-Kolovraty, etapa ll.c, RDS
SO 253 Opérna zed u sjezdu ze sil, 11/101

u atelier
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16123

\\ Cyklostezka Do Prahy na kole - usek Mnichovice-Kolovraty, etapa Il.c, RDS

| SO 253 Opérnd zed u sjezdu ze sil, 11/101
U atelier

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby: Cyklostezka Do Prahy na kole - isek Mnichovice—Kolovraty, etapa Il.b
Objekt: SO 253 Opérna zed' u sjezdu ze sil. 11/101
Investor: MESTO RICANY

Masarykovo nameésti 53

251 01 Ri¢any

IC: 00240702, DIC: CZ00240702
ID DS : skjbfwd

Projektant: KAP ATELIER s.r.o.
Prusikova 2577/16, 155 00 Praha 5
tel.: +420 241 400 056

e-mail: kapatelier@kapatelier.cz

Stupen PD: realizaéni dokumentace stavby
Datum: srpen 2019, aktualizace listopad 2019
Stranka 2z 6 KAP ATELIER s.r.0. KAP ATELIER s.r.0.
Prusikova 2577/16, 155 00 Praha 5 Revoluéni 36, 430 02 Chomutov e mail: kapatelier@kapatelierc2

tel: +420 241 400 056 tel.. +420 474 652 962 website: www kapateliercz



16123
\ Cyklostezka Do Prahy na kole - usek Mnichovice-Kolovraty, etapa Il.c, RDS
| SO 253 Opérna zed u sjezdu ze sil, 11/101

/| atelier

2. VSEOBECNE UDAIJE

Pfedmétem stavby je navrh realizace Cyklostezky Do Prahy na kole (déle Cyklostezka) jako smiSené
stezky pro pési a cyklisty. V usecich vedenych v zastavéném uzemi po mistnich komunikacich s nizkou
intenzitou dopravy je Cyklostezka vedena formou cyklotrasy s vyuZitim vozovky mistni komunikace pro
vedeni cyklistl i péSich, v usecich s chodniky budou vozovku pouZivat pouze cyklisté. Souasti stavby
budou jak nové useky, tak Gseky rekonstruovanych povrchii stavajicich mistnich komunikaci a polnich a
lesnich cest (s omezenym motorovych vjezdem vozidel na stezku pouze na zvlastni povoleni) a Upravy a
opravy usekl v zastavbé s ohledem na bezpecnost vedené pési a cyklistické dopravy. Dale téz navrh
nového a uprava stavajictho odvodnéni stezky a dotlenych komunikaci, navrh nového a uprava
stavajiciho vefejného osvétleni, stavebnimi Gpravami vynucené prelozky, upravy a pfipojky inZ. siti, vie
pouze jako souvisejici s vlastnim vedenim cyklistické a pési dopravy a zajisténim jeji bezpecnosti a
komfortu. Soucasti navrhu stavby budou téZ nové a rekonstruované objekty premosténi stavajicich
vodnich tok( a souvisejici Upravy bfehli a koryta v min. nutném rozsahu, upravy stavajicich mostnich
objektd, pod nimiz bude Cyklostezka podchéazet, zérubni a opérné zidky, svodidla a zabradli. V ramci
Cyklostezky jsou navrieny odpocinkova mista, pristfe§ky se stojany a uzamykatelné boxy na kola,
informaéni tabule, smérové a jiné souvisejici dopravni znaceni. V neposledni fadé jsou rfedeny vazby na
ZP, prvky USES a ochranni pasma, fesen min. nutny zasah do stavajicich dfevin a navriena vysadba
novych porostl a Uprava zelenych ploch v plochach dotéenych a ovlivnénych realizovanou stavbu.

Zpracovana projektova dokumentace je zpracovana dle pfislusnych TP a CSN.
3. POUZITE PODKLADY, PREDPISY

e projektova dokumentace pro vydani tzemniho rozhodnuti, KAP ATELIER s.r.0. 08/2018
e digitalni katastralni mapa

e ortofotomapy, mapy velkych méfitek 1:10.000 systému Zabaged

e geodetické zaméreni (vySkopis + polohopis)

e stdvajici ini. sité dle platnych vyjadreni o existenci

e podklady od spravct vodnich tokd, Povodi Vitavy st.p.

¢ dendrologicky pruzkum, KAP ATELIER s.r.o. 10/2016, aktualizace 09/2017

e vyjadreni dottenych organt a organizaci k DSP

Stranka3z6 KAP ATELIER s.r.0. KAP ATELIER s.r.0.
Prusikova 2577/16, 155 00 Praha 5 Revolucni 36, 430 02 Chomutov e mail: kapatelier@kapatelier<z
tel: +420 241 400 056 tel: +420 474 652 962 website: www.kapatelier.cz



16123
\ Cyklostezka Do Prahy na kole - usek Mnichovice-Kolovraty, etapa ll.c, RDS
v W SO 253 Opérna zed u sjezdu ze sil, 11/101

4. PROVEDENE ZMENY OPROTI PDPS

atelier

1. Zména zaloZeni gabionové stény
- sohledem na informace z obdrzeného IGP (vypracoval zhotovitel) bylo uvazovano
s hlubinnym zaloZzenim navrzené zdi; na misto realizace by se v3ak sloZité dostavala
tézka technika pro vrtani mikropilot — proto bylo vramci konceptu projektantem
navrzeno zalozeni tak, aby bylo moZné zabezpecit odpor zakladové pldy proti u€inkim
namahani (600 mm mechanicky stabilizovand vrstva s geomfizemi pod urovni pracovni
spary),
- na KD €. 22 pak byly vysledky IGP konzultovany (TDI — zhotovitel — geotechnik) a
pfitomnymi byl odsouhlasen postup zaloZeni gabionové stény — betonova deska tl.
300 mm z betonu B 15.
2. Zména urovné zakladové spary
- po predbéiném odkopu (= provedeni zemnich praci) pro budouci zed byly v soubéhu
se silnici 11/101 zjistény navaiky; zaleZzitost byla konzultovana s geotechnikem, ktery
navrhl, aby byla uroven zakladové spary levé Casti zdi snizena (na uroven stredni casti

zdi).
5. TECHNICKE RESENI
SO 253 Opérnd zed' u sjezdu ze sil. 11/101

Soucasti zemniho télesa cyklistické stezky v ramci etapy Il.b bude i opérna zed v km cca 1,93. Tato zed
zachyti nasyp sjezdu ze silnice 11/101. Zed bude vystavéna z gabionovych ko3t a bude ve sklonu 5:1.
Zéklad zdi je navrien z betonu B 15 s lehkou vyztuZi. Minimalni tlouStka zékladu zdi bude 300 mm. Délka
a hloubka zakladu - viz vykresova cast projektové dokumentace.

Zed bude dlouhd 27,0 m, smérové bude dvakrat zalomena. Vyska a usporadani zdi budou odvozeny od
rozdilu nivelety komunikace cyklostezky a plvodniho terénu, respektive pficného usporadani terénu.
Rozméry zdi jsou znazornény ve vykresové dokumenaci.

Sténa zdi bude sestavena z fad tfi, ¢tyf nebo péti gabionovych ko3l nad sebou V pfipadé €asti zdi s péti
gabionovymi kosi nad sebou budou v jeji spodni ¢asti dvé fady gabionovych ko3u za sebou.

Gabionové kose budou tvoreny gabionovymi sitémi z ocelovych dratd s povrchovou tpravou primeéru
4 mm. Okatost siti bude 10x10 cm. Tyto sité budou sestaveny do pfisluiného tvaru pomoci spojovacich

spirél délek 110 cm, 160 cm a 210 cm (prumér dratu shodny, jako u siti).

Stranka4z6 KAP ATELIER s.r.0. KAP ATELIER s.r.0.
Prusikova 2577/16, 15500 Praha 5 Revoluéni 36, 430 02 Chomutov e-mail: kapatelier@kapateliercz
tel: +420 241 400 056 tel: +420474 652 962 website: www kapatelier.cz



16123
\ Cyklostezka Do Prahy na kole - tisek Mnichovice-Kolovraty, etapa ll.c, RDS
u SO 253 Opérna zed u sjiezdu ze sil, 11/101

Sestavené gabionové kose budou rozmér:

- 100 x 750 x 200 cm
- 100x 100 x 100 cm

atelier

- 150 x 100 x 100 cm

- 200 x 100 x 100 cm
Uspofadani jednotlivych koS je zndzornéno ve vykresové Casti — pricné fezy. V casti zdi, v niZ bude
pouzito pét gabionovych kol nad sebou, bude z rozmérovych divodu v jeji spodni ¢asti uzito dvou fad
gabionovych ko3t za sebou.
Gabionové kose budou vyplnény vyskldadanym lomovym kamenem frakce 50/200. VyztuZeny budou

gabionovymi tahly (montaznimi hacky) délek 50 a 100 cm z Galfanového dratu o priméru min. 4,1 mm.

6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

P¥i provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpe&nostnich a hygienickych pfedpisd.
Pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu je uvedeno v
ustanoveni § 349 odst. 1 zékona & 262/2006 Sb., zékoniku prace) jsou pfedpisy na ochranu Zivota a
zdravi, predpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické
normy, stavebni pfedpisy, dopravni pfedpisy, pfedpisy o poZarni ochrané a pfedpisy o zachazeni s
hoflavinami, vybu$ninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi
pfipravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi.
Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stfetu se silniéni, Zelezni¢ni, pési nebo vodni dopravou, je nutné
identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatreni k zabranéni ohroZeni vefejnosti. Pfi stavebnich a
udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné pfijmout potifebna preventivni opatfeni
k zabranéni ohrozeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti) vefejnou dopravou.
Nékteré zakladni pravni predpisy:

e Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace.

Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.

e Zakon €. 309/2006 Sb. * Nafizeni viady ¢. 168/2002 Sb.
e Narizeni vlady ¢.591/2006Sb. e Nafizenivlady ¢. 272/2011 Sb.
¢ Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb. e Nafizenivlady ¢. 201/2010 Sb.
° Nal"izeni vlady ¢. 362/2005 Sb. e Nafizenivlady ¢. 495/2001 Sb.
e Nafizenivlady ¢. 101/2005 Sb. e Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

e Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb.
e Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.
Stranka 5z 6 KAP ATELIER s.r.o. KAP ATELIER s.r.0.

Prusikova 2577/16, 155 00 Praha 5 Revolucni 36, 430 02 Chomutov e mail: kapatelier@kapatelier.cz
tel: +420 241 400 056 tel: +420 474 652 962 website: www .kapatelier.cz
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\ mp Cyklostezka Do Prahy na kole - Usek Mnichovice-Kolovraty, etapa ll.c, RDS

| SO 253 Opérna zed u sjezdu ze sil, 11/101
U atelier
e Zakon ¢&. 258/2000 Sb.,, o ochrané e Zakon ¢&. 373/2011 Sb., o specifickych
vefejného zdravi a o zméné nékterych zdravotnich sluzbach.
souvisejicich zakonu. (véechny pfedpisy v platném znéni)

7. PROJEDNANI KONCEPTU RDS, ZAPRACOVANI PRIPOMINEK

Koncept gabionové zdi byl vydan v éervnu 2019. Ke konceptu nebyly vzneseny Zadné pfipominky a
v fijnu 2019 obdriel projektant pokyn k vydani Cistopisu. Byla tedy pfipraven Cistopis, ktery byl vytistén
s pokusem predat stavbé.
Pfi predavani Cistopisu viak zhotovitel vznesl pfipominky, které byly do PD zapracovany:
1. Doplnéno vytyceni zdi.
2. Do TZ byla doplnéna kapitola o zapracovani pfipominek.
3. Byl doplnén rozvinuty pohled na zed.
4. Na zakladé informace od stavby a po potvrzeni geotechnikem je moiné realizovat vykop ve
sklonu 45 - 60°.
5. Byl doplnén zakres uvazované nové trasy kabelu CETIN.
Vypracoval Josef Gabrhel, 08 / 2019,
aktualizace listopad 2019

Stranka 6z 6 KAP ATELIER s.r.0. KAP ATELIER s.r.0.
Prusikova 2577/16, 155 00 Praha 5 Revoluéni 36, 430 02 Chomutov e-mail: kapatelier@kapatelier.cz
tel.: +420 241 400 056 tel: +420 474 652 962 website: www kapatelier.cz



SO 313
- Uprava vodniho toku

SO 103
- cyklostezka

SO 123

- gabionova zed’

.

- oprava vjezdu

——— e o

Legenda IS:
—\N—0Z =S =02 —
——z—r—0—

—r—————

Legenda obrysy, hranice:

KN - parcelni hranice
Stavajici polohopis

Osy stév. komunikaci
Navrhovany polohopis
Nové zébradli

Opérna (gabionova) zed’

Nové ocelové svodidlo

Podzemni - SEK (CETIN)
UvaZovana nova trasa kabeli CETIN
Podzemni - kan, stoka (1. SCV)

SOURADNICOVY SYSTEM : JTSK
VYSKOVY SYSTEM : BALT PO VYROVNANI

€. TEXT ZMENY - ODUVODNENI

DATUM

PODPIS

Nazev stavby:

CYKLOSTEZKA DO PRAHY NA KOLE
USEK MNICHOVICE - KOLOVRATY

Cast:

Cislo objektu:

SO 253

s 1. éast
——=m——soe——-» Nadzemni - VN (CEZ)
777777 Ochranné pasmo Etapa: podetapa I.b
/)
4 .
v Objednatel stavby: Razitko :
/
/ . ey
Y ot MESTO RiCANY
- RICANY Masarykovo nam. 53/40
SOURADNICE VYTYCOVACICH BODU 251 01 Rigany kontroloval :
- S0 253 OPERNA ZED U SJEZDU ZE SIL. 11/101 Datum : Podpis :
ID X" "y "z" Technicky dozor investora: Razitko :
01 1055 255,329 727 949,972 315,27
NDCon s.r.o.
02 1055 257,371 727 946,443 315,27 E N D< m Zlatnicka 10/1582
03 1055 262,307 727 941,352 315,27 110 00 Praha 1 kontroloval :
04 1055 262,651 727 941,701 316,31 Datum : Podpis :
05 1055 269,890 727 934,788 316,31 - -
Zhotovitel stavby: Razitko :
06 1055 270,211 727 935,159 317,39
07 1055 274,928 727 931,479 317,39 _— OHL ZS, a.s.
08 | 1055276038 | 727932,902 317,76 o H L z s BureSova 938/17 controloval -
602 00 Brno, Vevefi .
09 1055 271,391 727 936,528 316,78 Datum : Podpis :
10 1055 264,268 727 943,330 315,84
11 1055 259,609 727 948,134 315,84 Koordingtor RDS: Razitko :
12 1055 257,740 727 951,366 315,84 \ KAP ATELIER s.r.0.
) l(AP Prusikova 2577/16 .
U atelier 16500 Praha5 | kontroloval:
Datum : Podpis :
< Odpovédny projektant Vypracoval Kontroloval \ (AP ATELIER 510,
\ ; 0.
el JOSEF GABRHEL KAP o
) v atelier website: www.kapatelier.cz
\
L’\
%\ objekt: format 3x A4
49 - ,
\ "d A = gislo zakazky 19131
% S0 253 OPERNA ZED U SJEZDU ZE SIL. Il/101
stuperi dokumentace RDS
S
datum 1.vydani 05/2019
z v "
obsah: méfitko 1:250

Poznamky:
- Veskeré rozméry ovéfit na misté!!
- Jakékoli nesrovnalosti konzultovat s projektantem!!

J

- Zakres inzenyrskych siti je pouze orienta¢ni, pfed zahajenim stavby je potfeba sité vytycit a ovéfit sondami!!

SITUACE OPERNE zDI

nazev dig.souboru: datum revize: ¢islo revize:

gislo vykresu:

02

vytisk &islo:




LEGENDA:

1 - GABIONOVA SIT - drat 4,0 mm, povrch. tprava Zn + Al
2 - LOMOVY KAMEN - fr. 50 / 200 mm

3 - ZAKLAD ZDI - beton B 15, tl. 0,3 m, v&etn& lehké vyztuze
4 - HUTNENY ZASYP - po vrstvach max. 0,5 m

5 - SEPARACNI GEOTEXTILIE, min. 200 g/m?

STANICENI
CYKLOSTEZKY

SROVNAVACI ROVINA

| so 103
- cyklostezka S0 313
- Uprava toku

VZOROVY PRICNY REZ

M 1:50

_s0123
- oprava vjezdu

SOURADNICOVY SYSTEM : JTSK
VYSKOVY SYSTEM : BALT PO VYROVNANI

€. TEXT ZMENY - ODUVODNENI

DATUM

PODPIS

Nazev stavby:

CYKLOSTEZKA DO PRAHY NA KOLE
USEK MNICHOVICE - KOLOVRATY

Cislo objektu:

SO 253

: / - protlak

|
|
-
i
| SO 303
|
|
1
|
T
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
1

Cast: 1. gast
Etapa: podetapa Il.b.
Objednatel stavby: Razitko :
e MESTO RICANY
RICANY Masarykovo nam. 53/40
251 01 Rigany kontroloval :
Datum : Podpis :
Technicky dozor investora: Razitko :
NDCon s.r.o.
E N D‘ m Zlatnicka 10/1582
110 00 Praha 1 kontroloval :
Datum : Podpis :
Zhotovitel stavby: Razitko :
b OHL ZS, a.s.
OHL2S o=
602 00 Brno, Vevefi kontroloval :
Datum : Podpis :
Koordinator RDS: Razitko :
N KAP ATELIER s.r.0.
\ l(AP Prusikova 2577/16 .
\\‘,// atelier 16500 Praha5 | kontroloval:
Datum : Podpis :
Odpovédny projektant Vypracoval Kontroloval \ (AP ATELIER 510
JOSEF GABRHEL KAP AT
\ :/ atelier ‘website: www kapatelier.cz
objekt: format 3x A4
2 A 4 gislo zakazky 19131
SO 253 OPERNA ZED U SJEZDU ZE SIL. 11/101
stuperi dokumentace RDS
datum 1.vydani 05/2019
obsah: méfitko 1:50

VZOROVY PRICNY REZ

nazev dig.souboru: datum revize: ¢islo revize:

gislo vykresu:

03

vytisk &islo:




SOURADNICOVY SYSTEM : JTSK
VYSKOVY SYSTEM : BALT PO VYROVNANI

PRICNY REZ "C" l 1
i €. TEXT ZMENY - ODUVODNENI DATUM PODPIS
km 1.927745 (CI(YrIIEIjOQS“';I;ggKA) : Nazev stavby: Cislo objektu:
B I
(CYKLOSTEZKA) CYKLOSTEZKA DO PRAHY NA KOLE
I -
USEK MNICHOVICE - KOLOVRATY
i | SO 253
31873 -7 i -~
o i Cast: 1. ast
B T R P L N it L == L3175 N
e S v podetapa L.
: 16,61 Objednatel stavby: Razitko :
31
‘ o MESTO RICANY
! RICANY Masarykovo nam. 53/40
! 25101 Ricany kontroloval :
314.00 314.00 | Datum : Podpis :
Technicky dozor investora: Razitko
NDCon s.r.o.
E N D C m Ztnicka 107158
11000 Praha 1 kontroloval :
Datum : Podpis :
Zhotovitel stavby: Razitko :
-— OHLZS, ass.
oH L z s Buresova 938/17
PRICNY REZ "B" | | Do PRICNY REZ "D" i 1 60200 Brmo, Vever | kontroloval: N
1 1 i i i i Datum : Podpis :
km 1.933496 ! ! b ! ! — -
Koordinator RDS: Razitko :
(CYKLOSTEZKA) ; : i km 1.946770 } 1 cordinator et
(CYKLOSTEZKA) 320, KAP ATELIER s.r.0.
! 4 \ I(AP Prusikova 2577/16
: \\9/ atelier 15500 Praha 5 | Kontroloval :
i ~= Datum : Podpis :
|
| Odpovédny projektant Vypracoval Kontroloval \ap ATELIER 8n,
pe—: i B - N\ KAP it
—— JOSEF GABRHEL \‘/ L w2 anos  3KAG
~~4317,16 . n ‘website: www kapaleercz
‘ objekt: format
! ’ .
i } SO 253 OPERNA ZED U SJEZDU ZE SIL. [I/101 | 0= i
i ‘ ! stuperi dokumentace RDS
! | i datum 1.vydani 05/2019
e } L } e obsah: méfitko 1:100
PRICNE REZY prr— p—
islo vykresu: vitisk &islo:
nazev dig.souboru: datum revize: Sislo revize: o4




HRANA KOMUNIKACE:
PUOVODNI TEREN:

HRANA SVAHU:

DNO POTOKA:

SROVNAVACI ROVINA:

ROZVINUTY POHLED NA OPERNOU ZED S0253

SOURADNICOVY SYSTEM : JTSK
VYSKOVY SYSTEM : BALT PO VYROVNANI

€. TEXT ZMENY - ODUVODNENI

DATUM

PODPIS

Nazev stavby:

CYKLOSTEZKA DO PRAHY NA KOLE
USEK MNICHOVICE - KOLOVRATY

Cislo objektu:

SO 253

STANICENT CYKLOSTEZKA:

< P = g
< iy 9 2
N N N 3
wl o N N
e o o Iy
g 27,00 )
ﬂ 7
L 11,00 L 10,00 L 6,00 5
7 5 . 4
52072 __
e
7‘777F77‘L77V*‘T‘
\
131806 ,‘Ll
317,06
1316,78 - e mmmmmmmmmmm———mm————————o——o oo
0,20, 11,00 020,, 9,80 0,20, 5,80 0,20,
A it " y
L 11,40 L 10,00 L 6,00 ,
A ; , 4
313.0
A\,
wn © . .
N 3 2 o
~ & g g
o a 5 5
a g g 6
pd 3 3 g

Cast: 1. gast
Etapa: podetapa Il.b.
Objednatel stavby: Razitko :
e MESTO RICANY
RICANY Masarykovo nam. 53/40
251 01 Rigany kontroloval :
Datum : Podpis :
Technicky dozor investora: Razitko :
NDCon s.r.o.
E N D‘ m Zlatnicka 10/1582
110 00 Praha 1 kontroloval :
Datum : Podpis :
Zhotovitel stavby: Razitko :
b OHL ZS, a.s.
OHL2S o=
602 00 Brno, Vevefi kontroloval :
Datum : Podpis :
Koordinator RDS: Razitko :
\ KAP ATELIER s.r.0.
\ l(AP Prusikova 2577/16 .
U atelier 16500 Praha5 | kontroloval:
Datum : Podpis :
Odpovédny projektant Vypracoval Kontroloval \ (AP ATELIER 510
JOSEF GABRHEL KAP o
\ :/ atelier ‘website: www kapatelier.cz
objekt: format 3x A4
2 A 4 gislo zakazky 19131
SO 253 OPERNA ZED U SJEZDU ZE SIL. 11/101
stuperi dokumentace RDS
datum 1.vydani 05/2019
obsah: ’ . méfitko 1:100
ROZVINUTY POHLED NA ZED — —
gislo vykresu: vytisk Eislo:
nazev dig.souboru: datum revize: ¢islo revize:
05




SOURADNICOVY SYSTEM : JTSK
VYSKOVY SYSTEM : BALT PO VYROVNANI

C. TEXT ZMENY - ODUVODNENI DATUM PODPIS

Nazev stavby: Cislo objektu:

CYKLOSTEZKA DO PRAHY NA KOLE

USEK MNICHOVICE - KOLOVRATY
SO 253

Cast: 1. East
Etapa: podetapa Il.b.
Objednatel stavby: Razitko :
o MESTO RICANY
RICANY Masarykovo nam. 53/40
s ' 251 01 Ricany kontroloval :
Datum : Podpis :
Technicky dozor investora: Razitko :
— NDCon s.r.o0.
= N D‘ m Zlatnicka 10/1582
— 110 00 Praha 1 kontroloval :
Datum : Podpis :
Zhotovitel stavby: Razitko :

OHL ZS, a.s.

|
OHL2ZS ="
kontroloval :

602 00 Brno, Vevefi

Datum : Podpis :
Koordinator RDS: Razitko -
’ \ KAP ATELIER s.r.o.
: I(AP Prusikova 2577/16 ‘
\:/ atelier 155 00 Praha 5 kontroloval :
Datum : Podpis :

Odpovédny projektant Vypracoval Kontroloval - \
\ KAP ATELIER s.r.0.
v \ W Prusikova 2577/16, 155 00 Praha 5
ING. ONDREJ SVOBODA @ teli tel.: +420 241 400 056
atelier

website: www.kapatelier.cz

objekt: format A4
SO 253 OPERNA ZED U SJEZDU ZE SIL. 1l/101 | =0z e
stuperi dokumentace RDS
datum 1.vydani 05/2019
. . v méfitko
STATICKY VYPOCET —— —
¢islo vykresu: vytisk Eislo:

nazev dig.souboru: datum revize: Cislo revize:

06
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Vstupni materidlové parametry gab
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.‘ﬂ' Piidat |

18,00 ki’
30,00 [°]

Wil
Objemovs tha :

Uhel vnitinho tren :

0,00 [kPa]

Soudrinost :

Re= 40,00 [kN/m]

Pevnost sité v tahu ¢

1,00 [m]
40,00 [ijm]

i

Vadalenost svishi

Unosnost spoje :

Rs

Nazey
materidu

Cido

1|Materiai & 1

Geometrie zd

8@ 49|

4,92

SKon gablonu s o= | 10,00 | 3

& 5 Pidat|

Material

Materidl £, 1

Materidl £, 1

Materidl £, 1

Materidl &, 1

Unosnest
Re [k}

Presah

1]

Presah

sité

Odskok
a fm]

0,00
0,00
0,00
0,00

Vyska

h ]

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

b ]

1,00
1,50
1,50
2,00
2,50

2mawean



Parametry zasypu

|

&

I

idat| | “~ / Upravit (¢

e =

13,00 kiyjm?
19,00 kNjm3

Tred thel kee-zemina :

Soudrinost zeminy :
Zemina :

Cbyemova tha :
Napatost :
Uihel vnitiniho eni :

zasyp

Tear =

Cbj.tha sat.zeminy :

isio 1)| | "X Odstranit (gislo 1)

i
Nazey zeminy

dou za rubem zd

izenivo

PFit

Parametry hladiny podzemni vody

Wztlak v 23K, spéfe od rozdinych hiadin :

[ Tahova trhiina
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Sily v zakladové spafre:

! Vjpofet inosnosti zékladové pidy [ Podrobné
(®) Zadat tnosnost zakladové pidy .
& itat zalofen programem Patky EXCENTRICITA: VYHOVUIE (74,1%)

() Nepoditat ZAKLADOVA PODA: VYHOVUIE (34,3%)

Tvar napéti v zékladové padé : | obdélnik =

Unosnost zakladove pldy : R = 325,00 | [kPa]

Spoctené sily plisobici na konstrukci

Nazev Fhor Plsobisté Fyert Plsobisté Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] prekl. posun. napéti
Tih.- zed' 0,00 -1,90 153,00 1,28 1,000 1,000 1,350
Tih.- zemni klin 0,00 -0,80 1,34 2,34 1,000 1,000 1,350
Tih.- zemni klin 0,00 -1,90 2,46 2,01 1,000 1,000 1,350
Tih.- zemni klin 0,00 -3,93 2,83 1,88 1,000 1,000 1,350
Aktivni tlak 64,56 -1,43 51,20 2,27 1,350 1,350 1,350
Tlak vody 23,86 -0,29 2,09 2,76 1,350 1,350 1,000
Vztlak vody 0,00 -4,75 0,00 1,85 1,000 1,000 1,000
PFit.1 - pasové 41,35 -1,76 15,02 2,26 1,500 1,500 1,500
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici Mres = 302,94 kNm/m
Moment klopici Movr = 243,21 kNm/m

Zed' na preklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti

Vodor. sila vzdorujici Hres 147,87 kN/m

Vodor. sila posunujici Hact 134,51 kN/m

Zed' na posunuti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE

Maximalni napéti v zakladové spare : 220,10 kPa




Sily piisobici ve stiedu zakladové spary

Posouzeni inosnosti zakladové piidy
Tvar napéti v zakladové p@dé : obdélnik

Posouzeni excentricity

Max. excentricita normalové sily e = 0,247

Maximalni dovolena excentricita eaw = 0,420

Excentricita normalové sily VYHOVUJE

Posouzeni inosnosti zakladové spary

Navrhova tnosnost zakladové pldy R = 325,00 kPa
Soucinitel redukce odporu zakladové pldy gy = 1,40
Max. napéti v zakladové spare c = 220,10 kPa
Unosnost zakladové pldy Rg = 232,14 kPa

Unosnost zakladové plidy VYHOVUIE

Celkové posouzeni - Uinosnost zakladové pldy VYHOVUJIE

Eislo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[KNm/m] [kN/m] [KN/m] [-] [kPa]
1 163,92 334,59 112,30 0,199 220,10
2 171,26 281,74 129,71 0,247 219,38
Normové sily piisobici ve stiedu zakladové spary (vypocet sedani)
Eislo Moment Norm. sila Pos. sila
[kNm/m] [kN/m] [kN/m]
1 116,36 247,01 84,90




£

Soubor Upravy Zadévéni \Vypotet Vystupy Nastaveni Napovéda

iDE-B-iBEB;

]

S

H

GEOS5 2017 - Gabion (demoverze) [Nepojmencvany.gga *]

A

R

T

4,02
' Dimenzovani: | = @I
| Gio | sia B PlichiEts veat.|
sily [ fm] [ichijm]  [m] 2z [m] zatiz.
T, - zed 0,00 72,00 0,92 -1,23]
Tih. - zemni Kin 0,00 2,83 1,53 1,36 - 2
Altivn tlak 22,36 5,43 1,66 0,30 PREKLOPENI VYHOVUIE  (85,4%)
Tlak vody 0,01 0,00 1,98 0,25 POSUNUTI NEVYHOVUIE  (103,4%)
5 |vatlak vody 0,00 0,00 1,51 -2,78 BOCMI TLAK VYHOVUIE  (80,4%)
> |pfit.1-pasové -25,01] 2,00 177 0,78 SPARAMEZIBLOKY ~ VYHOVUJE  (30,4%)

Dimenzavéni

Spoctené sily plisobici na konstrukci

Nazev Fhor Plsobisté Fvert Pésobisté Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] prekl. posun. napéti
Tih.- zed’ 0,00 -1,23 72,00 0,92 1,000 1,000 1,350
Tih.- zemni klin 0,00 -1,96 2,83 1,53 1,000 1,000 1,350
Aktivni tlak 22,36 -0,80 5,43 1,66 1,350 1,350 1,000
Tlak vody 0,01 0,25 0,00 1,48 1,350 1,350 1,000
Vztlak vody 0,00 -2,78 0,00 1,51 1,000 1,000 1,000
PFit.1 - pasové 25,01 -0,78 2,00 1,77 1,500 1,500 1,500

Posouzeni prac. spary s nejvetsim vyuzitim - nad blokem dis. 2

Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici  Myes

62,67 kNm/m




Moment klopici Movr = 53,51 kNm/m

Spara na preklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti

Vodor. sila vzdorujici Hres = 52,19 kN/m

Vodor. sila posunujici Hact = 51,90 kN/m

Spara na posunuti VYHOVUJE

Maximalni napéti na spodni blok
Souc.redukce odskokem hor.bloku
Priimérna hodnota tlaku na Celo
Smykova sila pfenasena trenim

Unosnost na boéni tlak:
Unosnost spoje = 36,36 kN/m

Spoctené namahani = 29,22 kN/m
Posouzeni na bo¢ni tlak VYHOVUJE

Posouzeni spary mezi bloky:
Unosnost materialu sité = 36,36 kN/m

Spoctené namahani = 29,22 kN/m

Spara mezi bloky VYHOVUJE

133,56 kPa

1,00
59,35 kPa
68,23 kN/m



