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1. Smluvni strany
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2. Vychozi udaje a podklady

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 07. 11. 2019 a rozhodnuti
zadavatele z 29.11.2019.
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3. Pfredmét plnéni dila

Pfredmétem tohoto dila jsou stavebni prace v rdmci akce ,,Regenerace panelového
sidlist¢ Pod Hirkou, Klatovy — 2. etapa* na pozemcich p.C.st. 1410/06, 1410/11,
1410/5 a 1410/4 v k. u. Klatovy, dle dokumentace pro provadéni stavby a soupisu
praci s vykazem vymeér v rozsahu stanoveném vyhlaSkou €. 169/2016 Sb.

Dokumentace pro provedeni stavby byla nedilnou soucasti zaddvaci dokumentace pro
vybér zhotovitele. Dokumentace pro provedeni stavby v elektronické podobé na CD je
v souladu s vyhl. €. 499/2006 Sb., zmény vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., ptilohou €. 4 této
smlouvy. Doddvka stavebnich praci musi odpovidat zpracované projektové
dokumentaci v€etn¢ vSech dalSich dokumentl a zaroven splilovat vSechny souvisejici
pravni pfedpisy a legislativni opatfeni.

Predmétem plnéni jsou ddle prace vySe nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem
zhotovitel mé¢l nebo mohl védét a bez kterych se dilo nedd faddné uZzivat. Provedeni
téchto praci nezvySuje cenu dila.

V soubéhu s realizaci dila probéhne v misté plnéni poklddka HDPE pro optické sité,
kterou bude zajistovat jiny dodavatel.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpoveédnost.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy
Ceské republiky a dotcenymi CSN platnymi v dobé provedeni dila, které se timto
stanovuji jako zdvazné.

Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a vSechny jeji Casti vCetné soupisu
praci s vykazem vymér fddné zkontrolovat pfed zahdjenim dila a na piipadné
nedostatky bezodkladné upozornit objednatele.

Objednatel se zavazuje poskytnout ndleZitou soucinnost pii provadéni dila, fddné
provedené dilo pfevzit a zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek a v terminu
smlouvou sjednanych.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a odborné zpiisobily provadét Cinnosti podle
¢lanku 3.1. Tuto Cinnost provede osobné (vlastnimi pracovniky), je vSak opravnén
plnit sviij zdvazek zC€asti 1 za pomoci jiné odborné zplsobilé osoby, odpovidad vSak
objednateli vZdy, jako by dilo provadél sdm. Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma opravnéni
vykondvat Zivnost pro plnéni pfedmétu dila této smlouvy. V piipadé, Ze objednatel o
to pozad4, je zhotovitel povinen pifedloZit mu aktudlni vypis ze Zivnostenského
rejstiiku.



332

Zhotovitel prohlasuje, Ze m4 zajistény tyto autorizované ¢i odborn¢ zplisobilé osoby:
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k podéani nabidek. Stavbyvedouci bude fidit provadéni stavby, bude se zdrZovat na
stavbé¢ a bude se tucastnit vSech kontrolnich dnii na stavbé, pokud nebude pfedem
odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatni osoby uvedené v tomto bodé€ se budou podilet
na pfedmétu plnéni dle této smlouvy, budou se na Zadost objednatele tucCastnit
kontrolnich dnli na stavbé a jejich pfipadnd zména musi byt pfedem pisemné
odsouhlasena objednatelem. Pfed piipadnou zménou a nahrazenim vySe uvedenych
osob je povinen zhotovitel prokdzat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovidajicim
podminkam kvalifika¢ni dokumentace.

Zhotovitel je opravnén vyuzit k plnéni predmétu dila pouze poddodavatele uvedené
v ¢estném prohldSeni tvoiicim ptilohu €. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnéni
pfedmétu dila podilet poddodavatel neuvedeny v piiloze ¢. 1 smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli jednordzovou smluvni pokutu dle ¢l. 9.7 smlouvy.

Zména poddodavatele je piipustnd pouze po piedchozim pisemném souhlasu
objednatele a pouze v pfipad€, Ze novy, zménou vyvolany poddodavatel prokaze
splnéni casti kvalifikace jako poddodavatel ptivodni a nebude ohroZena schopnost
zhotovitele dodat predmét plnéni v rozsahu, kvalit€¢ a zptisobem, sjednanym touto
smlouvou. Objednatel si vyhrazuje prdvo se zménou poddodavatele nesouhlasit.
V piipad¢ souhlasu objednatele se zménou poddodavatele bude uzavien mezi
smluvnimi stranami dodatek ke smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti pii vedeni a pribézné aktualizace seznamu vSech
poddodavatell vcetné vyse jejich podilu na akci.

4. Doba plnéni

Objednatel pfeda a zhotovitel pfevezme stavenisté ve lhité nejpozdéji do 16.03.2020.
Zahdjeni plnéni dila (stavebni prace): od 16.03.2020

Zhotovitel dilo zcela a fddné dokon¢i a pisemnym protokolem piedd objednateli
nejpozdéji do 25.06.2020 a objednatel dilo ve stejném terminu pievezme.

Zhotovitel dilo zcela a fddné dokonci a pisemnym protokolem predd objednateli
nejpozde€ji posledni den lhaty dle bodu 4.2 a objednatel dilo ve stejném terminu
pfevezme.

Zaru¢ni lhita zacind béZet dnem prevzeti dila objednatelem.

Objednatel ma pravo jednostranné ukoncit platnost této smlouvy kdykoliv v pribéhu
jeji realizace. Ukonceni platnosti provede objednatel pisemnou vypovédi dorucenou
zhotoviteli, kterd mé d¢innost dnem nésledujicim po dni doruceni. Vypovédi smlouvy
nebrani predchozi uplatnéni pozastavky dila. V piipadé¢ vypovédi je objednatel
povinen zhotoviteli uhradit cenu vSech jiZ zhotovenych cCasti dila, a pokud by bylo
placeno pfedem, ma naopak zhotovitel povinnost i po vypovédi smlouvy dokoncit jiz
zaplacené Casti dila. Objednatel nemd povinnost uhradit zhotoviteli ndklady za nakup

materidlu pro provedeni pfedmétu plnéni, ktery prokazatelné¢ neni ke dni dcinnosti
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pisemné vypovédi v misté plnéni a neni zabudovan.

Objednatel je opravnén z objektivnich diivodl zhotoviteli nafidit preruseni provadéni
dila. V tom piipadé ma zhotovitel pradvo na prodlouZeni terminu pro dokonceni a
pfeddni dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila. Jestlize k nafizeni pferuSeni
provadéni dila dojde z jinych diivodl neZ nafizenim objednatele, terminy k provadéni
dila se neprodluzuji.

Zhotovitel je opravnén pterusit provadéni dila, zjisti-li skryté ptekdzky znemoziujici
provedeni dila sjednanym zptisobem. Pteruseni provddéni dila je zhotovitel povinen
pisemné¢ oznamit objednateli nejpozd¢ji do 24 hodin od pieruseni provadéni dila. Toto
navrhovanych opatfenich. Po pisemném odsouhlaseni této zpravy objednatelem ma
zhotovitel pravo na prodlouZeni terminu dokonéeni a preddni dila, a to o dobu
skutecného trvani preruseni. Béhem pieruseni provadeéni dila je zhotovitel povinen
zajistit ochranu a bezpecnost pozastaveného dila proti zniceni, ztrat€ nebo poSkozenti,
jakoz i skladovani véci opatfenych k provadéni dila. Pfi pferuSeni provadéni dila ze
strany objednatele nebo pro skryté piekdzky nese odiivodnéné nezbytné nutné naklady
zhotovitele vyplyvajici z preruSeni provadéni dila objednatel.

Zhotovitel je povinen v piipadé€ prodleni trvajiciho déle nez 7 dni oproti planovanému
postupu praci realizovat na stavbé souhrn opatieni (napfi. posileni kapacit, prodlouZeny
rezim pracovniho dne atd.) zajiStujicich vyrovnani zpozdéni, a to minimalné do doby,
nez bude prokazatelné dosazeno souladu s planovanym postupem praci.

Zhotovitel je povinen bezodkladn& pisemné informovat objednatele o veSkerych
okolnostech, které mohou mit vliv na termin dokonc¢eni dila.

5. Cena dila

Cena nejvysSe piipustnd za zhotoveni dila je stanovend dohodou smluvnich stran a je déna
nabidkovou cenou zhotovitele ze dne 07. 11. 2019
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Cena za zhotoveni dila (na zédklad¢ ocenéného soupisu praci s vykazem vymér, piiloha
¢. 2 této smlouvy) Cini:
9.150.503,89 K¢ bez DPH, tj. 11.072.109,71 K¢ v¢. DPH.

DPH bude uctovano dle pravnich ptedpisi platnych v dobé vystaveni danového
dokladu. Celkova smluvni cena dila je stanovena ocenénim soupisu praci s vykazem
vymér piedloZeného objednatelem v ramci zaddvactho fizeni vefejné zakazky na
zhotoveni dila dle této smlouvy. Ocenény soupis praci s vykazem vymér zpracovany
zhotovitelem ve formé& polozkového rozpoctu z nabidky podané dne 07. 11. 2019 tvoii
ptilohu €. 2 této smlouvy.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ke dni podpisu smlouvy neni evidovan jako nespolehlivy
platce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, hodnota plnéni odpovidajici
dani bude hrazena objednatelem piimo na udcet spridvce dané v reZimu podle §109a
zdkona o DPH.

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym plidtcem, je povinen tuto skuteCnost
bezodkladné oznamit objednateli.
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Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena maximadlni,
nejvySe piipustnd a piekrocitelnd pouze pii splnéni podminek stanovenych vyslovné
touto smlouvou. Cenovou nabidku vypracoval zhotovitel a nese pIné riziko jeji
spravnosti a uplnosti a zodpovida za to, Ze dilo dle této smlouvy Ize v plném rozsahu
za nabidkovou cenu zhotovitele realizovat.

Smluvni cenu uvedenou v bod¢€ 5.2 Ize zménit pouze v téchto ptipadech:

a) pokud dojde po podpisu smlouvy a pred terminem dokonceni ke zmé€nam sazeb
v DPH,

b) pokud objednatel bude poZadovat rozsifeni nebo zkraceni dila oproti rozsahu
stanovenému v této smlouve,

¢) bude-li zjisténo, Ze nekteré ze sjednanych praci nebo doddvek nelze provést nebo
jejich provedeni neni nutné,

d) pokud se pti provadéni dila objevi skuteCnosti nepiedvidatelné v dobé podpisu
smlouvy, zhotovitelem nezavinéné.

VysSe uvedenym neni dotcena zdvaznost § 222 zdkona o zaddvani vefejnych zakazek.

Zpusob zmény ceny

ZvySeni ceny dila:

Nastane-li nékterd ze skutecnosti v ¢l. 5.3.2 této smlouvy a je odiivodnéno zvySeni
ceny dila, je zhotovitel povinen provést vypocet zmény ceny dila a predlozit jej
objednateli k odsouhlaseni na vyplnéném formuléati zménového listu (piiloha ¢. 3 této
smlouvy), kde budou vycisleny a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét
nebudou a préce, které je nutno provést navic. V piipadé¢ zmény u praci, které jsou
obsazeny v ocenéném soupisu praci, bude zmeéna ceny stanovena na zdklad¢
jednotkové ceny dané prace. V piipadé zmén u ostatnich praci bude jejich
zhotovitelem vypoctend cena rovna max. cendm uvedenym v ceniku URS.

Zhotoviteli vznikd prdvo na navyseni ceny dila aZ po odsouhlaseni zmény ceny dila
objednatelem a projektantem a autorskym dozorem pokud neni shodny s
projektantem. Zhotoviteli zanikd jakykoli ndrok na zvySeni ceny dila, jestlize pisemné
neozndmi nutnost jejtho prekroceni a vysi poZadovaného zvySeni bez zbyte¢ného
odkladu poté, co se o ném dozvéd€l nebo pii fddné péci mohl a mél dozvédét,
nejpozdéji do 10 dnti. Pisemné ozndmeni nezakldda narok zhotovitele na zvySeni ceny
dila. Pokud zhotovitel provede vicepriace bez ptredchoziho sjednani pisemného
dodatku ke smlouvé, nevznikne na jeho stran€ ndrok na zaplaceni jejich ceny; tato
okolnost vSak nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady takto provedené ¢asti dila.

SniZeni ceny dila:

Objednatel je opravnén jednostrannym pisemnym ozndmenim doru¢enym zhotoviteli
sniZit sjednanou cenu dila v pfipadé€, bude-li zjiSténo, Ze nékteré ze sjednanych praci
nebo dodavek nelze provést nebo jejich provedeni neni nutné nebo se objednatel
rozhodne rozsah dila zkratit. Soucasti pfipisu o sniZzeni ceny bude specifikace praci
nebo dodavek, které oproti piivodnimu rozsahu dila nebudou provadény na vyplnéném
formulafi zménového listu (piiloha €. 3), kde budou vy¢isleny a popsany prace, které
se vzhledem ke zmén¢ provadét nebudou. Ke sniZeni ceny dila podle tohoto odstavce
muZe dojit vZdy jen o pomé&rnou ¢ast celkové ceny dila odpovidajici pravé hodnoté
neprovadénych praci a dodavek.

V piipadé sporu o hodnotu neprovadénych praci nebo doddvek ur¢i jejich vysi a tedy i
¢astku, o kterou je objednatel opravnén cenu dila snizit, soudni znalec jmenovany
objednatelem. Vychozim podkladem pro znalce bude rozpocet dila predloZeny
v nabidce zhotovitele.
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6.1
6.1.1
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V ptipadé jakékoliv zmény ceny dila bude uzavien dodatek ke smlouvé.
Vyse uvedenym neni dotcena zdvaznost § 222 zdkona o zadavani vefejnych zakazek.

V cené za zhotoveni dila jsou obsaZeny veSkeré ndklady spojené s provedenim dila,
zejména spojené s provozem, vytyéenim inZenyrskych siti véetné vyjadieni spravcl
siti, dopravou, tudrZbou, spotfebovanymi energiemi, zafizenim a provozovanim
staveniSté, tklidem a udrzbou piijezdovych komunikaci na stavenisté, dédle ndklady
spojené s uvedenim poSkozenych nemovitosti, jejich povrchli a porosti do ptivodniho
stavu, ndklady na spravni poplatky a jiné poplatky spojené s provadénim dila, veSkeré
zkousky, méfeni a revize, geodetické zaméteni skutecného provedeni stavby, ndklady
na pojiSténi stavby atd.

6. Platebni a faktura¢ni podminky

Cena bude fakturovdna vzdy za kvalitné provedené priace a dodavky Ix meésicné
dil¢imi fakturami. Zhotovitel je povinen predloZit nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnil od
uplynuti piislusného mésice zjiStovaci protokol se soupisem praci a dodavek, v némz
uvede vyCet praci a doddvek skuteCné a tadné provedenych v daném mésici.
Objednatel provede thradu na zdklad¢ faktury odpovidajici bodu 6.4 této smlouvy
vzdy za piisluSny mésic zpétné po pisemném schvdleni zjiStovaciho protokolu
objednatelem. Objednatel se zavazuje vyzddat eventudlni zdivodnéni vady nebo
vyjasnéni pochybnych nebo vadnych ¢asti zjiStovaciho protokolu od zhotovitele
nejpozd€ji do 5 pracovnich dnii ode dne jeho prevzeti, jinak se ma za to, Ze
s protokolem souhlasi. V piipad€ vzniku sporu o cené, rozhodne o vySi dplaty za
konkrétni Cast dila soudni znalec pfizvany objednatelem. Tento znalec nesmi byt
pracovnikem objednatele.

Zadavatel zaplati z kazdé dil¢i faktury 90 % fakturované ceny s tim, Ze zbyvajicich
10 % (zadrzné) bude uhrazeno az po odstranéni vSech vad a nedod¢lki uvedenych
v protokolu o pfedani a ptevzeti dila, po vydani kolaudacniho souhlasu, po predani
origindll stavebnich denikl a po splnéni podminky uvedené v bod¢€ 6.1.2,6.1.3 a 6.1.4
smlouvy o dilo.

Podminkou uhrazeni jednotlivych faktur, které budou obsahovat vyuziti a odstranéni
vzniklého odpadu, je predlozeni kopie faktury (nebo prohlaseni) od zhotovitele

o provedené uhrad¢€ za vyuZziti a odstranéni tohoto odpadu dle zédkona o odpadech

¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpisi.

Dalsi podminkou uvolnéni zddrzného je ptedloZeni dikazu o vyrovndni splatnych
pohledavek vSech poddodavatelii podilejicich se na realizaci dila, pficemz dikazem se
rozumi prohladSeni téchto poddodavatell o tom, Ze nemaji vici zhotoviteli Zadné
pohledavky vyplyvajici z realizace predmétného dila (jeho ¢asti). Takové prohlaseni
poddodavatele 1ze nahradit pouze pfedloZzenim zdivodnéni zhotovitele, Ze je opravnén
pohledavku poddodavatele neuhradit a zaroven diikazu o tom, Ze bylo toto stanovisko
zhotovitele pfisluSnému poddodavateli oznameno.

Dalsi podminkou uvolnéni zadrZzného je predlozeni seznamu poddodavatelt dle ¢l. 3.4
této smlouvy.

Objednatel je opravnén zapocist oproti fakturdm zhotovitele svlij narok na zaplaceni
smluvnich pokut, eventudlné narok na ndhradu $kody vuci zhotoviteli.

Uhrada bude provadéna v ¢eské méné.
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6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5
7.5.1

Vystavend faktura musi obsahovat minimaln¢ tyto udaje:

- oznaceni objednatele a zhotovitele, adresy, sidla, telefon,

- IC, DIC,

- Cislo faktury,

- datum vystaveni a datum splatnosti faktury,

- datum uskute¢néného plnént,

- oznaceni pené¢zniho ustavu a ¢islo UcCtu, na ktery se ma platit a ktery je spradvcem
dan¢ zvetejnén zpltisobem umoziujicim déalkovy pfistup a ktery je shodny s ¢islem
uctu uvedenym v této smlouvé,

- fakturovanou sumu, poloZkovy rozpis fakturované ¢astky,

- oznaeni dila ,,Regenerace panelového sidlisté pod Hirkou, Klatovy -
2. etapa*,

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- udaje dle zdkona o dani z ptidané hodnoty.

V piipadé, ze faktura nebude obsahovat shora uvedené ndlezitosti, objednatel je
opravnény vrétit ji ve lhuté¢ splatnosti zhotoviteli na doplnéni. V takovém piipadé
neplyne lhiita splatnosti a nova lhita splatnosti za¢ne plynout aZz doru¢enim opravené
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen predlozit objednateli fakturu ve 3
origindlech vcetné piiloh (odsouhlaseny zjiStovaci protokol — soupis praci a dodavek).

Objednatel prohlasuje, Ze dilo se tyka verejné spravy a pro vyse uvedené dilo tedy
nebude aplikovan rezim prenesené danové povinnosti podle § 92¢ zdkona o DPH.

Objednatel je oprdvnén pozastavit proplaceni fakturovanych castek, jestlize néktera
z dokoncenych a vyfakturovanych casti dila bude vykazovat vady, nedod¢lky nebo
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provadéni stavby.

Lhta splatnosti faktur je 30 denni ode dne doruceni objednateli.

7. Zaru¢ni doba — zodpovédnost za vady

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy bude zhotoveny podle podminek
smlouvy, dokumentace pro provadéni stavby, kterd byla soucdsti zadavaci
dokumentace, a ze bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé, stanovené obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy a normami, jakoZ i vlastnosti a parametry obsazené v
zaddvaci dokumentaci.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v Case odevzdani objednateli, a za vady,
které se projevi v zarucni dobé.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylky v kvalité, rozsahu a parametrech
dila stanovenych touto smlouvou a obecné¢ zdvaznymi technickymi normami a
predpisy, dokumentace pro provadeéni stavby a ddle odchylky od poZadavki
uvedenych v zaddvaci dokumentaci nebo od obvyklych standardii vyzadovanych u
tohoto druhu dila.

Nedodélkem se rozumi nedokoncend prace proti pozadovanému rozsahu.

Délka zarué¢ni doby

Zaruéni doba za celé dilo je stanovena nabidkou dodavatele 60 mésicii (min. 60
mésicu).



7.5.2

7.6

7.7
7.7.1

7.7.2

7.1.3

7.7.4

7.7.5

7.7.6

Zaruéni doba zac¢ina bézet dnem prevzeti dila objednatelem.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zirucni doby ma
objednatel prdvo zejména

- pozadovat odstranéni vady doddnim nédhradniho plnéni (napf. u vad materidla
apod.),

- pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

- pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,

- odstoupit od smlouvy.

Objednatel se zavazuje oznamit vadu bez zbyte€ného odkladu po jejim zjiSténi. Tim
neni dotCeno pravo objednatele uplatnit jiné zdkonem predpoklddané naroky z vady
dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnl po obdrZeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, md se za
to, Ze reklamaci objednatele uznava. V piipad€ poZadavku objednatele na odstranéni
vady musi zhotovitel soucasné pisemné sd¢lit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni
vady. Tento termin nesmi byt delsi, nezZ 5 pracovnich dnt od obdrZeni reklamace, a to
bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. Soucéasn€ zhotovitel
pisemné navrhne, do kterého terminu vady odstrani, pficemZ béZnou vadu odstrani
bezodkladné, nejpozdéji do 7 pracovnich dni od piijeti reklamace, pokud to je
technicky mozné, jinak v dohodnutém terminu.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pficemz i
reklamace odesland objednatelem v posledni den zdru¢ni lhlity se povaZzuje za vcas
uplatnénou.

Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady vcas, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle této smlouvy za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 pracovnich dni po
obdrZeni reklamace, je objednatel oprdvnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu.
Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych piipadech.

V piipadé¢ sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat
stanovisko soudniho znalce, kterého spolecné vyberou. Pokud se na znalci neshodnou,
je kjeho vybéru opravnén objednatel. Znalec nesmi byt v zaméstnaneckém nebo
obdobném pomeéru k Zddné ze smluvnich stran. Naklady na vypracovani znaleckého
posudku hradi zhotovitel, pokud posudek uznd opravnénost reklamace, v opacném
pfipad¢ hradi ndklady objednatel. ProkaZe-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel
reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitele,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vesSkeré v souvislosti s odstranénim vady
prokazateln¢ vzniklé a doloZené nédklady, které byly nutné k odstranéni vady.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jedna o havdrii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstraiiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po
obdrZeni reklamace. Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy$i 0,1 % z ceny dila dle této smlouvy za kazdy i zapocaty den, o ktery nastoupi k
odstranovani vady pozdégji. Objednatel je v piipadé nedodrzeni 24hodinové lhity pro
zahdjeni odstranovani vady ze strany zhotovitele opravnén zajistit odstranéni vady na
ndklady zhotovitele odbornou firmou a ozndmit je zhotoviteli bezprostiedné
telefonicky, osobné nebo e-mailem. Za ¢innost odborné firmy pii odstraiiovani vad
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7.7.7

8.1
8.1.1
8.1.2

8.1.6

odpovidé zhotovitel, jako by tuto ¢innost provedl sam.

Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila ndlezi krom¢ objednatele téz
piipadnému budoucimu vlastniku jednotlivych ¢asti dila. Prava vady dila reklamovat a
provést volbu mezi naroky je delegovano na spravce jednotlivych objektt, ktery bude
vlastnika dila v rdmci reklamacnich fizeni zastupovat.

8. Podminky provedeni dila

Zhotovitel provede dilo na svoje ndklady a na vlastni nebezpeci.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s fddnou odbornou péci, zejména je povinen

a) zajistit potfebné pracovni sily, vybaveni a materidl za ucelem fadného provedeni
a dokonceni dila v dohodnutém terminu,

b) dodrzovat obecné zdvazné pravni predpisy, zdvazné i doporucené technické normy,
podklady a podminky stanovené touto smlouvou i veSkeré pokyny objednatele,
technického dozoru investora a koordinatora BOZP,

¢) chranit objednatele pied vznikem Skod v souvislosti s Cinnosti zhotovitele,
v piipad¢ vzniku Skod tyto uhradit na vlastni naklady zhotovitele,

d) zajistit na své ndklady jakakoli povoleni ¢i schvdleni nutnd pro provedeni dila,
vcetn¢ dokumentti pro budouci pfezkouméni a ptipadné zmény vydaného souhlasu
s provedenim ohlaSené stavby; tato povinnost se nevztahuje na vychozi souhlas
s provedenim ohl4sené stavby a piipadnou zménu stavby pted dokoncenim,

e) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zaddvacimi podklady a pravnimi
¢i jinymi predpisy v piipadé, Ze takovy nesoulad zjisti kdykoli v pribéhu provadéni
dila; nevhodnym pokynem je napf. i nevhodné navrzené feSeni stavby obsaZené
v dokumentaci pro provadéni stavby. Jestlize nevhodné pokyny brani faddnému
provedeni dila, zhotovitel pferusi provadéni dila do doby pisemného sdéleni
stanoviska objednatele; o dobu takového preruseni se prodluzuje lhita k dokonceni
dila. Jestlize zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynli objednatele bez
zbyte¢ného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a mél zjistit, nejpozdéji do 10 dnii,
odpovidd za vady dila a jiné nésledky zpisobené takovymi nevhodnymi pokyny
objednatele,

f) ozndmit pisemné objednateli bez zbyteCného odkladu jakékoli zjiSténé skryté
prekdazky znemoziujici fadné provedeni dila a navrhnout odpovidajici zptsob
odstranéni této piekazky nebo zménu dila.

Zhotovitel je povinen provadét pribézné veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
k prokdzani kvalitativnich parametri predmétu dila.

Zhotovitel je povinen provést na své ndklady vSechny ukony spojené s vykonem
dodavatelské cinnosti, zejména vyfizovani veSkerych povoleni, piekopt, zabori,
souhlast

a oznameni souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV ¢. 163/20002 Sb. ve znéni NV ¢. 312/2005 Sb.,
Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011- prohlaseni o shodé, atesty,
certifikaty a osvédCeni o jakosti k vybranym druhtim materidld, strojim a zatizenim
zabudovanym do stavby a dodanym zhotovitelem, které pifedd ve 3 vyhotovenich
objednateli soucasn¢ s predanim dila.

Zhotovitel je povinen vypracovat potiebné dilenské a montdzni vykresy pokud to dilo
vyZaduje. Tyto budou navazovat na predchdzejici zpracované a objednatelem
odsouhlasené stupné projektové dokumentace. Vykresy budou objednateli a
technickému dozoru stavby popft. autorskému dozoru piedidny k odsouhlaseni ve 3
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8.19

8.1.10

8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3

tiSténych vyhotovenich nejpozdéji do 10 pracovnich dni pred zahdjenim pfislusné
prace.

Zhotovitel je povinen zaznamendvat veskeré nutné zmény oproti piedanému projektu
provedeni dila a vypracovat dokumentaci skutecného provedeni stavby (DSPS) dle
vyhlasky €. 499/2006 Sb., vcetné jejich zmén vyhl. €. 62/2013 Sb., piiloha ¢. 7
(1. Rozsah a obsah dokumentace skutecného provedeni stavby). Zmény je povinen
pfedem oznamit objednateli, nejpozdé€ji do 2 dnli od doby, kdy zjistil nutnost jejich
provedeni, vzdy vSak pied realizaci t€chto zmén. DSPS piedd zhotovitel objednateli ve
3 papirovych vyhotovenich a 1 v elektronické podobé na CD ve formétu dgn, dwg
piipadné dxf.

Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele ucinit jakékoli
zmény oproti smlouvé a podkladiim pfedanym od objednatele, a to ani v pouZzitych
materidlech ¢i technologiich. Pokud v pribéhu provadéni dila nebudou dostupné
stanovené materidly apod., pfipadné se prokdze jejich Skodlivost lidskému zdravi,
navrhne zhotovitel objednateli pisemné pouZziti obdobnych materidlli, technologii
apod., pficemz uvede dusledek jejich uZiti na cenu dila. Nové navrzené materidly a
technologie miiZe zhotovitel pouZit aZ po odsouhlaseni zmény objednatelem na
zménovém listu a po odsouhlaseni projektantem, technickym dozorem stavby.

Pfi nakldddni s vécmi demontovanymi v souvislosti s provddénim dila je zhotovitel
povinen se fidit pokyny objednatele.

Zhotovitel v ptfipadé¢ nutnosti mezideponie je povinen vyuZzit pro takovy ucel
vymezené lokality a pozemky ve vlastnictvi objednatele a uzavfit s objednatelem
ndjemni smlouvu k tomuto tcelu za thradu ve vysi stanovené objednatelem.

Stavenisté

Podminky piedani a pfevzeti staveniSte
Stavebni prace dle této smlouvy je zhotovitel opravnén zacit realizovat po prevzeti
staveniSté od objednatele, o kterém bude podepsan z4pis.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze mistni podminky na staveniSti jsou mu zndmy, dobie je
prozkoumal a Ze vSechny prace mohou byt provedeny a dokoneny zplisobem a
v terminu stanovenymi touto smlouvou.

Zpusob zabezpeceni stavenisté

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potiebu zafizeni staveniSté vcetné
napojeni na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnéni této smlouvy
jej na svoje ndklady fadné¢ provozovat. Zhotovitel zajisti na své ndklady
v nezbytném rozsahu i zabor vetfejnych prostranstvi (v pfipad¢ chodnikii nebo jinak
zpevnénych ploch zajisti jejich ochranu pfed poSkozenim) a v ptipad€ potieby
nijemni ¢i jiné smlouvy na uzivani ploch mimo obvod staveniS$t¢ (napf.
mezideponie a jiné).

b) Ptipadné nutné dopravni znaceni provede ¢i upravi zhotovitel na své ndklady po
projednani s piisluSnymi orgdny a je povinen jej na své ndklady udrZovat.

¢) Provozni a socidlni, pfipadné dal$i zafizeni staveniSté si zabezpec¢i zhotovitel.
Néklady na vybudovéni provoznich zatizeni a na likvidaci staveni$té jsou soucasti
dohodnuté smluvni ceny podle €l. 5 této smlouvy.

d) Zhotovitel zabezpeci na své ndklady dopravu a skladovdni vSech materidld,
stavebnich hmot, vyrobki, strojli a zafizeni a jejich pfesun ze skladu na stavenisSté a
zZpét.

e) Zhotovitel zabezpeci na své ndklady staveniste. Zhotovitel zodpovida za bezpecnost
a ochranu zdravi vlastnich pracovniki a oprdvnénych uZivateli stavenisté.
Zhotovitel je povinen zabezpecit mista provadéni dila proti vstupu neopravnénych
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8.3

8.4
8.4.1

8.4.2

osob a proti neopravnénému pocindni. Zhotovitel dédle zodpovidd za pozarni
bezpecnost predmétu dila do doby jeho pfedani a pievzeti objednatelem

f) Zhotovitel zodpovida za Cistotu a pofddek na staveniSti. Zhotovitel odstrani na
vlastni néklady odpady, které jsou vysledkem jeho ¢innosti, v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

g) Zhotovitel se zavazuje fddn€ oznacit staveniSt¢ v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy. Zhotovitel je povinen vrdmci zafizeni staveniSt€ oznacit stavbu
viditelnou tabuli, kterd bude obsahovat ndzev stavby, identifikacni udaje
objednatele, identifika¢ni ddaje zhotovitele, termin zahdjeni a dokonceni stavby a
dalsi informace dle pokynu objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel neni
opravnén umistovat na stavenisté jakdkoli firemni oznaceni, informacni, reklamni{
¢i obdobné népisy bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele, s vyjimkou
tabule dle pfedchozi véty.

h) Zhotovitel zajisti provedeni vSech opatieni proti Skodlivym vliviim pocasi, zv1asté
zajiSténi proti mrazu, snéhu, deSti, zdplavé a boufce a rovnéZz na své naklady
odstrani pii nich vzniklé Skody nebo znecisténi na predmétu plnéni do doby predani
dila.

i) Zhotovitel je povinen umoznit piistup na stavenist¢ objednateli, jim uréenym tietim
osobdm a zpracovateli dokumentace pro provadéni stavby, prijezdu vozidel
integrovanych zachrannych sborii v souladu s CSN 730834.

j) Zhotovitel zajisti vSechna na stavenisSti se nachdzejici vedeni, a pokud to bude tieba,
zajisti jejich prelozeni a zpétné ulozeni na vlastni ndklady.

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provadéni dila na misto provadéni dila — staveni$té
a nedomdhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho
soucdsti, bez ziskani predchoziho svoleni ptisluSného vlastnika nebo uZivatele.

Lhita pro odstranéni zafizeni staveniSté a vyklizeni staveniSt¢ po predani a prevzeti
dila - vyklizeni zafizeni stavenis$t¢ s uvedenim povrchu do plivodniho stavu bude
dokonc¢eno a protokoldrné¢ preddno objednateli ke dni pieddni dokonceného dila.
Nedodrzeni tohoto terminu podléhd smluvni pokuté ve vysi 1.000,00 K¢ za kazdy den
prodleni.

Vlastnictvi provadéného dila, nebezpeci Skody na véci

v/ v

Objednatel se postupné stava vlastnikem zhotovovaného dila. Nebezpeci Skody a
zéniku provadéného dila, jakoZ 1 nebezpeci Skody na vécech opattenych k provedeni
dila, nese zhotovitel. Nebezpec¢i Skody prechdzi na objednatele okamZikem podpisu
protokolu o predani a pfevzeti dila. Zhotovitel je povinen provést opatfeni sniZujici
moznost vzniku jakychkoli Skod.

Kontrola zakryvanych ¢asti dila

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimdln¢ 3 dny pfedem ke kontrole vSech
praci a zarlzem ktere maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to telefonicky
na & telinb et Fiaae pracovnﬂ<a méstar 3“._.4)”’5- ’*' a TDL

O kontrole zakryvanych ¢asti dila se u€ini zdznam ve stavebnim deniku, ktery musi
obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytim
pfedmétnych casti dila. Jestlize se objednatel nebo technicky dozor objednatele
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, zaznamend se tato skutecnost do
stavebniho deniku, a to misto souhlasu objednatele
a technického dozoru objednatele a zhotovitel mize pokracovat v pracich.

Jestlize objednatel bude dodate¢né pozadovat odkryti zakrytych praci ¢i zafizeni, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady objednatele. Jestlize se pii
dodate¢né kontrole zjisti, Ze priace nebyly taddné provedeny, hradi toto odkryti
zhotovitel.
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8.6.3

8.6.4

8.6.5

8.7
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Zhotovitel je povinen pribéZné pofizovat fotodokumentaci podstatnych stavebnich
situaci a detailti a zakryvanych konstrukci, i stavu veskerych inzenyrskych siti pred
jejich zakrytim vcetné okdtovani a piedat na 1x na CD ve formatu jpg objednateli pii
predani dila.

Zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli sou¢innost pti provadéni kontrol postupu
praci. Zhotovitel je povinen umoZnit objednateli vstup do veSkerych prostor
souvisejicich s provadénim dila za icelem provéteni, zda je dilo zhotovovéano fadné.

Zjisti-li objednatel pifi svych kontroldch vady, dohodne Kk jejich odstranéni se
zhotovitelem pfimétenou lhltu. Neodstrani-li zhotovitel vadu v této Ilhité, je
objednatel oprdvnén pozadovat thradu smluvni pokuty dle bodu 9.2 této smlouvy.
Dile je objednatel opravnén stanovit dalsi, dodate¢nou lhtitu k odstranéni vady; pokud
ji zhotovitel neodstrani ani v tomto dodate€ném terminu, jedna se o podstatné poruSeni
smlouvy a objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v souladu sbodem 12.3
smlouvy.

Stanoveni organizace kontrolnich dnt:

a) o terminu provadéni pravidelnych kontrol (kontrolnich dnt1) bude ucinén zdpis do
stavebniho deniku,

b) kontrolnich dntl se zic¢astni opradvnéni zdstupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel
zajisti vzdy ucast stavbyvedouciho a piipadné na vyzvu objednatele dalsi osoby ci
osob uvedenych v ¢l. 3.3.2. na kontrolnich dnech,

¢) o zjisténych zavérech bude vyhotoven technickym dozorem objednatele pisemny
zépis z kontrolniho dne a preddn zicastnénym.

Zkousky
Zhotovitel provede pro dilo veSkerd kontrolni métent.

Dokladem tadného provedeni dila a jeho nedilnou soucasti je i doloZeni vysledkt
potiebnych individudlnich a komplexnich zkouSek a poZadavkd piislusnych statnich
organti. Provedeni zkouSek se fidi podminkami smlouvy, CSN, projektovou
dokumentaci

a technickymi tudaji vyhldSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucést
zhotovovaného dila.

O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele e-mailem alesponi 3
pracovni dny pfedem. O vysledku zkousSky se sepiSe protokol.

Objednatel je opravnén pozadovat a zhotovitel je povinen za thradu nakladt provést
dodate¢né zkousky potvrzujici kvalitu provedeného dila. Pokud vysledek zkousky
nebude vyhovujici, nese ndklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

Zhotovitel zajisti svym ndkladem vSechna nutnd méfeni, geometrické zaméteni
v tisténé a digitdlni podob¢, geodetické zamcéieni skutecného provedeni stavby
zpracované dle Obecné zavazné vyhlasky mésta Klatov €. 1/2016 o vedeni technické
mapy meésta: (http://www klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-
mapa.pdf) a akceptacni protokol o pfevzeti zaméfeni spravcem DTM, revizni zpravy
dle CSN a dalf nutnd méfen.

Ptipadny postih za nedodrzeni obecné¢ zavaznych pravnich piedpist pii provadeni dila
nebo v souvislosti s nim jde vZdy plné k tiZi a na vrub zhotovitele.
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8.7.2

8.8
8.8.1

8.8.2

8.8.3

8.8.4

8.9
8.9.1

8.9.2

8.9.3

8.10
8.10.1

8.10.2

Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré piedpisy tykajici se prdv k duSevnimu
vlastnictvi a odskodnit objednatele za jakékoli ndroky ¢i ndklady vzniklé mu
v souvislosti s poruSenim téchto prav v souvislosti s realizaci dila.

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s vyhldSkou ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve znéni pozd¢jSich predpisii, dle ptilohy €. 9 k této vyhlasce.
V ptipadé nedodrZzeni smluvni ¢i zdkonné povinnosti pii vedeni stavebniho deniku
muze objednatel ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy ptipad
poruseni.

Stavebni denik zhotovitel vede v 1 origindle a 2 kopiich listi. Do deniku zhotovitel
kazdy den zaznamendva udaje predepsané pravnimi piedpisy a jakékoli dalSi udaje
souvisejici s realizaci predmétného dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veskeré
skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Stavebni denik bude uloZen na stavbé a
bude vzdy na vyzadani k dispozici opravnéné osob¢ objednatele. Pti dennich
zédznamech nesmi byt vynechdna mista.

Zhotovitel prvni prapis pfedava pravidelné na kontrolnich dnech technickému dozoru
a zavazuje se ulozit druhy pripis dennich zdznama oddélen¢ od origindlu tak, aby byl
k dispozici v piipadé¢ ztraty nebo zniceni deniku. Zhotovitel se zavazuje stavebni denik
chrénit pfed ztritou, poSkozenim nebo zni¢enim. Stavebni denik musi byt k dispozici
objednateli

a spravnim orgdniim denn¢ po celou pracovni dobu.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zdpisy ve stavebnim deniku.
V piipad¢ nepfitomnosti oprdvnéné osoby objednatele na stavbé nebo z divodu
urychleni feSeni nastalé situace doruci zhotovitel text zapisu pisemné nebo faxem nebo
e-mailem na adresu objednatele k rukdm technického dozoru, ktery je povinen se
k nému vyjadfit do 3 pracovnich dnu. Jestlize na zdpis druhd strana nereaguje ve
stanovené 1hité, ma se za to, Ze se zdpisem souhlasi.

Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrZovat vSechny predpisy o bezpecnosti
a ochran¢ zdravi pii praci, hygienické, pozarni a dal$i zdvazné piedpisy a normy.
Zhotovitel odpovidd v plném rozsahu i za cinnost poddodavateld. Pracovnici
zhotovitele musi byt oznaceni na viditelném misté¢ pracovniho odévu obchodni firmou
zhotovitele, piip. poddodavatele, jedna-li se o pracovniky poddodavatele.

Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpecnosti prace v souladu s prisluSnymi
ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o zajiSténi
dalSich podminek bezpecCnosti a ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozdéjSich
predpisti. Zhotovitel poskytne koordindtorovi BOZP veSkerou souc¢innost a bude se
fidit jeho pokyny.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o kazdém piipadném urazu, k némuz
dojde v souvislosti s realizaci dila.

Zpusob predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym dokoncenim a piedanim
objednateli v mist€ provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje nejméné¢ 5 pracovnich dnli pied pieddnim dila vyzvat
objednatele pisemnou formou k jeho prevzeti. Objednatel je povinen k pisemné vyzveé

zhotovitele v uvedené Ihité fadné dokonéené dilo pievzit. Radnym dokonéenim dila je
provedeni kompletniho dila bez vad a nedod¢lkli (ovétuje se na misté provedeni dila
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8.10.3

8.10.4

8.10.5

8.10.6
8.10.7

8.10.8

a soulasti prohlidky je 1 provéteni funkCnosti dila) a pfeddni minimdlné téchto
dokumentt:

a) dokumentace skute¢ného provedeni dila dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. véetné jeho
zmén, piilohy ¢. 7 ve 3 stejnopisech vcetn¢ geodetického zamétfeni ve formé
pfedané projektové dokumentace, tj. vykresové a digitdlni podobé CD ve formdtu
.pdf, .dwg piipadné .dxf a geometrické zaméieni stavby,

b) zdpisy a osvédceni o provedenych zkouSkach pouzitych materidli a veSkerych
zkouskach predepsanych projektovou dokumentaci, pfisluSnymi piedpisy,
normami, pfipadné touto smlouvou,

¢) zkuSebni protokoly o zkouskach provedenych zhotovitelem a jeho poddodavateli,

d) zkusSebni protokoly od stroji a pfistroji, u nichZ je toto pfedepsdno platnymi
pravnimi piedpisy nebo CSN,

e) zapisy o provefeni praci a doddvek zakrytych v pribéhu provadéni dila vcetné
fotodokumentace,

f) seznam zafizeni, stroji a pfistroji doddvanych vramci pieddvaného dila
s ptisluSnymi doklady, zejména zaru¢nimi listy, vykresy skutecného stavu,

g) ndvody pro montdz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, strojii a piistroju
v 1 vyhotoveni a protokol o zaskoleni obsluhy,

h) dplny a presny seznam preddvanych ndhradnich dild jednotlivych zafizeni, stroju
a piistroji,

1) zéapisy o vysledcich individudlniho a komplexniho vyzkouSeni technologického
zafizeni

j) zépisy o provedenych méné a vicepracich, odpoc€tech a zméndch oproti schvilené
dokumentaci pro provadéni stavby — zménové listy,

k) origindly stavebnich a montaZnich denik,

1) doklady vydané v souladu se zdkonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky, ve znéni pozd¢jSich predpist,

m)ostatni doklady potfebné ke kolaudaci predmétu dila pfedd objednatel zhotoviteli
pfed planovanym terminem dokonceni dila,

n) fotodokumentaci pribézné potizovanou bcéhem stavby dila (fddn¢ datovanou
a popsanou).

Objednatel je opravnén dilo nepievzit, pokud:

a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v pribéhu piejimaciho
fizeni upozornit; tohoto prava nelze vyuZit, pokud vady jsou zpusobeny
nevhodnymi pokyny objednatele, na nichZz objednatel navzdory upozornéni
zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepiedd dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo
nekterou jeji ¢ast.

V ptipadé€ sporu o to, zda pfeddvané dilo vykazuje vady ¢i nedodé€lky, se m4 za to, Ze

tomu tak je, a to az do doby, kdy se prokaze opak; diikazni bfemeno nese zhotovitel.

Objednatel muze dilo pfevzit i s vadami, které podle odborného ndzoru objednatele
nebrani fadnému uzivani preddavaného dila ani kolaudaci, a zhotovitel se zavaze vady
odstranit v objednatelem stanovené technologicky mozné lhuté.

O ptedani a prevzeti bude sepsan protokol, podepsany zastupci obou smluvnich stran.

N LM

Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepisi Ucastnici protokol s uvedenim diivodii
nepievzeti dila. Opakované piejimaci fizeni se kond na zdklad¢ doruceni pisemné
vyzvy zhotovitele po tplném odstranéni vad a nedod¢lki, piip. doloZeni poZzadované
dokumentace.

Kazd4 ze smluvnich stran je opravnéna pfizvat k prejimacimu fizeni znalce. V ptipadé
neshody znalcti o tom, zda dilo vykazuje vady, ma se za to, zZe dilo vykazuje vady, do
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9.1

9.2

9.3

94

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10
9.10.1

9.10.2

9.10.3
9.10.4

doby, kdy se prokéze opak.

9. Smluvni pokuty

Jestlize zhotovitel odevzdad dilo po terminu pro celkové dokonceni dila uvedeném
v €l. 4.2. zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

Jestlize zhotovitel nedodrzi dil¢i termin dokonceni stanoveny v bodé 4.2, 3.1.3 a 3.2.5
této smlouvy, zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,20 % z ceny ¢ésti dila bez DPH za
kazdy zapocaty den prodleni.

Cenou casti dila se rozumi cena uvedena zhotovitelem v soupisu praci s vykazem
vymér pro ¢ast dila, k jejimuz dokonceni se dil¢i termin plnéni vztahuje.

Jestlize zhotovitel nezacne s odstranovanim vad, které se vyskytly pfed uplynutim
zéruéni lhity, v terminu dle ¢l. 7.7, zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
celého dila bez DPH za kazdy kalendaini den prodleni.

Jestlize zhotovitel neodstrani v terminu dle ¢l. 7.7 této smlouvy vadu, zaplati smluvni
pokutu ve vysi ve vysi 1.000,00 K¢ za kazdy kalenddini den prodleni.

Pokud objednatel nedodrzi termin splatnosti u splatky, bude povinen zhotoviteli
uhradit za kazdy kalendaini den prodleni ¢astku ve vysi 0,05 % z dluzné Castky bez
DPH. Dnem splnéni platby je datum odepsani ¢astky u penézniho ustavu objednatele.

Jestlize zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bod¢ 8.2.4 a 8.8.1, zaplati smluvni
pokutu uvedenou v téchto ¢lancich.

Pokud dojde k poruseni podminek, viz bod 8.5.3 pism. b) této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 30.000,00 K¢ (slovy
tficettisic korun) za kaZdou netdcast na kontrolnim dnu.

Pokud se bude na plnéni pfedmétu dila podilet poddodavatel neuvedeny v piiloze
¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednordzovou smluvni pokutu
ve vysi 50.000,00 K¢ (slovy padesattisic korun ceskych) za kazdého takového
neuvedeného poddodavatele.

Jestlize zhotovitel nesplni termin pro zahdjeni plnéni dle ¢l. 4.1 této smlouvy o dilo,
zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty
tyden prodleni.

Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z ditvodu poruseni smlouvy zhotovitelem, je
opravnén po zhotoviteli pozadovat thradu smluvni pokuty ve vysi 3 % z ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel odpovidad vici objednateli vzdy tak, jako by dilo provadél sdm, bez ohledu
na piipadné poddodavatele.

Smluvni pokuta je splatnd uplynutim patého kalendainiho dne po poruSeni povinnosti,
jejiz dodrzeni sankcionuje.
Zaplaceni smluvni pokuty nemad vliv na pravo na nidhradu piipadné Skody.

Nérok na zaplaceni kterékoliv smluvni pokuty je zapocitatelny oproti povinnosti
k dhrad€ ceny dila podle této smlouvy. K zdpoctu dojde dorucenim jednostranného
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9.10.5

10.1

10.2

10.3

11.1

11.2

11.3

12.1

oznameni objednatele zhotoviteli.

Celkova vySe smluvnich pokut neni omezena Zadnou hranici.

10. Vyssi moc

Vv

Pro ucely této smlouvy se za vysSsi moc povazuji pripady, které vznikly po uzavieni
smlouvy v disledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych uddlosti, jsou
objektivné nepfekonatelné a brani v plnéni zavazkl z této smlouvy (napf. vélka,
mobilizace, povsténi, Zivelné pohromy apod.).

Pokud nastane ptipad vyssi moci, prodluzuje se lhita ke splnéni smluvnich povinnosti
o dobu, béhem udélost vyssi moci trva. Jestlize z toho diivodu dojde k prodleni o vice
nez 30 kalendafnich dnli, dohodnou se smluvni strany nebo v piipadé¢ zdniku
smluvnich stran subjekty, na které piejdou prdva a povinnosti smluvnich stran, na
dal$im postupu.

Pokud smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v disledku vyssi
moci, je povinna neprodlené a pisemn¢ o tom informovat druhou smluvni stranu, jinak
neni opridvnéna se vysS$i moci dovoldvat. Obdobné poté, co ucinky vyS§i moci
pominou, je dot¢end smluvni strana neprodlen¢ pisemné vyrozumét druhou smluvni
stranu.

11. Dorucovani, formy pravnich dkonu

Osobami opravnénymi k dkoniim mezi smluvnimi stranami jsou statutdrni organy a
technicky dozor dle zdhlavi této smlouvy.

Veskera korespondence dle této smlouvy bude zasildna na adresy smluvnich stran
uvedené v zdhlavi této smlouvy, pokud nebude pisemné oznidmen poZadavek na
zasilani na jinou adresu.

Oznameni se povaZzuje za dorucené pii osobnim doruceni ve chvili, kdy je zanechano
na adrese druhé smluvni strany s tim, Ze stane-li se tak mimo bé&Znou pracovni dobu
adresata, povazuje se za doru¢ené nésledujici pracovni den v 8:30 hodin.

Odmitne-li adresit prevzit ozndmeni o utkonu druhé smluvni strany, povaZuje se
ozndmeni za doru¢ené dnem odmitnuti.

Pokud je ozndmeni o ukonu zasilano poStou, povaZuje se za den doruceni tieti den po
podéani ozndmeni k postovni preprave.

12. Odstoupeni od smlouvy

Kazdd ze smluvnich stran je oprdvnéna od této smlouvy odstoupit z davodi
stanovenych zdkonem a touto smlouvou.

Kazda ze smluvnich stran je oprdvnéna od smlouvy odstoupit v piipad¢, Ze druha
smluvni strana vstoupi do likvidace nebo na jeji majetek bylo prohlaSeno insolvencni
nebo jiné fizeni, kterym je feSen jeji upadek.

Kazd4 ze smluvnich stran ddle miiZe odstoupit od smlouvy v piipad¢, Ze nastane
okolnost, kterou nebylo pii podpisu této smlouvy mozno piedvidat a nelze ji odstranit
(tzv. vy$si moc), v jejimz dusledku jedna ze smluvnich stran po dobu delsi nez 30 dnt
nemiiZe plnit své zavazky ze smlouvy.

Pfi odstoupeni od smlouvy v téchto ptipadech smluvni strany sepi$i protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy. V protokolu uvedou soupis vSech
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12.2
12.2.1

12.2.2

12.3

12.4
12.4.1

12.4.2

12.4.3

12.4.4

13.1
13.1.1

13.1.2

uskute¢nénych praci a doddvek a finan¢ni hodnotu dosud provedeného dila. Pokud se
neshodnou, nechaji vypracovat znalecky posudek soudnim znalcem. K urceni znalce
1 k thradé ceny za zpracovani posudku je piisluSny objednatel.

Vzijemné pohledavky existujici ke dni odstoupeni od smlouvy lze fesit zdpoctem.

Zhotovitel je opridvnén od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy v prodleni s placenim nékteré platby o vice nez 20 dnd.

Objednatel neni pfitom v prodleni, zejména jestlize platbu neuskute¢nil pro
neodsouhlaseni soupisu provedenych praci a doddavek, nezaplatil doplatek ceny dila,
jestlize nepievzal dilo pro vady nebo nedodé€lky, nebo zapocetl povinnost k dhradé
oproti naroku na vzniklou smluvni pokutu.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto piipadech:

a) zhotovitel je v prodleni s plnénim dila, s odstraniovanim vad a nedodélkli o vice neZ
30 dnd,

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle ¢l. 13.3,

c¢) zhotovitel ptes upozornéni provadi dilo v rozporu se smlouvou, v jejich mezich
nesplni piikazy objednatele nebo postupuje v rozporu s pravnimi piedpisy nebo
normami technické povahy,

d) ¢innosti zhotovitele dochdzi k poSkozovani prav objednatele nebo ke zbytecnym
Skoddm na jeho majetku.

Neprodlené¢ po tucinnosti odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen predat
objednateli staveniSté a rozpracované dilo a véci, jeZ byly opatfeny k provedeni dila
a dopraveny na misto provedeni dila a véci, jez byly do¢asn¢ zhotovitelem umistény
mimo misto provedeni dila (napf. k restaurovani apod.).

Objednatel je v pfipadé odstoupeni od smlouvy opravnén pozastavit veSkeré platby
zhotoviteli, 1 ty, které se dle smlouvy staly splatnymi, a to azZ do fddného dokonceni
dila ndhradnim zhotovitelem.

Pokud naklady, které ndhradnim dokoncenim dila vzniknou objednateli, ptesdhnou
zustatek ceny, kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel oprdvnén predmétny
rozdil vymdhat na zhotoviteli jako dluh.

Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od pocatku rusi. Zistavaji vSak v platnosti
ujednéni dle tohoto €lanku. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich
stran na zaplaceni zpusobené Skody ani smluvnich pokut, na néZ vznikl narok do dne
odstoupeni od smlouvy.

Dtivody pro odstoupeni vzdy prokazuje odstupujici smluvni strana.

13. Pojisténi

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu smluvniho vztahu uzavienou pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skody zpusobené pii vykonu podnikatelské
¢innosti  pokryvajici dilo jako takové vcetné materidlu a zafizeni urCenych
k zabudovéni do dila, pficemz sjednané pojistné plnéni musi byt dostatecné k tomu,
aby mohlo byt dilo v ptfipadé¢ jakéhokoli poSkozeni opraveno nebo znovu zhotoveno.

Zhotovitel je dale povinen, nestanovi-li tato smlouva jinak, odSkodnit objednatele za
vSechny ztraty a ndroky uplatnéné v souvislosti s
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13.1.3

13.1.4

13.2

13.3
13.3.1

13.3.2

13.3.3

14.1

14.2

14.3
14.3.1

a) umrtim nebo zranénim jakékoli osoby,

b) ztritou nebo Skodou na jakémkoli majetku, kterd muze vzniknout v dasledku
provadéni dila; zhotovitel se zaroven zavazuje odSkodnit objednatele za jakékoli
souvisejici naroky, fizeni, Skody a dalsi ndklady.

Zhotovitel je dale povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pokryvajici dhradu
piipadné Skody zpiisobené na Zivot¢, zdravi a majetku tfetich osob nebo na Zivotnim
prostiedi vlivem ¢innosti provddénych v souvislosti s plnénim této smlouvy.

Objednatel neni odpovédny za Skodu zpiisobenou pracovnim trazem na stavenisti
pracovnikovi zhotovitele nebo tfeti osobé, pokud tato Skoda nebyla zptisobena
kondnim ¢i opomenutim objednatele nebo jeho zaméstnancli. Za vSechny piipadné
ndaroky ¢i Skody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovym trazem, je
zhotovitel povinen objednatele odSkodnit.

Pojistnd ¢astka za pojisténi dle ¢l. 13.1 musi Cinit alespont 12.000.000,00 K¢.

Zhotovitel je povinen udrZovat platné pojisténi 1 tehdy, pokud dojde ke zmén¢ rozsahu
¢i povahy provadéného dila: v piipadé zmény dila je povinen pfizplsobit rozsah
pojisténi tak, aby pojistnd smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistné
kryti pozadované touto smlouvou. V pfipadé¢ zmény pojistné smlouvy v pribéhu
provadéni dila je zhotovitel povinen pifedloZit objednateli doklad o zméné pojistné
smlouvy.

JestliZze zhotovitel porusi svou povinnost uzavfit a udrZzovat platnou pojistnou smlouvu
v pozadovaném rozsahu nebo neptfedloZi objednateli ve stanoveném terminu plné
znéni pojistnych smluv, mlze objednatel od této smlouvy o dilo odstoupit nebo je
opravnén uzaviit a udrzovat takové pojistné smlouvy vlastnim jménem, zaplatit
jakékoli pojistné nezbytné k uzavieni a udrZovani takovych pojistnych smluv a
pojistné i veskeré dalsi souvisejici vydaje zapocist oproti povinnosti k thradé smluvni
ceny dila nebo vymahat tyto ¢astky po zhotoviteli pifimo.

V piipad¢, Ze objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podminkami
stanovenymi pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odSkodnit za jakékoli
ztraty nebo naroky vyplyvajici z nedodrZeni pojistnych podminek.

14. Zavéreéna ustanoveni

Smlouva je uzaviena okamzikem, kdy je posledni souhlas s obsahem navrhu smlouvy
doruceny druhé stran€. Smlouva vznikd projevenim souhlasu s celym jejim obsahem.
Souhlas musi byt pisemny, fddné¢ potvrzeny a podepsany opravnénym zdstupcem
smluvni strany.

M¢énit nebo doplnovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd,
které budou platné, jestlize budou fadné potvrzené a podepsané oprdvnénymi zdstupci
obou smluvnich stran.

Pro platnost dodatkli k této smlouvé se vyZaduje dohoda o celém textu ménénych
casti.

K ndvrhu dodatkt k této smlouvé se smluvnim strany zavazuji vyjadfit pisemné ve
lhtt€ 10 pracovnich dnli od doruceni ndvrhu dodatku druhé strané. Po tuto dobu je
timto ndvrhem vazéna strana, kterd ho podala.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zdvazky a pohledavky plynouci
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z této smlouvy tfeti osobé& nebo jinym osobam bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

14.3.2 Zhotovitel udé€luje objednateli souhlas se zvefejnénim této smlouvy na Profilu
objednatele vCetné jejich piipadnych pfiloh a dodatkd.

14.3.3 Zhotovitel je povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly podle ust. § 2
pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé a o zmeéné
nékterych zakoni (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdgjsich piedpisi.

14.3 4 Vztahy mezi stranami se fidi ob&anskym zakonikem, pokud neni dohodnuto jinak.

14.3.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejich ustanoveni ¢i dodatkd ¢astecné nebo uplné
neplatné nebo neti¢inné nebo ztrati svou platnost ¢i G¢innost, nema to vliv na ostatni
Casti smlouvy.

14.3.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dale ostatni osoby zapojené na plnéni této
smlouvy, vyslovné souhlasi se zpracovanim svych osobnich udaji, v rozsahu
identifikacnich, adresnych a kontaktnich tdaji, v souladu s pifislusnymi aktualné
platnymi a G&innymi pravnimi predpisy Ceské republiky a Evropské unie (zejména
zakon €. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, zakon ¢. 110/2019 Sb.,
o zpracovani osobnich udaji, a nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 2016/679).
Tento souhlas je poskytovan pro ticely plnéni této smlouvy, pro interni administrativni
a statistické ucely objednatele a dale pro G¢ely informovani vefejnosti o jeho ¢innosti
nebo plnéni povinnosti plynoucich z pravnich pfedpisu Ceské republiky a Evropské
unie. Zaroven zhotovitel souhlasi s moznym zpiistupnénim ¢&i zverejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoZ i vSech ukonu a okolnosti s touto smlouvou
souvisejici. Osobni udaje objednatele mohou byt predavany téz dalsim zpracovatelim
nebo spraveim osobnich udaju, ktefi jsou zapojeni na zpracovani osobnich udaji
zhotovitele. Podrobnosti o zpracovani osobnich udaji, stejn€ jako o pravech subjekti
tdajt, jako jsou pravo na piistup a pravo na namitku jsou specifikovany v Zasadach
zpracovani osobnich udaji objednatele.

14.3.7 Tato smlouva je vypracovana v ¢tyfech vyhotovenich, ze kterych si dvé ponecha
objednatel a dvé zhotovitel.

14.3.8 Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva odpovida jejich pravé a svobodné vili,
seznamily se s jejim obsahem a na dikaz svého souhlasu ji podepisuji.

15. Dolozka obecniho zFizeni

Tento pravni tkon byl v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, projednan
a schvalen Radou mésta Klatovy 12.11.2019, Usnesenim ¢. 20/2019.
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(objednatel) (opravnén na zakladé plné€ moci)

(zhotovitel)
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Prilohy:

C. 1 — &estné prohlaseni — seznam poddodavateli
C. 2 — ocenény soupis praci s vykazem vymeér (polozkovy rozpocet)
C. 3 — formulaf zménového listu

C. 4 — dokumentace pro provedeni stavby v rozsahu dle vyhl. &. 499/2006 Sb.

Veskeré prilohy jsou priloZeny ke smlouve v elektronické podobe na CD.
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