Dodate č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 15/7/2019
Smluvní strany
Objednatel	Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí
IČO			608 84 690
se sídlem			Komenského 873, 517 41 Kostelec nad Orlicí
zástupce			Mgr. Yvona Bůžková, ředitelka
bankovní spojení	Komerční banka Kostelec nad Orlicí
číslo účtu		19-412910267/0100
telefon			+420 494 323 711
e-mail			szes@szes.cz 
dále jako „objednatel“ a
Zhotovitel		HC STAV s.r.o.
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, vložka 25447.
IČO			28406516
DIČ			CZ28406516
se sídlem		Libišany 154, 533 45 Opatovice nad Labem
bankovní spojení		KB a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu		107—5460670227/0100
telefon			739300796
e-mail			havelka@hcstav.cz
dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“
Článek I. Předmět plnění se mění následovně:
1. Předmět plnění
1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy dílen Havlíčkova – II. a III. etapa“, které bylo zahájeno odesláním výzvy k podání nabídek dne 18. 6. 2019 (dále jen „veřejné zakázka“). Tato smlouva odpovídá nabídce zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky dne 9. 7. 2019. 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo - stavební úpravy dílen Havlíčkova ul. Havlíčkova č. p. 171 v Kostelci nad Orlicí, předmětné práce jsou popsány v rozpočtu cen materiálů a prací, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 1.
1. Zhotovitel provede dílo v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností IRBOS s. r. o., IČO:  25933094, se sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, pod číslem zakázky 18/01/0475(dále jako „projektová dokumentace“). Zhotovitel potvrzuje, že mu byla projektová dokumentace před uzavřením smlouvy poskytnuta a že proti jejímu obsahu nemá výhrady.
1. Předmět plnění se rozšiřuje o více práce, které jsou popsány ve změnových listech č. 1, 2 a 3, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
Článek II. Cena za dílo se mění následovně:
1. Cena za dílo
1. Cena za provedení díla je smluvně dohodnuta ve výši:
Celková cena v Kč bez DPH		2 043 069,94 Kč
DPH ve výši 21 % v Kč samostatně	   429 044,68 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH		2 472 114,62 Kč
1. Tato cena je specifikována v nabídce zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky. Tato nabídka tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo, avšak není její pevnou součástí.
1. Uvedenou cenu považují obě smluvní strany za pevnou a závaznou, tedy nejvýše přípustnou. Pokud skutečný rozsah provedeného díla bude menší, než je uvedeno v rozpočtu cen materiálů a prací, je objednatel povinen uhradit cenu díla zhotoviteli přiměřeně sníženou, toto snížení bude provedeno v souladu s rozpočtem, tedy dle sjednaných jednotkových cen. Objednatel prohlašuje, že s uvedenou cenou souhlasí. 
1. Cena za provedení víceprací uvedených v Čl. 1 odst. 4) je uvedena v přiložených změnových listech č. 1, 2 a 3. Tato cena je orientační. Konečná cena víceprací bude stanovena dle skutečně provedených prací a dle platných ceníků URS.
Článek VI. Doba plnění se mění následovně:
IV. Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy a dílo dokončit nejpozději do 120 dní od nabytí účinnosti této smlouvy. 
1. Vícepráce uvedené v Čl. 1 odst. 4) dokončí zhotovitel nejpozději do 8. 1. 2020.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
V Kostelci na Orlicí, dne 18. 11. 2019	
Za objednatele						Za zhotovitele
………………						………………
Mgr. Yvona Bůžková					Ing. Havelka Rostislav
[bookmark: _GoBack]ředitelka						jednatel HC STAV s.r.o.

