Část 1 - Podvoří                        
T-041-01/16
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE 9. 8. 2016 

uzavřené podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

	Objednatel:        
Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	Armádní Servisní, příspěvková organizace
Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342

	Jejímž jménem jedná:
	Ing. Martin Lehký - ředitel

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6

	IČ:
DIČ:
	60460580
CZ60460580 

	Tel.: 
Fax:
	973 204 090
973 204 092

	ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
	dugmkm6

	- jednat ve věcech smluvních:
	Ing. Martin Lehký – ředitel, tel.č.: +420 973 204 090

	- jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)


	Ing. Karel Zajíček tel.: +420 973 204 189 / +420 724 839 881, e-mail: karel.zajicek@as-po.cz
Miroslav Táborský tel.č.: +420 973 245 835 / +420 602 550 512, e-mail: miroslav.taborsky@as-po.cz 
 

	Zhotovitel:
	EVČ s.r.o.

	Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	Krajského soudu v Hradci Králové, C/116

	Zastoupený:
	Ing. Marek Tabašek Ph.D., jednatel; Ing. Pavel Ruprecht, jednatel

	Sídlo:
	Arnošta z Pardubic 676, 530 02, Pardubice

	IČ, DIČ:
	13582275, CZ13582275

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
	Komerční banka, a.s.
165446561/0100
fzn49z7

	
Odpovědní zástupci pro jednání:
	


	- jednat ve věcech smluvních:
	Ing. Marek Tabašek Ph.D., Ing. Pavel Ruprecht, jednatelé

	- jednat ve věcech technických:
	Ing. Jiří Mrňávek, tel.č.: +420 466 053 542, e-mail: jiri.mrnavek@evc.cz



(dále jen „zhotovitel“)  

za takto dohodnutých podmínek:


V souladu s čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 11.3 Smlouvy o dílo, se výše uvedené smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se Smlouva o dílo mění takto:


1. Čl. II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění následovně:

Termín zahájení plnění:						dle bodu 11.6 této SoD.
Termín ukončení plnění:						
· [bookmark: _GoBack]zprovoznění díla*:						do 15. 9. 2016,
· dokončení díla:                                                                            do 23. 1. 2017,
· předložení kolaudačního souhlasu a administrativního ukončení díla
nejpozději do 28. 2. 2017.
* rozumí se technologicky funkční dílo – zajištění vytápění nejpozději do začátku topné sezóny, tj. 15. 9. 2016.

Místem plnění je: areál VVP Boletice Podvoří.


2. Čl. III. CENA DÍLA se mění následovně:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:

Cena dle SoD bez DPH:				                     3.645.155,00 Kč
Cena víceprácí dle Dodatku č. 1 bez DPH:	  			177.124,12 Kč	
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:                                    - 79.089,46 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:			         3.743.189,66 Kč

slovy: „třimilionysedmsetčtyřicettřitisícjednostoosmdesátdevět korun českých, 66/100”.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Smlouva o dílo se doplňuje o Přílohu č. 3: Soupis stavebních prací a dodávek – vícepráce, méněpráce, která se stává její neoddělitelnou součástí.

Ostatní ustanovení smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.
Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž l paré obdrží zhotovitel a 2 paré
objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.


V Praze dne:						V Pardubicích dne:






_______________________________________	_____________________________
Armádní Servisní, příspěvková organizace				EVČ s.r.o.
Ing. Martin Lehký			  Ing. Marek Tabašek, Ph.D., Ing Pavel Ruprecht
ředitel 							jednatelé
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