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Smlouva o dílo


Dodatek č. 1
č. smlouvy zhotovitele: 		8301604A045
	č. smlouvy objednatele: 	302/2016

Název díla:
[bookmark: _GoBack]
„VD Jirkov - úprava dopadiště šachtového přelivu "

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Petra Fošumpaurová,
	vedoucí odboru PPZ
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	Bc. Eva Kašková,
	manažer projektů (dále jen MPR)
	tel.:	+420 474 636 268
	mobil:	+420 728 876 501
	e-mail: 	kaskova@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	České vysoké učení technické v Praze
	Fakulta stavební
	Thákurova 7, 166 29 Praha 6
IČ: 	68407700
DIČ:	CZ68407700
Zastoupená ve věcech smluvních:  	Ing. Miroslavem Vlasákem, tajemníkem fakulty Zastoupená ve věcech technických:  	doc. Ing. Ladislavem Satrapou, CSc.
tel.: 	224354618                    
e-mail:	satrapa@fsv.cvut.cz
		
Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu: 	19-5504610227/0100

Živnostenské oprávnění: č.j.: ŽO/11315/2008/Rac/2 Úřadu městské části Praha 6

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Případné změny v zastoupení budou uvedeny v písemném dodatku k této smlouvě.
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 02.05.2016. 
Důvodem uzavření tohoto dodatku č.1 je doplnění výzkumu o dodatečné zavzdušnění odpadní chodby – z předešlých výzkumů bylo zjištěno nedostatečné zavzdušnění odpadní chodby, které je nutno doplnit.

Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje Čl. III. Předmět díla a Čl. V. Cena díla:


Čl. III.	DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA
Původní znění:
Etapa č. 3: 
· Stanovení maximálního možného odtoku z VD pro mezní bezpečnou hladinu vody v nádrži

Nové znění:
Etapa č. 3: 
· Stanovení maximálního možného odtoku z VD pro mezní bezpečnou hladinu vody v nádrži
· Výzkum dodatečného zavzdušnění odpadní chodby – se doplňuje


Čl. V. CENA 
Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 

382 400,00 Kč bez DPH, z toho: 	Etapa č. 1: 193.900,00 Kč
Etapa č. 2: 91.550,00 Kč
Etapa č. 3: 96.950,00 Kč

Nové znění:
Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla se navyšuje o 27 500, Kč bez DPH a činí celkem: 

409 900,00 Kč bez DPH, z toho: 	Etapa č. 1: 193.900,00 Kč
Etapa č. 2: 91.550,00 Kč
Etapa č. 3: 124 450,00 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.   




V Chomutově dne ……………			V………..dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele









………………………………                                    …………………………
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Miroslav Vlasák
investiční ředitel		 			tajemník 
Povodí Ohře, státní podnik				Fakulta stavební ČVUT
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