
DODATEK Č. 2
Č. j. KRPL-26170-19/ČJ-2019-1800VZ

k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
Č. j. KRPL-26170-10/ČJ-2019-1800VZ

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Smluvní strany

příkazce:
se sídlem:
zastoupený:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

přIkaznIk:
se sídlem:
zapsaný v OR (žr):
zastoupený:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
Ing. Davidem pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
72 05 05 01
CZ 72 05 05 01
ČNB, pobočka Ústí nad Labem
84548881/0710

Inženýring staveb s.r.o.
Duhová 1129/33, 460 06, Liberec VI - Rochlice
u Krajského soudu v Ústí nad Labem vložka C 23385

jednatel společnosti
27302296
CZ 27302296
Komerční banka a.s., pobočka Nový Bor
43-3322180247/0100

KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání
(NRPM)

Předmět dodatku
Z důvodu změny (prodloužení) termínů realizace stavby se smluvní strany dohodly na uzavření
tohoto dodatku č. 2 příkazní smlouvy, kterým se návazně upravuje doba výkonu TDS při
realizaci stavby.

V Článku 1 - Předmět smlouvy, bod 2 se nahrazuje
původní text dle př/kazn/ smlouvy

Předpokládaný termín realizace stavby je 02.05.2019 - 13.12.2019, tzn. předpokládaná doba
realizace stavby je 226 dni. Z toho:
- termín předáni a převzetí staveniště: 02.05.2019
- termín dokončeni stavebních prací: 13.11.2019
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků dila:13.12.2019

textem
Předpokládaný termín realizace stavby je 02.05.2019 - 31.12.2019, tzn. předpokládaná doba
realizace stavby je 244 dni. Z toho:
- termín předáni a převzetí staveniště: 02.05.2019
- termín dokončení stavebních prací: 20.12.2019
- předání a převzetí díla, odstraněni vad a nedodělků díla: 31.12.2019

V Článku 5 - Cena za zařízenI záležitosti, v odstavci 1 se nahrazuje
původní text dle přlkaznl smlouvy

Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit celkovou
cenu ve výši 156.695 Kč vC. DPH 21%. Celková cena je platná pro uvedenou stavbu a
předpokládanou dobu realizace stavby, která je uvedena v článku 1.

textem



Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti přIkaznIka uvedené v článku 1 zaplatit celkovou
cenu ve výši 166.055,10 KČ VC. DPH 21%. Celková cena je platná pro uvedenou stavbu a
předpokládanou dobu realizace stavby, která je uvedena v článku 1.

V Článku 5 - Cena za zařIzení záležitosti, v odstavci 2, v písmeně B se nahrazuje
původní text dle přlkaznl smlouvy

- přIkaznIk za plnění všech činnosti uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B
vystaví fakturu ve výši rovnající se násobku počtu dní v kalendářním měsíci a částky na jeden
den činnosti přIkazníka během realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou za dobu
realizace stavby 75% z celkové ceny, tzn. výše 117.521,25 Kč vC. DPH 21%, přičemž datem
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce

textem
- příkazník za plnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B
yystavi fakturu ve výši rovnajÍcÍ se násobku počtu dní v kalendářním měsíci a částky na jeden
den činnosti příkazníka během realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou za dobu
realizace stavby 75% z celkové ceny, tzn. výše 126.881,35 KČ vC. DPH 21%, přičemž datem
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce

Závěrečná ustanovení a ujednáni dodatku
Ustanovení příkazní smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a
zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, které jsou originály dodatku, z nichž příkazce
obdrží dva a přIkazník jeden.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění
v Registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajisti příkazce.
Nedilnou součásti tohoto dodatku je příloha č. 1 - nabídkový list.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu ho
potvrzují svými podpisy.

V Liberci

dne: 13 -12- 2019
Za příkazce:

vedoucí odděleni správy nemovitého majetku

V Liberci
dn,, AS- /2

Za příkazníka:

jednatel
% inženýring staVeb s.r.o.

b SPQLEHUWST 'b KmjTA b FWQNLOSř

Duhová 1129/33 CD
460 06 Liberec 6
IČO' 27302296, DIČ: CZ27302296
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"mPříloha Č.1 dodatku č. 2 přIkazní smlouvy

NABÍDKOVÝ LIST
na výkon technického dozoru stavebníka (TDS) na stavbě

KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užIvánI (NRPM)

DOBA REALIZACE STAVBY (stanoveno zadavatelem):
zahájeni stavby: 02.05.2019

dokončeni stavby: 13.12.2019
počet dnů přerušení stavby:
počet dnů realizace stavby: 226

IDENTIFIKACE UCHAZEČE (vvD|nÍ uchazeč):

ZMĚNA REALIZACE STAVBY (stanoveno zadavatelem):
zahájeni stavby: 02.05.2019

dokončení stavby: 31.12.2019
počet dnů přerušení stavby:

navýšení počtu dnů realizace stavby: 244

l W

Obchodní jméno dle obchodního nebo živnostenského rejstříku: Inženýrinq staveb s.r,o.
Sídlo Hrmy l místo podnikáni (ulice číslo orientačni/popisné, PSČ, obec): Duhová 1129/33

Bankovní spojení (název banký, sídlo pobočky): Komerční banka a.s., pobočka NovY Bor
Číslo účtu: 43-3322180247/0100

lČ: 27302296
DIČ: CZ27302296

CENA ZA VÝKON TOS:
cena bez DPH cena VC. DPH

Celková cena za výkon tds na uvedené stavbě po výše uvedenou dobu realizace stavby celkem (vyplní uchazeč): 129 500,00 KČ 156 695,00 Kč

Navýšení celkové cena za výkon tds na uvedené stavbě z důvodu prodlouženI doby realizace stavby: 7 735,62 Kč 9 360,10 Kč

Celková cena za výkon tos na uvedené stavbě po výše uvedenou dobu realizace stavby celkem: 137 235,62 KČ 166 055,10 KČ

z toho Činnost (procentuální rozdělení pevně stanoveno zadavatelem):

A) činnost příkazníka před zahájením realizace stavby a při předáni staveniště (10% z celkové ceny za výkon TDS): 12 950,00 Kč 15 669,50 kč

B) činnost příkazníka během realizace stavby (75% z celkové ceny za výkon tds): 104 860,62 Kč 126 881,35 Kč

C) činnost příkazníka při předání a převzetí dokončené stavby nebo její části (10% z celkové ceny za výkon tds): 12 950,00 kč 15 669,50 kč

D) činnost příkaznIka při odstraňováni závad a nedodělků stavby a při povolování stavby do trvalého užIvání a zpráva o
-' l · 6 475,00 KČ 7 834,75 Kccinnosti TDS (5°o z celkové ceny za výkon TOS):

Částka za 1 den činnosti přikazníka během realizace stavby (viz činnosti dle písmene B) činí: 429,76 Kč 520,01 Kč l

Příkazník bude po dobu 6 měsíců od předáni a převzetí kompletně dokončené stavby poskytovat bezplatnou spolupráci při řešení případných vad díla zjištěných

Datum: 12. €o1" Nabídku za uchazeče zpracoval (jméno a přijmenQ:
,,,, , ,Inženýring staveb ,.,.,.

Podp S 'b 5POLEHLNO$T b KYAUTA 'b ŔYDáAST

Duhová 1129/33 (Ď
Ra ko 460 06 Liberec 6

ČO: 27302296. DIČ: CZ273022%.


