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	    Technický list změny (TLZ) č.: 1                    

	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	SoD č.:   
	006/TSA/D/2019
	
	

	Ze dne:  
	20. 09. 2019
	
	
	

	
	
	
	
	

	Stavba:        
	„Stavební úpravy stávajícího objektu – zateplení střechy, fasády a výměna výplní otvorů“ na pozemcích p. č. KN 4203 v obci Třeboň a k. ú Třeboň

	Objekt:
	Energocentrum

	Název změny:
	Stavební úpravy oproti projektu 

	
	
	
	
	

	Důvod a popis změny:
	 

	1.   V důsledku stavu skutečnosti provádění díla dle požadavků uživatele, bylo nutné provést jiné stavební úpravy, které byly potřebné pro další plnění díla.

	Přílohy:

	1) Souhrnná tabulka vyčíslení změn 

	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:	

	 
	              bez dopadu
	s dopadem
	 

	
	
	
	

	Orientační cenový dopad:
	  Odpočet:
	257 518,29

	
	  Přípočet:
	 
 257 518,29


	
	Celkem:
	0,00,- bez DPH

	


	Odsouhlasení:                                                                 Datum: 13. 12. 2019

	Objednatel
	 Jméno
	 Podpis
	Zhotovitel
	 Jméno
	 Podpis

	MBÚ TSA
	
	
	EVEN s.r.o.
	
	

	MBU/Algatech
	
	
	
	
	

	Projektant
	Jméno
	Podpis
	 TDS
	Jméno
	 Podpis

	
	
	
	MBÚ TSA
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