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Brno, Gorkého I, Arne Nováka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Datum předložení 
zhotovitelem

9.10.2019Změnový list č. 1
Objednatel Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1 a, 603 00 Brno__________ _________________

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zastoupený

Zhotovitel

Objekt: SO 01 - Kanalizace

Specifikace a zdůvodnění změny 1a: Bourání šachty Š12

Při bourání stávající šachty č. 36330 (Š12) bylo zjištěno vyšší množství betonu z důvodu odlišného napojeni 
boční stoky. Oba nátoky byly kompletně zality dohromady s mocností betonu az 60cm.

58 384,80 Kč 
0,00 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:__________

Změna ceny (bez DPH): + 58 384,80 Kč

Specifikace a zdůvodnění změny 1b: Napojení stoky KT DN300 za šachtou Š14 v delce 2m

Při bourání šachty Š14 byla objevena stávající přípojka napojená do ústí šachty. Bylo třeba přípojku napojit

do stávající kanalizace těsně za šachtou Š14.

66 408,81 Kč 
0,00 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:__________

Změna ceny (bez DPH): + 66 408,81 Kč

Specifikace a zdůvodnění změny 1c: Bourání šachty Š1

BT 900/1350 do šachty Š1 zůstalo zabetonované ocelové pažení jámy -
V místě napojení nové stoky

Šachta6 Šl'-" šachta šTbyla již zhotovena v rámci havárie na stávajícím řadu ještě před zacatkem akce. 

Méněpráce obsahují kompletní práce týkající se vybudování šachty Š1.

70 786,08 Kč 
- 107 660.09 Kč

- 36 874,01 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:__________

Změna ceny (bez DPH):
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Rekapitualace změn na objektu SO 01 - Kanalizace:

Vícepráce:
Méněpráce:___________

Změna ceny (bez DPH):

195 579,69 Kč
- 107 660.09 Kč

+ 87 919,60 Kč

Přílohy: 6. 1 - soupisy prací - položkový rozpočet
6.2- fotodokumentace

0 9 -12- 2019V Brně dne V Brně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

IMOS Brno, a.S.

Ing. Robert Suchánek

předseda představenstva a generální ředitel

Brněnské vodárny a kanalizace,.a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
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