Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení projektové dokumentace stavby
včetně autorského dozoru
Objednatel                                            Město Odry

Se sídlem                                                Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
Zastoupené                                            Ing. Liborem Helisem, starostou
IČO:



 00298221
DIČ:



 CZ00298221
Bankovní spojení:                                 ČS, a.s.
Číslo účtu:                                              27-1765068319/0800
a


Zhotovitel


 PRINEX GROUP s.r.o.
Se  sídlem                                              Masarykovo náměstí 46/11, 742 35 Odry
Zastoupené                                           Ing. Petrem Balšínkem, jednatelem společnosti 

IČO:



26818841

DIČ:                                                        CZ26818841

Bankovní spojení:                                Komerční banka a.s.
Číslo účtu:                                             9428990237/0100

Číslo autorizace


03 049 ČKA

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení projektové dokumentace stavby včetně autorského dozoru pro zakázku s názvem ,,Zpracování projektové dokumentace ,,Odry, Radniční č.p. 93 a č.p. 95 – stavební úpravy” se upravuje a mění takto:

II. Lhůty pro provedení a předání díla, místo plnění

· 
Objednatel se zhotovitelem se dohodli na úpravě termínu předání dokumentace pro stavební povolení s vyjádřením dotčených orgánů do 30.3.2017. Tento termín je podmíněný odsouhlasenou studií do 10.1.2017.
V Odrách dne 2.12.2016
Za zhotovitele:                                                                             Za objednatele:

…………………………………         
                                    …………………………………            

   Ing. Petr Balšínek


                          Ing. Libor Helis                                                                            jednatel společnosti                                                                          starosta
SNM/RM/3/50/2016/254.3.5
Schvalovací doložka

Rada města Odry rozhodla na své 50. schůzi konané dne 7.12.2016 pod usnesením č.: 3/50/2016  uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem „Zpracování projektové dokumentace Odry, Radniční č.p. 93 a č.p. 95 – stavební úpravy“ se zhotovitelem PRINEX GROUP s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 46, 742 35 Odry, IČ: 26818841, kterým se mění termíny dokončení zakázky, dle předloženého návrhu. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají bez změn.

Podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích byly splněny veškeré podmínky platnosti právního úkonu obce, což se osvědčuje touto doložkou.

Na základě tohoto rozhodnutí rady města je starosta nebo místostarosta oprávněn jménem města tento dodatek ke smlouvě o dílo ve smyslu § 103 odst. 1 a § 104 citovaného zákona uzavřít a podepsat.

V Odrách 9.12.2016








                                                                                                               







Ing. Libor Helis









      starosta města

Vyhotovil: M. Černý

Kontroloval: Mgr. Martin Biskup
