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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 00899/2019 ze dne 12.08.2019

liliu
Smluvní strany MKOLP002AQ51

Objednatel:

se sídlem:

Město Kolín

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
00235440

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661752/0800

(dále jen "objednatel")

IČ:
DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:

na straně jedně

a

Zhotovitel:

se sídlem:

PAMAK s.r.o.

Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2
257 79 656

2562987379/0800

(dále jen "zhotovitel")

IČ:
DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
číslo účtu:

na straně druhé

účastníci uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 00899/2019 ze dne 12.08.2019 a tímto
dodatkem se mění:

I.

Dodatkem č. 1 se vypouští text čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo č. 00899/2019 ze dne 12.08.2019 „Dílo se
zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do 13.12.2019“, a nahrazuje se
tímto zněním:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy a předat dokončené
dílo bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 15.12.2019, s výjimkou vstupních dveří, které se
zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do 16.03.2020.“

II.

1) Dodatkem č. 1 se doplňuje text čl. V. odst. 2. Cena díla tímto zněním:

Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1, viz. Příloha č.1 k dodatku č.1:
83.620,50 Kč
17.560,30 Kč

101.180,80 Kč

Cena VCP bez DPH:
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:
Cena VCP celkem včetně DPH:

686.262,50 Kč
144.115,30 Kč
830.377,80 Kč

Celková cena bez DPH:
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:
Cena celkem včetně DPH:

Důvodem víceprací a méněprací je změna protipožárních vstupních dveří se skrytým
samozavíračem, potřeba nahrazení původních ocelových zárubní obložkovými a potřeba srovnat
nerovnosti stěn pod finální povrchové úpravy nutné k řádnému provedení díla a jeho užívání
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o položky odsouhlasené autorským dozorem. Přílohou č. 1 k dodatku č. 1 je změnový list č. 1

vícepráce a méněpráce.

Fakturace bude provedena následujícím způsobem:
Po předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli, s výjimkou vstupních dveří, do
15.12.2019 bude vystavena zhotovitelem faktura - daňový doklad na dokončenou část díla, tedy:

Celková cena bez DPH:
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:
Cena celkem včetně DPH:

2)

2.a

622.154,50 Kč
130.652,60 Kč
752.807,10 Kč

Po předání dokončeného díla bez vad a nedodělků (vstupních dveří se skrytým sámozavíračem)
objednateli do 16.03.2020 bude vystavena zhotovitelem faktura - daňový doklad ve výši

dokončené části díla, tedy:

Celková cena bez DPH:
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:
Cena celkem včetně DPH:

2.b

64.108,00 Kč
13.462.70 Kč
77.570.70 Kč

Ostatní články Smlouvě o dílo č. 00899/2019 ze dne 12.08.2019 se nemění.

IV.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 00899/2019 ze dne
12.08.2019. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží

jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

V.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1, a že jej uzavřely na základě
svobodně a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 - změnový list č. 1

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly

splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 00899/2019 ze dne 12.08.2019 byl projednán a odsouhlasen Radou

města Kolína dne 02.12.2019 usnesením č. 1756/45/RM/2019.

9, 12. 2019 9. 12. 2019
v Kolíně dneV Kolíně dne

město Kolín 1
zast.: Michalem l^ajbrtem,

místostarostou města Kolín



list č. 1Příloha Dodatku č. 1 - změnový list č.1, Smlouvy o dílo 6. 00899/2019 ze dne 12.08.2019

Na Hradbách 126 - úpravy pokoje s koupelnou 

Na Hradbách 126, Kolín I., pokoj s koupelnou ve 2.NP

Zakázka:

Místo

IČ: 002 35 440 

DIČ; CZ 002 35 440

Město KolínObjednatel:

Karlovo náměstí 78

28012 Kolín 1

IČ: 257 79 656 

DIČ: CZ 257 79 656

PAMAK s.r.o.Zhotovitel:

Mikoláše Alše 470 

28002 Kolín 2

čelkemRozpis ceny

6 816,00HSV

76 804,50PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

83 620,50Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK0 %Základ pro sníženou DPH

0,00 ČZK0 %Snížená DPH

83 620,50 CZK21 %Základ pro základní DPH

17 560,31 CZK21 %Základní DPH

0,01 CZKZaokrouhlení

101 180,81 CZKCena celkem s DPH

Rekapitulace dílů

číslo CelkemNázev Typ dílu

12 696,50 

4 900,00 

1 916,00 

64 108,00

čerpání v roce 2019 

čerpání v roce 2019 

čerpání v roce 2019 

čerpání v roce 2020

Konstrukce truhlářské 

Úpravy povrchů - pod tapetu v pokojí 

Úpravy povrchů - pod obklad v koupelně 

Konstrukce truhlářské

PSV1766

HSV006

HSV006

PSV766

83 620,50Cena celkem



Příloha Dodatku č. 1 - změnový list č.1, Smlouvy o dílo č. 00899/2019 ze dne 12.08.2019 list Č. 2

Na Hradbách 126 - úpravy pokoje s koupelnou

Na Hradbách 126, Kolín I., pokoj s koupelnou ve 2.NP

číslo položkyp.e. Název pt^c^cy I množství cena/MJ
Celkem

ÁšS" {Konstrukce truhlářské čerpání v roce 2019
76666041 IR Montáž vchodových protipožárních dveří 1-křídlových

se zárubní bez nadsvětlíku do SDK příčky

4. kpl - 1,0 1 212,00 - 1 212,00

Dveře dřevěné požární 900x1970 mm profilované v

bílé barvě včetně rámu / zárubně, kování, zámek,

{dveře včetně zárubně s požární odolností El 30 DP3 -

C4, označení štítkem s údaj o PO dle výhl. 202/1999

Sb.- řešeny jako přesná kopie stávajících dveří do č.m.

|2.02 - barva, profilace, členění

61173161R5. kpl -1,0 12 671,00 -12 671,00

11a 968072455 Vybourání stávajících ocelových zárubní 1 *900/1970

+ 1*600/1970

Přizdívka dveřních otvorů s dodáním materiálu +

úprava omítky - příprava pro novou obložkovou

zárubeň

m2 3,0 297,00 891,00

12a 349231821 m2 2,45 1 790,00 4 385,50

13a 61173161R Dodáni a montáž obložkové zárubně SEPOS 60L, bílá

mat lak (koupelna, dveře původní)

Dodání a montáž obložkové zárubně SEPOS 90P,bílá

mat lak (pokoj, dveře původní)

Demontáž stávajícího kování, a dodání a montáž

dveřní kování Tosca 745 mosaz dózický zámek

(pokoj+koupelna, dveře stávající)

kpl 1,0 8 356,00 8 356,00

14a 61173161R kpl 1,0 8 467,00 8 467,00

15a 766660722 kpl 2,0 1 790,00 3 580,00

16a R.988_001 Přesun hmot pro truhlářské kce + doprava kpl 1,0 900,00 900,00

Úpravy povrchů - pod tapetu v pok^.006 čerpání v roce 2019 4 900.00z
Penetrace stěn6a 612131121

^2142001

9980Í80ĎÍ

m2 20,0 46,00

184,00

920,00

‘3680,00Potaženi vnitřních stěn perlinkou do lepidla

Přesun hmot ruční pro budovy

7a m2 20,0

8a kpl 1,0 300,00 300,00

ASŘ Úpravy povrchů - pod velkoformátový obklad

v koupelně_______________________________
.006 čerpání v roce 2019 1 916,00

612135011 Vyrovnání stěny v koupelně pod obklad - boky

(oškrábání malby, penetrace, lepidlo)

kpl I9a 1,0 1 716,00 1 716,00

I kpl I8b1998018001 Přesun hmot ruční pro budovy 1,0 200,00 200,00
ASŘ 1.766 Konstrukce truhlářské čerpání v roce 2020 64 108.00

35 708,00[Dodání a montáž vchodových protipožárních

{bezfalcových dveří 1-křídlových 900/1970 s obložkovou

j zárubní SEPOS bez nadsvětlíku do SDK příčky s

kováním Beta Plus bronz elox a vložkou FaB

4a |61173161R kus 1,0 35 708,00 I

5a |R.766_001 Dodání a montáž dveřního zavírače podlahového

ASSA ABLOY typ DC477.0 s vačkovou technologií a

aretací v 105°, úhel otevření do 175°, pro požárně

odolné a kouřotěsné dveře, plynule nastavitelná

rychlost zavíráni a dovírání pomocí termodynamických

ventilů

Přesun hmot pro truhlářské kce + doprava

kus 1,0 28 000,00 28 000,00

i

400,0Ól17a R.988 002 kpl 1,0 400,00
!

a inéněprá(» čerpané v roce 2019 19 Š12,S0l

Vlc6pi^»a čeipané v roce 2020 64108,(M)

V^efxáce a CELKEM

gril201 'x

v Kolíně dne

město Kolín /

zast. Michalem Nabrtem,
místostarostou města Kolín
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