
 

 

Město Nové Město nad Metují 

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 

Zastoupené: starostou Petrem Hablem 

IČO: 00272876 

DIČ: CZ00272876 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 19-927551/0100 

 

jako objednatel, na straně jedné 

 

a 

 

ERMO spol. s r.o 

Se sídlem: Na Střezině 694/ 1, 500 03 Hradec Králové 

Zastoupený: , jednatelem společnosti 

IČO: 150 62 201 

DIČ: CZ15062201 

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové 

Číslo účtu: 334369/0300 

 

jako zhotovitel, na straně druhé 

 

 

uzavírají dnešního dne tento 

Dodatek č. 4 

ke Smlouvě o dílo č. 140/2018 ze dne 21.5.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.10.2018, 

dodatku č. 2 ze dne 19.11.2018, dodatku č. 3 ze dne 30.09.2019 

 

uzavřené podle § 2586 a násl. uzavřenou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

na kompletní dodávku stavby: 

„Veřejné osvětlení, městský rozhlas v ul.  Na Hradčanech, Nové Město nad Metují“. 

 

Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

I. 

PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo: 

1. Předmět plnění dle článku III Smlouvy o dílo se upravuje o méně, více práce podrobněji 
definované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha 
č. 1. 
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2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku V odst. 1 Smlouvy o 
dílo snižuje o cenu za méně práce a zvyšuje o vícepráce dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku. 
Článek V odst. 1 Smlouvy o dílo tedy zní takto: 

 
Smluvní cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou, v korunách českých a činí: 

  

Celková cena díla včetně přípočtu více méně prací dodatku č. 4 

Celková cena díla bez DPH dle SOD:   1.124.461,90 Kč 

Celková cena dodatku č.4 bez DPH: -77.352,00 Kč 

 

Celková cena díla včetně dodatku č.4 bez DPH: 1.047.109,90 Kč 

DPH: 219.893,08 Kč 

Celková cena díla včetně dodatku č.4 s DPH: 1.267.002,98 Kč 

 

Celková cena více méně prací dodatku č. 4 

Méně práce bez DPH: -127.245,00 Kč 

Vícepráce bez DPH: 49.893,00 Kč 

Celková cena dodatku č.4 bez DPH: -77.352,00 Kč 

DPH: -16.243,92 Kč 

Celková cena dodatku č.4 s DPH: -93.595,92 Kč 

 

3. Na základě oboustranné dohody se upravuje doba plnění dle článku IV odst. 1 Smlouvy o dílo. 
Článek IV odst. 1 Smlouvy o dílo zní takto:  

 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době: 

22. 05. 2018 – 28. 02. 2020.  

Termín realizace dílčích etap stavby: 

Realizace I. Etapy – osvětlení podél chodníku:           22. 5. 2018 – 15. 11. 2018 

Realizace II. etapy – osvětlení na Rezeckém mostě:   říjen 2019 – 09. 12. 2019 

Dodávka slavnostního osvětlení skal……………………..……….do 28. 02. 2020 

 

II. 

OSTANÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.  

5. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

6. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho zveřejnění v registru smluv.  
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7. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé 
vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním. 

8. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 

zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

9. Přílohou č. 1 dodatku je rozpočet více, méně prací 

10. Nedílnou přílohou dodatku je oceněný soupis více méně prací 

11. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 29 - 
1598./19 ze dne 02. 12. 2019. 

 

 

V Novém Městě nad Metují dne 06.12.2019                       V Hradci Králové dne 09.12.2019 

Objednatel: Zhotovitel: 

 

………………………….......                                 ………………………………… 

Petr Hable v. r., starosta města                                      , jednatel společnosti 

Nové Město nad Metují                                                                ERMO spol. s r.o. 
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Příloha č. 1 

 


