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Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/019/19 číslo smlouvy zhotovitele: 007/SaM/CL/2019
Č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/019/19/2

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátci DPH"
bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
zástupce: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

a

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.
se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČO: 25018094
DIČ: CZ25018094
bankovní spojení: KB, č. účtu:254242-421/0100

Česká spořitelna, č. účtu: 189202/0800
zápis v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972
zástupce: Ing. Dušan Drahoš

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/019/19 ze dne 22. 3. 2019, jejímž 
předmětem je zhotovení díla „Most ev. č. 155-006 Houdkův most a most ev. č. 155-007 přes 
náhon". Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a 
technickým a autorským dozorem stavby provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak 
jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 3 a č. 4.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo jak je uvedeno 
níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, 
která činí podle nabídkového rozpočtu a Změnového listu č. 1 a č. 2 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 11 758 256,98 Kč
DPH 21 % Kč 2 469 233,97 Kč
Celkem včetně DPH 14 227 490,95 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, 
která činí podle nabídkového rozpočtu a Změnového listu č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 pro dílo uvedené v čl. II. 
smlouvy:

celkem bez DPH 
DPH 21 % Kč
Celkem včetně DPH

11 629 504,38 Kč 
2 442 195,92 Kč

14 071 700,30 Kč
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IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb„ § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č. 3 a č. 4.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1300/2019/RK-85
ze dne 28.11.2019.

V Českých Budějovicích dne 13 *12" 2019
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 10 -12- 2019
za zhotovitele:

S1,nice a mosty a.s?
IČ 25 01 80 94

Máchova .,29 Díč CZ25018094
47«#1 a 487 834 467-8

jCeskaLipa Tel./fax 487 834 466 Q
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SaM silnice a mosty a.s. Změnový list číslo: 3,4

č. SOD objednatele: SDL/OVZI/019/19

č. SOD zhotovitele: 007/SaM/CL/2019

Stavba: MOST EV.Č. 157-006 HOUDKŮV MOST A MOST EV. Č. 157-007 PŘES
NÁHON

Objekt:
ZMĚNY STAVBY DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský Kraj

U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice

Mgr. Ivana Stráská hejtmanka Jihočeského kraje - ve věcech smluvních

Mgr. Aleš Mik, pověřený vedením OVZI

Ing. Zdeňka Novotná, investiční technik odboru VZI Kú Jk ve věcech provádění stavby

TDI: INBEST s.r.o. - Ing. Michael Šmucr

Projektant: HBP s.r.o.

Čechova 59, 370 65 České Budějovice

Ing. Hynek Brázda

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129,470 01 Česká Lípa

Odštěpný závod Č.B., Litvínovická 1478,370 01 České Budějovice

Předmět změny: ZMĚNY DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENI STAVBY - VICEPRACE

MOST EV.Č. 157-006 HOUDKŮV MOST

1 - Úprava příjezdové cesty na pozemek p. Hosnedla včetně úpravy plotu

2- Nečerpaná položka

Dotčené místo: Most ev.č. 157-006 Houdkův most a most ev.č. 157-007 přes náhon

Odkaz na výkresy: Realizační dokumentace stavby

Dokumentace skutečného provedení

Odkaz na soupis prací: viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy: odd.lV,odst.2-4 __________________

Návrh ocenění:

Změnový list č.3 VÍCEPRÁCE

MOST EV.Č. 157-006 HOUDKŮV MOST

Změnový list č.4 MÉNĚPRÁCE

Celkem bez DPH 101 247,40

-230 000,00

CELKEM

Podpis navrhovatele:

Celkem bez DPH r128 752,60

Vyjádření:

Datum:
—

Zhotovitel: datum:

Projektant:

TDI:

Investor:

datum:

datum:

datum:

. 2.0.-%

-6*11- 2

“6-11-201

ĚJOVI

- 9 -11-

...

370 70 České Budějot

V70
51970

rivestí
2/2
ice (z

Přílohy: Změnový list 3 - část 1, Změnový list 3 - část 2, Změnový list 4 - část 1, Změnový list 4 - část 2,



Zápis z KD č.12 z 1.10.2019
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