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Číslo smlouvy: 16988/SVSL/19
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 07755/SVSL/19 ze dne 4. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel

Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
Zastoupený:

RNDr. František Pelc, ředitel
Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel

Ing. Ladislav Trčka - PROINK
Sídlo:
Hornická 198, 788 32 Staré Město
Zastoupený:


IČO: 13617826
Bankovní spojení:

Číslo účtu:  
Telefon:

    

E-mail:  

 (dále jen „zhotovitel”) 
1.3 Při detailní prohlídce a zaměření objektu bylo zjištěno, že zdravotechnika objektu se blíží ke konci své životnosti. Z uvedeného důvodu se projektové práce rozšiřují o zpracování kompletní rekonstrukce zdravotechniky a dochází k prodloužení termínu a navýšení ceny  za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr.
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

1.4 Čl. III., bod 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
 „Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je objednateli ve lhůtě do: 

	Část díla
	Termín 

	a) Zajištění podkladů pro PD (digitalizace podkladů, kontrolní měření, průzkum vlhkosti objektu)
	do 3 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy

	b) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr
	do 28.2.2020

	c) Inženýrská činnost (zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, zajištění stavebního povolení vč. nabytí právní moci)
	podání do 3 dnů od dokončení projektových prací

	d) Vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr
	po nabytí právní moci stavebního povolení a do 6 týdnů od získání souhlasného stanoviska NPÚ (odboru památkové péče).

	e) výkon autorského dozoru
	od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem po celou dobu realizace stavby až do její kolaudace


1.5 Čl. IV., bod 4.2 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
Cena je stanovena:

Cena bez DPH: 

463.300 Kč

DPH 21%:


  97.293 Kč

Cena včetně DPH: 
560.593 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.
1.6 Čl. IV., bod 4.3 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
Cena jednotlivých částí díla dle bodu 2.2 smlouvy je stanovena následujícím způsobem:
	Část díla
	Cena bez DPH
	Cena včetně DPH

	a) Zajištění podkladů pro PD (digitalizace podkladů, kontrolní měření, průzkum vlhkosti objektu)
	55.100 Kč


	66.671 Kč

	b) Vypracování projektová dokumentace pro stavební povolení vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr
	227.000 Kč
	274.670 Kč

	c) Inženýrská činnost (zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, zajištění stavebního povolení vč. nabytí právní moci)
	25.200 Kč
	30.492 Kč

	d) Vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr
	120.000 Kč
	145.200 Kč

	e) výkon autorského dozoru
	36.000 Kč
	43.560 Kč


Vypracování projektové dokumentace stavby včetně položkového rozpočtu, výkazu výměr pro výběr zhotovitele a zajištění inženýrské činnosti obsahuje tyto části:

· Kompletní digitalizace podkladů zaměření stávajícího stavu a kontrolní měření na místě stavby

· Provedení průzkumu vlhkosti zdiva v 1. PP a části 1. NP

· Stavební část (architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení)

· Požárně bezpečnostní řešení

· Technika prostředí staveb (kompletní rekonstrukce zdravotechniky, ÚT, VZT, elektro silnoproud a slaboproud, plynoinstalace-včetně nové přípojky plynu)

· Výkaz výměr a položkový rozpočet nákladů

· Energetický průkaz s energetickým štítkem budovy

Inženýrskou činnost: zajistit opatření stavebního úřadu vč. vyjádření dotčených orgánů. V případě, že stavební záměr nevyžaduje opatření stavebního úřadu zajistit od místně příslušného stavebního úřadu „sdělení“ že zamýšlený záměr nevyžaduje žádné opatření stavebního úřadu
1.7 Čl. Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku.
1.8 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.  
1.9 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.10 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

1.11 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.12 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři (3) stejnopisy obdrží objednatel, jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.

Přílohy: 
Příloha č. 1 – cenová nabídka




Příloha č. 2 – požadavky objednatele na stavbu
V Praze dne
18. 12. 2019


                 
Ve Starém Městě dne 10.12.2019
	               Objednatel
	
	                    Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	

	ředitel 
	
	jednatel


Příloha č. 1

CENOVÁ NABÍDKA – CELKOVÁ REKONSTRUKCE OBJEKTU V OLOMOUCI
(projektové práce, inženýrská činnost)

Objednatel : 
AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11

Stavba : 

Celková rekonstrukce objektu v Olomouci, Lafayettova 45/13, Olomouc

Zhotovitel : 
Ladislav Trčka – PROINK 
Hornická 198, Staré Město 

tel./fax. : 

mobil : 


e-mail : 

Doplnění části projektové dokumentace „b) projektová dokumentace pro stavební povolení vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr“ o projektovou dokumentaci na kompletní výměnu zdravotechnických instalací vč. rozpočtu a výkazu výměr
Cena:
Kompletní zpracování ZTI (projekt + rozpočet) – bez DPH

36.000 Kč
DPH 21%











  7.560 Kč

Cena celkem vč. DPH (21%)







43.560 Kč
Termín:
b) Vypracování projektová dokumentace pro stavební povolení vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr vč. kompletní výměny zdravotechnických instalací: do 28. 2. 2020

Příloha č. 2

Požadavky objednatele na stavbu

Rozsah prací:

· výmalba interiéru objektu

· lokální opravy omítek venkovní fasády

· celková rekonstrukce otopné soustavy

· repasování oken 

· zateplení zadní fasády objektu
· vytvoření inspekčního pokoje
· oprava střechy 

· rekonstrukce elektrorozvodů
· větrání suterénu

· výměna podlah chodeb a schodišť

· vyčištění fasády objektu

· obnova sanitárního zařízení v přízemí
· kompletní rozvody ZTI (voda, kanalizace)
· instalace klimatizace do kanceláří v podkroví
· celková rekonstrukce zabezpečení budovy s napojením na stávající ústřednu PZTS

Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov


tel: 283 069 242


fax: 283 069 241


ID DS: dkkdkdj�aopkcr@nature.cz
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