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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
SOD/00544/2019/OIÚ oprava hřbitovní zdi - Strašín
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění


	OBJEDNATEL:
	
	Město Říčany

	sídlem:
	
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01   Říčany

	zastoupený:
	
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	
	724201/0100	

	IČO:
	
	00240702

	DIČ:
	
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	
	skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	
	Ing. Arch. Alice Štěpánková, Miloš Škopán

	Technický dozor investora (TDI):
	
	

	tel.:
	
	

	Email:
	
	Milos.Škopan@ricany.cz.cz

	dále „Objednatel“ 
	
	

	
	
	

	
	
	

	ZHOTOVITEL:
	
	Wandel CZECH, s.r.o.

	Se sídlem vedoucího sdružení:
	
	Havlíčkova 408,584 01
Ledeč nad Sázavou


	

Zastoupený  :
	
	
 Martinem Vavřičkou jednatelem

	bankovní spojení
	
	Komerční banka a.s.

	číslo účtu:
	
	107-4144640267/0100

	IČO:
	
	28977955

	DIČ:
	
	CZ28977955

	Identifikátor datové schránky
	
	9c2e5hw

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	
	Ing. Jiří Machač

	tel.:
	
	

	email
	
	wandel@wandel.cz

	dále „Zhotovitel“
	
	


(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1st Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 1  jsou vícepráce spojené s úpravou podkladních vrstev hřbitovní zdi ve Strašíně v rozsahu 1. Etapy a s úpravou její šířky – vše dle ZL č.1, který je přílohou č.1 tohoto dodatku. 


Článek 2nd Předmět plnění
Změna předmětu plnění spočívá ve   vícepracích na realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 k SOD.

Článek 3rd Doba provádění díla
Doba provádění díla se dodatkem č. 1 nemění.  

Článek 4th Cena díla
4.1. Cena díla dle původního znění smlouvy o dílo je dle čl. 3.1 SOD:
3.1.1. 1.etapa cena bez DPH ve výši			242 072,89 Kč 
3.1.2. 1.etapa DPH ve výši				  50 835,31 Kč
3.1.3. 1.etapa celková cena včetně DPH ve výši		292 908,19 Kč
3.1.4. 2.etapa cena bez DPH ve výši			973 047,12 Kč 
3.1.5. 2.etapa DPH ve výši				204 339,89 Kč
3.1.6. 2.etapa celková cena včetně DPH ve výši	           1 177 387,01 Kč

3.1.7. 1.+2.etapa cena bez DPH ve výši		           1 215 120,00 Kč
3.1.8. 1.+2.etapa DPH ve výši				255 175,20 Kč
3.1.9. 1.+2.etapa celková cena včetně DPH ve výši      1 470 295,20 Kč

Cena dle ZL č.1 uvedeného v čl. 1 a 2 tohoto dodatku se sjednává takto:
	Změnový list 
	
	Vícepráce 
bez DPH
	Méněpráce 
bez DPH
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	č. 1 

	
	78 753,80,-Kč
	0,-Kč
	78 753,80,-Kč
	  95 292,10Kč

	CELKEM
	
	78 753,80,-Kč
	                 0,-Kč
	78 753,80,-Kč
	95 292,10Kč




4.1. Dodatkem č.1 se cena díla uvedená v čl.3 odst.3.1. SOD upravuje takto:
3.1.1. 1.etapa cena bez DPH ve výši			320 826,69 Kč 
3.1.2. 1.etapa DPH ve výši				  67 373,60 Kč
3.1.3. 1.etapa celková cena včetně DPH ve výši		388 200,29 Kč
3.1.4. 2.etapa cena bez DPH ve výši			973 047,12 Kč 
3.1.5. 2.etapa DPH ve výši				204 339,89 Kč
3.1.6. 2.etapa celková cena včetně DPH ve výši	           1 177 387,01 Kč

3.1.7. 1.+2.etapa cena bez DPH ve výši		           1 293 873,81 Kč
3.1.8. 1.+2.etapa DPH ve výši				271 713,50 Kč
3.1.9. 1.+2.etapa celková cena včetně DPH ve výši      1 565 587,31 Kč


Článek 5th Ostatní a závěrečná ustanovení
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
5.2. Tento dodatek č. 1  nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele a účinnosti dnem zveřejnění. 
5.3. Je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 
5.4. Tento dodatek schválila Rada města Říčany  dne 21.11.2019 pod č. usnesení 19-56-009. 
5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.


Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1



	V Říčanech
	dne 
	V  Ledeč nad Sázavou
	dne 

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:
	

	………………………………..
	
	………………………………..
	

	Mgr. Vladimír Kořen
	
	Wandel CZECH,s.r.o.. 
Martin Vavřička 
	

	starosta města	
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