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DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo číslo č. 841/2019/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění ze dne 22. 8. 2019 na akci: 
„Školní jídelna Slaný – modernizace kuchyně včetně řešení jejího odkanalizování“ 

uzavřené mezi 

OBJEDNATELEM: 

Obchodní jméno:    Město Slaný 
Sídlo:     Velvarská 136, 274 53 Slaný 
IČO:     002 34 877 
DIČ:     CZ00234877 
Zástupce města:   Mgr. Martin Hrabánek, starosta města 
(dále jen objednatel) 

a 

ZHOTOVITELEM: 

Obchodní jméno:   Bohemia Arch spol. s r.o. 
Sídlo:     Spořická 599, 431 01 Spořice 
IČO:     250 02 279 
DIČ:     CZ25002279 
Statutární orgán:     , jednatel 
(dále jen zhotovitel) 

 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a 
k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.    
 

Předmět dodatku  
 
Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu zpracování projektové 
dokumentace (dále jen PD) vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací oproti zadání 
veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných projektových a 
inženýrských prací. Rozšířením předmětu plnění dojde ke zpracování dokumentace pro 
vydání územního souhlasu a provedení stavby včetně inženýrské činnosti za účelem 
připojení objektu z napěťové hladiny VN a tím související výstavbu nové trafostanice. 
Zároveň nebude zpracována dokumentace pro provedení stavby a zajištění rozhodnutí o 
umístění stavby na nový přístupový chodník pro zaměstnance stravovacího provozu.    
 
V souladu s ustanovením čl. X. odst. 10.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo 
se mění následujícím způsobem. 

 

Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje 
následujícím zněním: 

6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel projedná nové navržené řešení stavby 
s objednatelem nejpozději do 19. 12. 2019 s tím, že k tomuto projednání předá zhotovitel 
objednateli v tištěné i elektronické verzi rozpracovanou projektovou dokumentaci, která bude 
obsahovat textovou část a výkresovou část (min. 4 výkresy) ve členění 1. PP a 1 NP půdorys 
stávající stav a 1. PP a 1 NP půdorys nový stav.   
 
Ustanovení v čl. VII. odst. 7.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje 
následujícím zněním: 

 

Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou 
obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 12. 07. 2019, 23. 9. 2019 a ze 
dne 28. 11. 2019 a to ve výši: 
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Po předání PD v rozpracovanosti v rozsahu odst. 6.1.1 (10% z ceny)     116 400 Kč 

Po předání PD a prezentace v rozsahu odst. 6.1.2 (70% z ceny)        814 800 Kč 

Po předání předmětu plnění v rozsahu odst. 6.1.3 (20% z ceny)        232 800 Kč 

Cena díla bez DPH:        1 164 000 Kč 

DPH v zákonné výši:                244 440 Kč 

Cena díla včetně DPH:       1 408 440 Kč 

 

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 

 

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 16. 12. 2019 pod číslem usnesení 
….../30/2019/RM. 

 

Ve Slaném dne ………………….         Ve Spořicích dne  ………………… 

 

 

 

 

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města     , jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:  Richard Jankovič, vedoucí úseku výstavby a údržby 




