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                                                                         č. smlouvy objednatele: 000603 00 16 

                                                        č. kontraktu: 9002002017 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

 

1.  SMLUVNÍ STRANY 

 

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost 

se sídlem:  Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

zastoupený:  Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

  Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:   00005886 

DIČ:   CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:  1930731349/0800 

OR:   MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  

(dále jen „objednatel“) 

 

a   

 

EnerSys, s.r.o. 

se sídlem: Roztylské nám. 649/19, 141 00 Praha 4     

zastoupená:   Ing. Radkem Schejbalem, jednatelem     

IČO:   45241759 

DIČ:   CZ45241759, plátce DPH 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  

číslo účtu:  1021104858/5500 

OR:                 MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 6359 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní strana“) 

 

 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 29.7.2016, č. j. 

400120/1227/16, dohodly na uzavření této  

 

 

 

SMLOUVY O DÍLO 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 (dále jen „Občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva“)  
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

2.1  Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí Opravu 

usměrňovačů GU1, GU2 pro dobíjení staničních akumulátorových baterií (dále jen 

„dílo“) a objednatel se zavazuje uhradit cenu díla za podmínek dále stanovených v této 

smlouvě a řádně provedené dílo převzít. 

2.2 Popis předmětu plnění: 

 Postupná demontáž stávajících usměrňovačů s odvozem a ekologickou likvidací. 

 Dodávka, montáž nových usměrňovačů schválených podle SM 5-2013 Schvalování 

technických zařízení, výrobků, systémů a technických předpisů pro použití v pražském 

metru. 

 Úprava stávajícího vstupního (RS-GU), výstupního (GU-RU220) vedení s výměnou 

stykačů a jištění na výstupu z RS (RM). 

 Provedení protipožárního utěsnění prostupů schváleným systémem pro použití v metru 

včetně dodání protokolů a kontrolních protokolů. 

 Provedení propojení výstupních signálů poruch z usměrňovačů do ASDŘ – E. 

 Prováděcí dokumentace opravy. 

 Dokumentace skutečného provedení opravy. 

 Provozní dokumentace. 

 Podrobný manuál usměrňovače v českém jazyce. 

 SW s aktuálním nastavením usměrňovače. 

 Komplexní zkoušky vč. vystavení protokolů. 

 Revize vč. vystavení revizní zprávy. 

 Protokoly o předání a převzetí díla. 

 Úklid, vyklizení pracoviště. 

Požadované technické parametry: 

 Požadujeme usměrňovač tyristorový skříňového stacionárního provedení (ne 

modulárního). Požadované technické parametry a vlastnosti usměrňovače musí být 

uchazečem doloženy katalogovým listem a zároveň prohlášením výrobce o splnění 

parametrů a vlastností, vše v českém jazyce. 

 Určený pro paralelní pohotovostní provoz dle ČSN EN 50 272-1 čl. 4.2.4.4.2. 

 Možnost provozu i bez baterií s výstupem pouze do DC zátěže. 

 Výstup s elektronicky řízenou IU charakteristikou dle DIN 41 773. 

 Stabilita výstupního napětí ± 0,5% v rozsahu 0% - 100% jmenovitého zatížení a 

stabilita výstupního proudu ± 2%. 

 Účiník ≥ 0,8 při udržovacím nabíjení a jmenovitém napětí sítě. 

 Vstupní síťový transformátor s oddělenými vinutími. 

 Pojistkové odpínače pro jištění vývodů k baterii a ke spotřebiči. 

 Ochrana proti přepólování baterie. 

 Hlídání zemního spojení. 

 Kontrola okruhu baterie a symetrie baterie. 

 Odpojení výstupu při přetížení na DC výstupu. 

 Kompenzace úbytku napětí na vedení k baterii. 

 Vybavení vstupy pro externí blokaci nabíjení (vazba na VZT). 
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 Chlazení přirozeným prouděním vzduchu bez ventilátoru. 

 Beznapěťová hlášení poruch s možností zajištění jednotné komunikace: ztráta sítě AC, 

napětí baterie nízké, porucha přístroje, provoz baterie, přepětí, zemní spojení, porucha 

okruhu baterie a symetrie baterie. 

 Komunikace prostřednictvím protokolu TCP/IP SNMP a reléovými výstupy. 

 Zobrazovací a obslužná jednotka na čelních dveřích s grafickým LCD displejem a 

indikačními LED diodami. 

 Vstup kabelů spodem. 

 Krytí IP21. 

 Hlučnost menší 65 dB ve vzdálenosti 1 m. 

 Kabelové nosné konstrukce musí být provedeny dle protokolu č.11/2009 technického 

ředitele o schválení „ Zásad navrhování kabelových ocelových konstrukcí pro pražské 

metro“. Použité vodiče a kabely včetně přípojnic musí být provedeny podle směrnice 

DPP 22-2012 „Zásady požární ochrany pro projektování a výstavbu pražského metra“. 

Musí být použity kabely výhradně s měděnými jádry. Kabely spolu s kabelovou 

nosnou konstrukcí musí tvořit kabelovou trasu s funkční schopností při požáru 

s klasifikací P (750)90-M dle protokolu č. 14-2010-TŘ.  

          

Před zahájením prací zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci opravy dle 

požadavků uvedených v této smlouvě a předá ji k odsouhlasení objednateli. 

Dokumentace musí obsahovat i rozmístění prvků v usměrňovačích. Bez odsouhlasené 

dokumentace nelze zahájit práce. 

 Výrobní dokumentace musí být předána objednateli v tištěné podobě a v elektronické 

podobě na datovém nosiči (CD, DVD apod.). Požadované formáty jsou: 

o Texty – doc 

o Tabulky – xls 

o Výkresy – dxf, dwg 

o Formát pdf lze použít pouze v případě, že bude umožněno textové vyhledávání 

a vypínání jednotlivých hladin. 

  

 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

3.1. Cena za dílo dle čl. 2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, a to ve výši 

1.477.804,- Kč bez DPH  

(slovy: Jedenmiliončtyřistasedmdesátsedmtisícosmsetčtyřikorunyčeské). 

Uvedená cena (bez DPH) zahrnuje všechny náklady na kompletně provedené dílo v 

rozsahu dle článku 2. této smlouvy po celou dobu realizace díla, uvedená cena 

je sjednána jako nejvýše přípustná a konečná. Zhotovitel do ceny díla zahrne i veškeré 

náklady související s prováděním díla, zejm. náklady na komplexní zkoušky místní či 

dálkové, vypracování projektové dokumentace, revize provedena revizním technikem 

s oprávněním k revizím UTZ, dopravu, úklid, vyklizení pracoviště apod. 

 

3.2. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů 

upravujících zvýšení ceny. Zhotovitel tímto výslovně přebírá nebezpečí změny 

okolností dle ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Pro vyloučení 
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jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na rozpočet. 

Položkový rozpočet slouží pouze pro účely fakturace a oceňování případných víceprací 

a méněprací. 

3.3. V oceněném položkovém rozpočtu viz příloha č. 1, jsou stanoveny jednotkové ceny 

prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí předmětu plnění díla. 

Tyto jednotkové ceny jsou závazné pro oceňování jakéhokoli množství případných 

víceprací nebo méněprací. Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv požadavek 

objednatele na redukci prací a dodávek dle této smlouvy, pokud dotčené práce nebyly 

dosud zhotovitelem provedeny. O cenu neprovedených prací (méněpráce) se snižuje 

celková cena díla, přičemž tyto méněpráce budou oceněny dle položkového rozpočtu. 

3.4. Jakékoliv případné vícepráce mohou být fakturovány pouze po uzavření příslušného 

dodatku ke smlouvě. Případné změny rozsahu předmětu plnění určuje oprávněný 

zástupce objednatele či objednatel v souladu s příslušnými smluvními podmínkami. 

Objednatel v rámci uvedeného souhlasu současně odsouhlasí použitý materiál. O těchto 

vícepracích bude veden samostatný „Deník víceprací“. 

3.5. Oceňování případných víceprací a méněprací, u kterých nelze využít jednotkových cen 

položkového rozpočtu se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných 

cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena 

jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě 

individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha 

s tím, že přímé náklady budou přiměřeně doložitelné (hmoty, mzdy, stroje). O 

přiměřenosti přímých nákladů rozhodne pověřený zástupce investora/objednatele. 

Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato 

z metodiky ÚRS Praha – tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací. 

3.6. DPH bude účtována dle daňových předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného 

plnění (dále jen DUZP). 

3.7. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce a 

u konečné faktury je to den podpisu předávacího protokolu, tj. den předání a převzetí 

díla bez vad a nedodělků. U stavebních a montážních prací zařazených do CZ-CPA 41 

až 43 bude uplatněn zvláštní režim ve smyslu § 92e zákona o DPH. 

3.8. Cena za dílo se sjednává dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění 

a je součtem cen za skutečně provedené dílo. 

3.9. Fakturace ceny díla bude prováděna na základě dílčích měsíčních faktur - daňových 

dokladů, vystavených v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění na 

základě zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací v příslušném 

kalendářním měsíci, odsouhlaseného zástupcem objednatele do výše 90% ceny díla bez 

DPH. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného 

měsíce. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis provedených prací a použitého 

materiálu.  

3.10. Konečnou fakturu – daňový doklad na zbývajících 10% ceny díla vystaví zhotovitel 

v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Den uskutečnění zdanitelného 

plnění je stanoven na den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků včetně všech 

součástí díla. Předávací protokol bude přílohou konečné faktury. 

3.11. Faktura bude zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré 

náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí 
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stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví 

ve znění pozdějších předpisů musí obsahovat ještě tyto údaje:  

 číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,  

 číslo objednávky, 

 název díla, 

 přílohou – kopii potvrzeného soupisu provedených prací 

 přílohou konečné faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla bez 

vad a nedodělků, 

 přílohou konečné faktury bude potvrzení objednatele o převzetí veškerých 

součástí díla 

 vyznačení splatnosti, 

 IČO objednatele a zhotovitele, 

 bankovní spojení zhotovitele, 

 razítko a podpis oprávněné osoby, 

 v případě stavebních a montážních prací zatřídění do číselníku kódů 

klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) dle § 92 a) a 92
 
e) zákona o DPH., 

3.12. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele 

uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

3.13. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 

objednatele.  

3.14. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní 

nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této smlouvy, nebo bude neúplná a 

nesprávná, je jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti 

zhotovitel/prodávajícímu k opravě či doplnění. V takovém případě se kupující nedostává 

do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení 

opravené faktury objednateli. 

3.15. Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li fakturovaná částka nejpozději v poslední 

den  lhůty splatnosti připsána k účtu zhotovitele uvedeného v čl. 1 této smlouvy. 

3.16. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaných plnění do číselného kódu 

 klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 

3.17. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty zhotovitele ve 

smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění. V případě, že zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel 

pouze základ daně a výši daně z přidané hodnoty uhradí až po zveřejnění příslušného 

účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

3.18. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ daně. 

Příslušná výše daně z přidané hodnoty bude uhrazena až po písemném doložení 

zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně. 

 

4. DOBA PLNĚNÍ PO PODEPSÁNÍ SMLOUVY DLE HARMONOGRAMU 

 

4.1. Předpokládaný termín zahájení díla: po uzavření smlouvy na výzvu objednatele. Dílo 

bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 31. 3. 2017, podrobnosti provádění díla 

jsou vymezeny v závazném harmonogramu prací uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy. 
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V této době je zhotovitel povinen dílo jako celek dokončit a předat (viz předávací řízení 

čl. 10 smlouvy) včetně všech součástí díla, jinak se dostává do prodlení s prováděním 

díla. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele, nejpozději však poslední den sjednané 

lhůty, hotové dílo bez zjevných vad převzít. 

4.2. Doba provedení díla bude prodloužena, jestliže přerušení prací bude zaviněno vyšší 

mocí (např. přírodní nebo průmyslové pohromy). Běžné nepříznivé vlivy počasí nejsou 

důvodem k prodloužení doby provádění díla. Prodloužení doby provádění díla se určí 

podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací. Nebude-li 

možné dodržet termín realizace z provozních důvodů objednatele, je nutné projednat 

termín posunutí ukončení prací. Tento termín bude po vzájemné dohodě zhotovitelem 

písemně odsouhlasen. 

4.3. Případné prodloužení termínu dokončení díla z důvodu obsažených v bodě 4.2. musí být 

písemně potvrzeno objednatelem a bude řešeno smluvním dodatkem na základě zápisu 

ve stavebním deníku o přerušení prací. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vzniku 

nutnosti přerušení výstavby z  důvodu uvedených v bodě 4.2. vyvine maximální úsilí 

proto, aby termín dokončení a předání díla byl ovlivněn co nejméně, respektive 

prodloužen o nezbytně nutnou dobu. 

 

 

5. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

5.1. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provedení díla v rozsahu stanoveném 

touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn provést dílo zcela nebo zčásti prostřednictvím 

třetí osoby, a to na svoji odpovědnost. Pokud k plnění díla použije jiné osoby, odpovídá 

jako by plnil sám s tím, že objednatel má právo odsouhlasit výběr subdodavatele. Pokud 

objednatel subdodavatele odmítne, není jej zhotovitel k plnění díla oprávněn použít. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem, včas a prohlašuje, že 

provedené dílo bude mít vlastnosti požadované touto smlouvou, pokyny objednatele, 

právními předpisy, rozhodnutími orgánů veřejné správy a příslušnými technickými 

normami a dílo bude zcela funkční a bezpečné pro určený způsob používání, a to jak při 

převzetí objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 měsíců ode dne převzetí díla 

objednatelem. Zhotovitel se poskytnutím záruky za jakost zavazuje, že dílo bude po 

dobu záruky způsobilé ke smluvenému, jinak obvyklému, účelu a zachová si po tuto 

dobu smluvené, jinak obvyklé, vlastnosti, tj. především plnou funkčnost.  

5.3. Během záruky zhotovitel na své náklady a nebezpečí odstraní všechny vady díla. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a odpovídá za vady díla, 

které vzniknou nebo se projeví v záruční době. Záruka se nevztahuje na vady, které 

vzniknou v důsledku nesprávné obsluhy (manipulace) nebo jiným neoprávněným 

zásahem třetí osoby anebo jinými okolnostmi, kterým zhotovitel nemohl zabránit, 

pokud nejde o vady, za které zhotovitel odpovídá v souladu s občanským zákoníkem a 

dle této smlouvy. 

5.4. Objednatel je povinen na vady zjištěné v záruce neprodleně písemně upozornit 

zhotovitele.  

5.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla reklamované objednatelem v následujících 

termínech: 

- s odstraňováním bude započato nejpozději do tří pracovních dnů od oznámení 

objednatelem a není-li níže stanoveno jinak, musí být vady odstraněny nejpozději do 



Oprava usměrňovačů GU1, GU2 pro dobíjení staničních akumulátorových baterií 

 

7/14 

termínu vzájemně odsouhlaseného smluvními stranami,  

 Specifické lhůty k odstranění vad:  

- vady bránící provozu - do 24 hodin od nahlášení, pokud to prokazatelně nebude 

z  technických a dopravních důvodů nemožné, 

 -    vady vyžadující zajištění materiálů, které nejsou běžně na skladu - do 3 dnů po dodání 

příslušného materiálu, do 24 hod v případě vad bránících provozu. 

5.6. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel je oprávněn notifikovat 

jakoukoliv vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění (bez omezení doby) a 

musí tak učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl. 

5.7. Důvodnost reklamace objednatele v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna 

znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. V případě, že reklamace bude uznána 

důvodnou, ponese zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace 

neoprávněná, uhradí objednatel zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti 

s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 

5.8. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad či neodstraní vady v termínech

 stanovených v odst. 5.5. tohoto článku, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad 

 jinou osobou, a to na náklady zhotovitele. 

 

 

6. SMLUVNÍ POKUTY 

 

6.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v následujícím případě: 

6.1.1. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla v termínu dle 

odst. 4.1. nebo nepředání dokumentace nejpozději v den převzetí díla, anebo 

prodlení s odstraněním vad v termínu dle 5.5., ve výši 0,1% z celkové ceny díla 

bez DPH za každý byť i jen započatý den prodlení.  

6.1.2. Za nesplnění jakékoliv povinnosti upravené smlouvou, na které byl zhotovitel 

předem písemně upozorněn, v přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu a to ve výši 3000,- Kč za každý případ a den trvání 

takového stavu. 

6.2  Závazek splnit povinnosti sjednané v této smlouvě zaplacením smluvní pokuty 

nezaniká.  

6.3 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 

závislá na zavinění. 

6.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany požadovat náhradu 

škody  způsobené v důsledku porušení sankcionované povinnosti, a to zvlášť a v plné 

výši a za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku. V 

případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává právo na náhrady škody 

zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro 

porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), nebude takovým 

nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy anebo právo na smluvní pokutu.  
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7. FAKTURACE SMLUVNÍCH POKUT 

 

7.1 Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou 

splatné do 30 dnů od doručení faktury objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na 

účet objednatele uvedený na faktuře. 

 

8. POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

 

8.1 Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo provádění díla.  

9. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

 

9.1 Zhotovitel je při realizaci předmětu díla povinen dodržovat požadavky provozní 

směrnice Os 3/1 Směrnice pro činnost cizích organizací ve vztahu k provozu metra, dále 

je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení dalších předpisů objednatele, zejména pak 

směrnic SM 5-2013 a SM 22-2012.   

9.2 Zhotovitel poskytuje objednateli bezvýhradní a neomezenou licenci ke všem součástem 

předmětu plnění, které mohou být předmětem autorského práva či práva duševního 

vlastnictví, zejména k výrobní dokumentaci, prováděcí dokumentaci a dokumentaci 

skutečného provedení oprav. Objednatel je na základě této licence oprávněn ke všem 

způsobům užití výše uvedených dokumentů, tj. zejména k jejich užití v souvislosti s 

provedeným dílem, k jejich rozmnožování, upravování, poskytování třetím osobám, 

zapracovávání do jiných autorských děl apod. Úplata za poskytnutí těchto licencí je již 

zahrnuta do celkové ceny díla. 

9.3 Zhotovitel je povinen plánované práce provádět jen na základě řádně vyplněné a předem 

schválené Žádanky o práce a výluky elektrických zařízení služby 241000. 

9.4 Výrobky a zařízení musí být pro použití v metru schváleny protokolem technického 

ředitele dle směrnice SM 05-2013. 

9.5 Při provádění prací musí zhotovitel postupovat v souladu s normami a směrnicemi 

uvedenými v příloze č. 3 této smlouvy. 

9.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy, 

technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení a musí splňovat 

požadavky Směrnice 46-2010-01 Elektrotechnická kvalifikace zaměstnanců, řídit 

se touto smlouvou, pokyny objednatele a podklady, které mu byly či budou 

objednatelem předány a postupovat v souladu s jeho zájmy. Dodávané zařízení musí 

vyhovovat platným ustanovením technických norem – ČSN, ČSN EN, ČSN IEC. 

9.10 Veškeré směrnice, kterými je zhotovitel při provádění díla povinen se řídit, jsou 

uvedeny v příloze č. 3. Zhotovitel je povinen před prováděním díla se s těmito 

směrnicemi prokazatelně seznámit, přičemž toto je povinen stvrdit svým podpisem. 

9.11 V případě mimořádné události (tj. zejména pokud hrozí nebezpečí poškození stavby 

 nebo je ohroženo zdraví či život zaměstnanců či třetích osob) a rovněž v dalších 

 případech (např. zhotovitel provádí stavbu odlišně od stavební dokumentace bez 

 odsouhlasení objednatele, nekvalitně apod.) si objednatel vyhrazuje právo na přerušení 

 prací na nezbytně nutnou dobu. Termín na dokončení díla bude zhotoviteli prodloužen o 

 dobu, na kterou byly objednatelem práce přerušeny. 
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9.12 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu prací denní záznamy o provedených pracích, 

které budou k dispozici každou pracovní směnu objednateli ke kontrole a případnému 

zápisu. Každý jednotlivý zápis do stavebního deníku pořízený zhotovitelem, kterému 

přísluší odsouhlasení objednatelem (změna rozsahu prací, změna technologie, 

vícepráce, úprava ceny, termínu apod.) se považuje objednatelem za odsouhlasený 

pouze v případě, že je odsouhlasen a podepsán ve stavebním deníku oprávněným 

zástupcem objednatele. Dokončení díla oznámí zhotovitel zápisem do stavebního 

deníku spolu s termínem přejímacího řízení. 

9.13 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či subdodavatelé, kteří se 

podílejí na provádění díla a mají přístup na místo provádění díla, dodržovali veškerá 

opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a 

ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 

znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných právních předpisů a 

podmínek daných realizací díla nebo stanovených objednatelem.  

9.14 Vstup na místo plnění díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni 

 z příslušných vnitropodnikových předpisů objednatele a BOZP a PO (proškolení 

 odpovědného zástupce zhotovitele provede zástupce objednatele na vyžádání před 

 zahájením plnění). Odpovědný zástupce zhotovitele provede proškolení dalších 

 zaměstnanců sám. Zaměstnanci zhotovitele musí být pro vstup na pracoviště vybaveni 

 dle ČSN EN 471 výstražnými oděvy s vysokou viditelností a s označením dodavatelské 

 firmy na oděvu. 

9.15  Vstup do prostor objednatele bude umožněn pouze pracovníkům zhotovitele, kteří 

 budou vybaveni externím průkazem a označeni visačkou se jménem, fotografií  

 a názvem firmy zhotovitele. Externí průkaz bude vydán objednatelem na základě 

 žádosti. 

9.17 Pracovníci zhotovitele se mohou zdržovat v prostorech objednatele pouze v místě  

 pracoviště a řídit se pokyny pracovního dohledu a technika areálu. 

9.18 Povinností zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření 

 nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení 

 odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci zhotovitele musí být 

 seznámeni s  předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou 

 povinni je dodržovat. 

9.19 Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění (dále jen „zákon o 

 odpadech“), původcem odpadů vznikajících při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje, 

 že tento odpad bude ekologicky odstraňovat na své náklady v souladu se zákonem o 

 odpadech a související platné legislativy. 

9.20 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 

 při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví.  

9.21 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového 

 řízení, s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou 

 mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou 

 předmětem plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a pro 

 provedení tohoto díla je plně kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje 

 dostatečnou kapacitou kvalifikovaných zaměstnanců, které jsou k plnění díla dle této 

 smlouvy nezbytné.  
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9.22 Zhotovitel se zavazuje, že prováděním prací neomezí provoz elektrické stanice na trase 

B. Vedoucí pracovník zhotovitele bude spolupracovat s technikem oblasti a pověřenými 

osobami objednatele a řídit se jejich pokyny a příkazy, které jsou závazné pro všechny 

pracovníky zhotovitele. 
 

9.23 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat průběžně 

 na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Bude provádět průběžný 

 denní úklid. 

9.24 Prováděním prací nesmí být narušen jakýmkoli způsobem provoz metra. 

9.25 Pro případ odpovědnosti za dílo je zhotovitel povinen mít uzavřeno stavebně montážní 

pojištění, vč. pojištění odpovědnosti zhotovitele za škody vzniklé vůči třetím osobám 

při provádění díla, na pojistné plnění min. 10 mil. Kč (slovy: 

desetmilionůkorunčeských) přičemž toto pojištění bude zhotovitel udržovat po celou 

dobu trvání této smlouvy a umožní  objednateli si jeho existenci a platnost kdykoliv 

během trvání smlouvy ověřit. 

 

10.    SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 

objednateli na základě předávacího řízení. O průběhu a výsledku předávacího řízení 

sepíší obě smluvní strany zápis - Protokol o předání a převzetí dokončeného díla. 

10.2 Při jednání o předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli příslušné doklady 

prokazující řádné provedení díla dle platných předpisů, které se na provádění díla jako 

celek vztahují (atesty materiálů, apod.) včetně stavebního deníku, případně deníku 

víceprací, projektové dokumentace skutečného provedení a dalších součástí díla.  

10.3 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky. 

V případě převzetí předmětu díla s vadami či nedodělky musí být vady a nedodělky 

uvedeny v zápise o předání a převzetí díla včetně dohodnutých termínů jejich odstranění 

(převzetí díla s výhradami). Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech jejich 

odstranění, určí je objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve 

kterém objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny. Tento protokol se stane 

dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.  

 

11.   OPRÁVNĚNÉ OSOBY 
 

11.1 Oprávněné osoby objednatele: 

ve věcech smluvních: 

poptávková řízení 

 ve věcech technických a provozních:  

  

oprávněné osoby zhotovitele: 

ve věcech smluvních:  
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ve věcech technických a provozních: 

 

12. UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

12.2. Tato smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy 

bude odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.3.1 zjistí v průběhu prací, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním 

prací oproti harmonogramu z důvodu na straně zhotovitele, nebo že na 

stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví 

zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této 

lhůty je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy; 

12.3.2 zhotovitel v této smlouvě stanovených lhůtách neodstraní vady díla 

zaznamenané v protokolu o předání a převzetí anebo záruční vady díla; 

12.3.3 zhotovitel neplní své závazky dle této smlouvy ve smluvené době (včetně 

domněnky podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon, v platném znění); 

12.3.4 zhotovitel je předlužen; 

12.3.5 vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 

12.3.6 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele; 

12.3.7 zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny); 

12.3.8 jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních 

práv) k  majetku zhotovitele; 

12.3.9 na majetek Zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 

12.3.10 zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených 

v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 

12.3.11 zhotoviteli byl uložen trest a/nebo ochranné opatření ve smyslu zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob; 

12.3.12 zhotovitel po předchozí písemné výzvě odmítl splnit jakoukoli povinnost 

podle této smlouvy; 

12.3.13 zhotovitel nezahájil provádění díla;  

12.3.14 zhotovitel přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

se schválenou dokumentací pro provedení stavby, nebo použije k 

provedení díla závadné nebo jiné než schválené materiály; 

12.3.15 zhotovitel přes předchozí písemné upozornění objednatele nebo zástupce 

objednatele neplní své povinnosti podle této Smlouvy; 
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12.3.16 smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy výskyt takové 

vady, která podstatným způsobem ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání 

(provoz) díla, hromadný výskyt vad v počtu přesahujícím deset či 

opakovaný výskyt vady po opravě; 

12.3.17 Zhotovitel nepředal pojistnou smlouvu nebo v průběhu realizace díla snížil 

pojistnou částku pod požadovanou výši nebo neumožnil objednateli ověřit 

si kdykoli v průběhu realizace díla výši pojistného plnění. 

 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud: 

12.4.1. bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku objednatele; nebo  

12.4.2. objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny). 

 V těchto případech je zhotovitel oprávněn také přerušit práce na provádění díla. 

 

12.5. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších 

důvodů uvedených v Občanském zákoníku není jakkoli dotčeno. 

12.6. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy, náleží zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená 

dohodou smluvních stran. V případě, že k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 

dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě 

znaleckého posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem 

vybraným objednatelem. 

12.7. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, náleží zhotoviteli cena za částečně provedené dílo, 

stanovená dohodou smluvních stran. V případě, že k dohodě o částečné ceně díla 

nedojde do 15 dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena 

na základě znaleckého posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného 

znalcem vybraným objednatelem.  

 

13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 

smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn 

převést veškerá práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na 

jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy 

strany vylučují právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti 

s takovým postoupením smlouvy. 

13.2. Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli 

účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. 

Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části je vůči Zhotoviteli účinné 

okamžikem, kdy bude zhotoviteli postoupení této smlouvy oznámeno. 

13.3. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za 

zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele.  

13.4. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou 

nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné 

nebo dosud nesplatné) bez dalšího.  
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13.5. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této 

smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z 

kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného 

ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění 

jakéhokoliv úkonu podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 

budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli jiného 

závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti 

s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 

13.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 

§ 1765 Občanského zákoníku. 

13.7. Tato smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci 

ustanovení § 557, § 1799, § 1800, § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 

2611, § 2627, § 2628 a § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na 

veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. 

13.8. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této 

smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními 

stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 

jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 

závazek žádné ze smluvních stran. 

13.9. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by 

některá ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

13.10. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této 

smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této 

smlouvy výslovně nevyplývají. 

13.11. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními 

stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, 

popřípadě k tomu, že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam 

smlouvě přikládají. Strany tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi 

nimi zavedených obchodních zvyklostí či obchodní praxe. 

13.12. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 

smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 

neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 

ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek 

takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude 

v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. 

Ustanovení tohoto článku je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

13.13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.  

13.14. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

dvě vyhotovení.  

13.15. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě podepsanými 

oprávněnými zástupci obou   smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento 

účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
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13.16. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, je takováto změna 

neplatná. Neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 

13.17. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 

89/2012 Sb. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí 

osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění této smlouvy 

budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet  

Příloha č. 2 Harmonogram 

Příloha č. 3 Předpisy a normy 

 

 

V Praze dne:    V Praze dne:  

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

      

 

  

      

-----------------------------------------------  --------------------------------------- 

Mgr. Martin Gillar     Ing. Radek Schejbal 

předseda představenstva     jednatel 

Dopravní podnik hl.m. Prahy,    EnerSys, s.r.o. 

akciová společnost         

  

 

 

 

-----------------------------------------------   

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl.m. Prahy, 

akciová společnost         


