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Č. j. KRPU-214348-2/ČJ-2019-0400VZ
jID: PCR04ETRpo89886949

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-116472-17/ČJ-2019-0400VZ

,,KŘP- Úsk - ÚO Chomutov, Riegrova 4510 - kompletní rekonstrukce areálu - realizace
vodovodní přípojky, svislé odpadní kanalizace a ležatých rozvodů vody v 1. PP"

CG

(dále jen ,,dodatek")

Smluvní strany

Název:

Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační čísĺo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:

dále jen ,,objednatel"

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem 2
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústi nad Labem
1546881/0710
plk. Mgŕ. Jaromír Kníže, ředitel KŘP-U
Ing. Andrea Zůbková Cinkaničová, investiční referent
skupiny stavební, odděleni sjjřávý nemovitého majetku,
odboru správy majetku KŘP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická
172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice
974 423 363, 724 231 095
andrea.zubkova.cinkanicova@pcr.cz,
krpulk.e.osnm@pcr.cz

Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

dále jen ,,zhotovitel"

ABC Chomutov spol. s r.o.
Škroupova 1059, 430 01 Chomutov
44566760
CZ44566760
Komerční banka Chomutov a.s.
541844441/0100

Škroupova 1059, 430 01 Chomutov

vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 2041



Článek l.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 19. srpna 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-116472-17/ČJ-
2019-0400VZ (dále jen ,,smlouva"), kde předmětem smlouvy je rekonstrukce stávajÍcÍ kanalizace
nedestruktivní metodou, oprava ležatých rozvodů vody v 1. PP a rekonstrukce vodovodní přípojky
v areálu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese: Územní odbor Chomutov,
Riegrova 4510, 430 01 Chomutov na parcelních číslech 2381/1, 2381/2, 2382/1, 2382/2, 2383, 2384
a 2386.

2. Během realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které mají za následek snÍženÍ celkové ceny díla,
a to:

a) u vodovodní přípojky bylo zjištěno, že 12 m od budovy je potrubí ocelové s asfaltovým obalem a
dále pokračuje v plastu. Z tohoto důvodu byla provedena výměna jen u 12m a výkopové práce
probíhaly ručně, nikoliv strojově.

b) u ležatých rozvodů vody v 1, PP bylo zjištěno, že materiál potrubí je nerezové (antikoro), a proto
nedošlo k výměně potrubí za plastové. Nově byly vyměněny všechny ventily a kohouty a ošetřeny
spáry. "

c) u splaškové kanalizace bylo zjištěno sloučení potrubí č. 3 a 11 a nově bylo zjištěno splaškové
potrubí nad 10.NP v délce 4m.

d) u dešt'ové kanalizace byl zjištěn jeden nefunkční svod č. 7, který se neupravoval.

3. Z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy, se smluvní strany v souladu s ustanovením
ČI. X. odst. 1 smlouvy dohodly na nás|edujÍcÍch změnách smlouvy.

Článek ||.
Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s uskutečněnými méně pracemi dohodly na změně přílohy č. 1
smlouvy - rozpočet, kdy se tato příloha mění o položky uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku,

2. Smluvní strany se dohodly na změně ČI. VI. odst. 1 smlouvy, tak že se dosavadní znění ČI. VI. odst.
1 smlouvy nahrazuje následujíchn znění:

,,Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem
na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před
uzavřením této smlouvy a jehož úplnost byla zhotovitelem zaručena. Celková cena díla byla
stanovena ve výši:
Cena celkem bez DPH 2 728 748,00 KČ
DPH 21 % 573 037,00 Kč
Cena celkem vC. DPH 3 301 785,00 KČ"

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek Ill.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom
okamžikem jeho zveřejněni v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení

3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
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uzavření tohoto dodatku rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojuji smluvní strany k tomuto dodatku své
podpisy.

4. Příloha: rozpočet

V Chomutově dne q.

ä%ABCW"
ABC Chomutov, spol. s r.o. (12)

430 01 Chomutov, Škroupova 1059

POLlClE ČESKÉ REPUBLJKÝ "
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVĹ POLIQE
ÚSTECKÉHO KRAJE
POŠTCVNĹ SCHRÁNKA 179
401 79 ÚŠTĹNAD LABEM
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Zakázka:

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

008: Trubní vedeni -189 000 - 39 690 -228 690
722: Vnitřní vodovod - 960 - 202 -1 162

',»záý 43603

722: Vnitřní vodovod - 207 631 -2,1 -43 603 -251 234
'-'"Z3f"splašková kanalizace -změna "-E -7185 t:"""" "'"'ä:j"

009: Ostatní konstrukce a práce 11 679 2 453 14 132
099: Přesun hmot HSV 8 072 1 695 9 768
721: Vnitřní kanalizace - 54 995 0,1 - 11 549 - 66 544
725: Zařizovací předměty 2 025 - 0,0 425 2 450
vrn: vedlejší rozpočtové náklady

"jĺ€
997 -209 -1 206

Z4: dešt'ová kanalizace změna -'"'.':' ': =:' "%"""&""' ' 108 412 - - -22 767 -131 179
721: Vnitřní kanalizace - 105 255 - 22 103 -127 358
VRN: Vedlejsi rozpočtové náklady - 3 158 - 663 - 3 821

Celkem (bez DPH)
DPH

DPH 21 % ze základny: -540 218

Celkem (včetně DPH)

V Chomutově dne :

- 540 218
-113 446'
-113 446

-653 664

mutov, spolí-.s,ŕ,,o. (7)
utov, Škroupova" 1'059
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra jedn. cena Cena Hmotnost Suť

1. B VOl Vodovod z trub polyetylénových ON 80 mm, hloubka 1,2 m m - 1Ž0 - - 12,0 12 000,00 - 144 000 )
2. B VO2 Příplatek za trasu ve vozovce živičné, při šířce rýhy do 1,0 m m - 3,0 - - 3,0 15 000,00 l - 45 000 i - _ _I

m -12,0 -3. B V09
722: Vňitřní vodovod
Tlaková zkouška vodovodního potrubí ON 80

_

- 12,0 80,00 '
- 960
- 960

..Í.: ." :ZZ: Výměna voäý - l
l

m n b r _ : K ť . . _ .J

vmuni vocHjvou - - " .--- .. .. .z: : . · , · - ' " . .. ". " - . ' . "', ' . .". .""" . . " Kv r vu u - &, :
4. SP 722174030 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 110 x 18,4 mm m -8,0 - - 8,0 2 054,43 - 16 435 - 0,2
5. SP 722174028 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 75 x 12,5 mm m -84,0 - - 84,0 952,58 - 80 017 - 1,2
6. SP 722174027 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm m - 58,0 - - 58,0 896,72 - 52 010 - 0,4
7. SP 722174026 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm m - 26,0 - - 26,0 720,80 - 18 741 - 0,1
8. SP 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm m - 58,0 - - 58,0 516,69 - 29 968 - 0,1
9. SP 72213080i Demontáž _potrubi ocelové pozinkované závitové do ON 25 m - 58,0 - , - 58,0 59,98 - 3 479 - - 0,1

10. SP 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do ON 40 m - 84,0 - - 84,0 70,73 - 5 942 - - 0,4
11. SP 722130803 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do ON 50 m - 84,0 - - 84,0 82,87 - 6 961 - - 0,6
12. SP 722130804 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do ON 65 m - 8,0 - - 1$,0 88,76 - 710 - - 0,1
13. SP 722130913 Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 25 kus - 2,0 - - Z,® 25,21 - 50 -
14. SP 722130916 Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do ON 50 kus - 5,0 - -5,0 38,25 - 191 - -
15. SP 722130919 Potrubí pozinkované závitové přeřezáni ocelové trubky do DN 100 kus -2,0 - - 2,0 70,84 - 142 - -
16. SP 722131933 Potrubí pozinkované závitové propojeni potrubí DN 25 kus - 2,0 - - 2,0 377,09 - 754 - 0,0
17. SP 722131934 Potwbľ pozinkované závitové propojení potrubí DN 32 kus -4,0 - -4,0 462,58 -1 850 - 0,0
18. SP 722131934 Potcubí pozinkované závitové propojeni potrubí DN 32 kus - 1,0 - - 1,0 462,58 -463 - 0,0
19. SP 722131936 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50 kus - 1,0 - - 1,0 750,17 - 750 - 0,0
20. SP 722131937 Potrubí pozinkované závitové propojeni potrubí DN 65 kus - 1,0 - -1,0 999,28 - 999 - 0,0
21. SP 722220232 Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x g 3/4 s kovovým vnitřním závitem kus - 2,0 - - 2,0 132,66 - 265 -0,0
22. SP 722220233 Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x g 1 s kovovým vnitřním závitem kus - 6,0 - - 6,0 211,66 - 1 270 - 0,0 -
23. SP 722220234 Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x g 5/4 s kovovým vnitřním závitem kus - 2,0 - - 2,0 480,48 - 961 - 0,0 -
24. SP 722220235 Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x g 6/4 s kovovým vnitřním závitem kus - 10,0 - - 10,0 664,60 - 6 646 - 0,0 -
25. SP 722220236 Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x g 2 s kovovým vnitřním závitem kus - 4,0 - - 4,0 964,24 - 3 857 - 0,0 -
26. SP 722220237 Přechodka dGK PPR PN 20 D 75 x g 2 1/2 s kovovým vnitřním závitem kus - 2,0 - - 2,0 1 536,61 - 3 073 - 0,0 -
27. SP 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 1,02 - 1,02 - 2 055,35 - 2 096 - -
28. SP R1 broušeni a ošetření svarů zinkovým nástřikem 3oubo 1,0 - 1,0 30 000,00 30 000 - -

- 009:"Ostatní konstrukce a práce 11679
kus 20,0 - 20,0 583,97 11 67929, SP 971052431 Vybourání nebo proráženi otvorů v ŽB příčkách a zdech pI do 0,25 m2 ti do

150 mm
otvor 6ňx4/j cm

_

1",9
1,9
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Poř. Typ Kód Popis mj výměra bez ztr. Ztratné Výměra jedn. cena

10
otvor 40X40 cm
10

10, O

10, O

,,-' '"'--g,""-" " '-: -: ';"":.-
30. SP 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 3,706 - 3,706 607,48 2 251 - -

31. SP 997013219 Příplatek k vnitrostaveništni dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou t 7,412 - 7,412 65,27 484 -
dopravu suti ZKD 10 m

=

3,706*2 7,412

32. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se t 3,706 - 3,706 231,97 860 - -
složením

33. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t " 33,354 - 33,354 10,13 338 - -

Cena Hmotnost Suť'

'- 807Ý % "i 'SE
2 251 — —

484 -

860 - -

338 - -

3, 7C'6"9

34. SP 997013831 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného
kód odpadu 170 904

33, 35')

t 3,706 - 3,706 1 117,20 4 140

'. " " " 721!.Vŕiitřní kanalizace " ' '"'. ·' . - . . ' -' " : 54 995 ' ' Ó,1.
35. B R1 kamerová inspekce stáv.potrubi m - 37,0 - - 37,0 83,30 - 3 082 -
36. B R2 mechanické čištěni potrubí frézováním m - 37,0 - - 37,0 294,00 - 10 878 -
37. B R3 vysušeni vzduchovým ventilátorem m - 37,0 - ' - 37,0 284,20 - 10 515
38. B R4 kamerová inspekce vyčištěného .potrubí m - 37,0 - - 37,0 83,30 - 3 082 - -
39. B R5 nanášení ElastoFlake DN 50 m -49,0 - -49,0 2 082,50 - 102 043 - -
40. b R6 nanášení ElastoFlake ON 70 m - - ^ ¥ 2 481,36 - - -
41. B R7 nanášení ElastoFlake DN 100 m 12,0 - 12,0 3 201,66 38 420 - -
42. B R9 kamerová inspektáž + uložení dat m - 37,0 - - 37,0 112,70 -4 170 - -
43. SP 721140926 Potrubí litinové odpadni krácení trub DN 125 kus 14,0 - 14,0 129,50 1 813
44. SP 721140915 Potrubí litinové propojeni potrubí DN 100 kus 26,0 - 26,0 666,76 17 336 0,1
45. H 28615603 ČĹStÍCÍ tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty kus 13,0 - 13,0 134,00 1 742 0,0 -
46. SP R2 manžeta + záslepka ON 100 kus 45,0 - 45,0 90,00 4 050
47. SP R3 manžeta + záslepka ON 70 kus 8,0 - 8,0 80,00 640 - -
48. SP R4 manžeta " záslepka DN 50 kus 16,0 - 16,0 65,00 1 040 -
49. H 28615691 hrdlová zátka HTM DN 110 l = 46mm kus 12,0 - 12,0 24,30 292 0,0
50. SP R5 HT přechod z litiny do HT 50 kus 1,0 - 1,0 150,00 150
51. SP R6 HT přechod z litiny do HT 70 kus 1,0 - 1,0 170,00 170
52. SP R7 HT přechod z litiny do HT 100 kus 68,0 - 68,0 210,00 14 280

42+2u

53. SP 998721204 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m

68, O

% 2,15 - 2,15 -538,38 - 1 158

- 725: Zařizovací předměty 2 025
54. SP 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací soubo 54,0 - 54,0 164,52 8 884 - 1,8
55. SP 725114912 Zpětná montáž klozetové misy a sedátka kus - 11,0 - -11,0 583,74 - 6 421 - 0,0 -
56. SP 725113914 Výměna manžety kus -11,0 - -11,0 40,34 -444 -0,0 - 0,0
57. SP 998725204 Přesun hmot procentní pro zaňzovaci předměty v objektech v do 36 m % 0,28 - 0,28 20,19 6

-0,0 . 1,8

' VRN: Vedlejší rozpočtové nák!adý " -997
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Poř. Typ Kód

58. ON 07

Popis Mj Výměra bez ztr. Ztratné výměra jedn. cena Cena Hmotnost Suť

žařÍzenÍ staveniště % 3,0 - 3,0 - 332,19 - 997 _ _

"""'"= " '"" "" "" ' "" " "'"=

ĺ."':' 721, Vnitä"i kanäiů"ä'_ "-""ž ::., , ':"'""":', A05 1?5$
59. SP 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí ON 100 kus - - - 666,76 - -
60. SP 721140916 Potrubí litinové propojení potrubí ON 125 ' kus - - - 771,72 - - -
61. SP 721140925 Potrubí litinové odpadní krácení trub ON 100 kus - - - 91,36 - - -
62. SP 721140926 Potrubí litinové odpadni krácení trub ON 125 kus - - - 129,50 - - -
63. B R1 kamerová inspekce stáv.potrubí m 4,0 - 4,0 83,30 333 - -
64. B R2 mechanické čištěni potrubí frézováním m - 26,0 - - 26,0 294,00 - 7 644 - -
65. B R3 vysušeni vzduchovým ventilátorem m - 26,0 - - 26,0 284,20 - 7 389 - -
66. B R4 kamerová inspekce vyčištěného .potrubí m - 26,0 - - 26,0 83,30 - 2 166 - -
67. B R7 nanášení ElastoFlake DN 100 m - 26,0 - -26,0 3 201,66 - 83 243 - —
68. B R9 kamerová inspektáž + uloženi dat m - 26,0 - -26,0 112,70 - 2 930 - —
69. SP 998721204 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m % 2,15 - 2,15 - 1 030,39 - 2 215 - -

70. ON 07

· : '"'"W "r " ' ""Wp"'; : Si:'
VRN: Vedlejší roZpočtoVé náklady·- " " -'-"' '" ""'." · -"" "- - "-""- " · "·- -" " "" " "· - '" ·- ·-- ··'"-"" '.""' ··· "--.-" - :
žařÍzenÍ staveniště % 3,0 - 3,0 - 1 052,55 - 3 158 -

t

l
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