
Číslo smlouvy příkazce: 2016/04874/OVZI/DSM/3
Číslo smlouvy příkazníka:

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ
PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

„II/448 Olomouc - přeložka silnice (II. etapa)"
uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem:

IČO:
DIČ:
Zastoupený:

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

60609460
CZ60609460
Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana na základě
pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné j
-technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednat

Zhotovitel:

Spisová značka:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

B 10727, vedená u Krajského soudu v Ostravě
Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
42767377
CZ42767377
Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva

Osoby oprávněné
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovit



Číslo smlouvy příkazce: 2016/04874/OVZI/DSM/3 
Číslo smlouvy přfkaznlka:

oba společně jako „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo a smlouvy 
příkazní uzavřené dne 13. 1. 2017 č. 2016/04874/OVZI/DSM ve znění Dodatku č. 1 
ze dne 23. 2. 2018 č. 2016/04874/OVZI/DSM/1 a Dodatku č. 2 ze dne 21. 9. 2018 č. 
2016/04874/OVZI/DSM/2 (dále jen „Smlouva"), kdy předmětem této Smlouvy je mj. 
závazek zhotovitele k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové 
dokumentace pro vydání územního řízení (DŮR), zpracování či zajištění potřebných 
podkladů, zaměření, geotechnického průzkumu a zajištění dalších potřebných 
podkladů a nezbytných průzkumů a studií pro realizaci navržené stavby pod názvem 
akce „II/448 Olomouc - přeložka silnice (II. etapa)“.

ZMĚNA SMLOUVY

Předmětem tohoto dodatku je úprava rozsahu plnění, změna termínu zajištění 
pravomocného územního rozhodnuti a navýšení ceny díla.
Zhotovitel podal žádost o vydáni územního rozhodnutí tak, aby bylo možné zajistit 
pravomocné územní rozhodnutí v termínu. Řízení bylo stavebním úřadem přerušeno 
a Objednatel byl vyzván k doplnění žádosti - mimo jiné nutná koordinace s investici 
areálu SPV Red z pohledu zajištění příjezdu v ul. Řepčínské, doložení souhlasu 
vlastníka k SO 107, doložení stanoviska GasNet.

Důvodem uzavření dodatku je přetrvávající nesouhlas vlastníků k navrženému 
sjezdu do areálu SPV Red. Tento sjezd nepovažuje příslušný stavební úřad jako 
veřejně prospěšnou stavbu a požaduje do řízení doložit souhlas podle § 184a SZ. Po 
dohodě objednatele s investorem areálu SPV Red je potřeba z projektové 
dokumentace sjezd vyjmout a ponechat pouze místo pro připojení.
Na základě dohody objednatele a investora areálu SPV Red o koordinaci staveb byl 
zhotovitel vyzván k úpravě PD DŮR o vyjmutí úprav na ul. Řepčínské ze stavby, na 
základě požadavku MM Ol., odbor životního prostředí, je nutné pro zajištění 
kladného koordinovaného závazného stanoviska do PD DŮR zapracovat návrh 
retenčních nádrží.
Pro účely vydání stanoviska GasNet, s.r.o. k projektové dokumentaci ve stupni DŮR 
je nutno zajistit uzavření smlouvy o přeložce, následně jednat s vlastníky pozemků 
o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a teprve 
po předložení výše uvedených dokumentů získá žadatel o přeložku stanovisko 
k technickému řešení přeložky a následně k projektové dokumentaci ve stupni DŮR. 
Dodržováni tohoto postupu je ze strany GasNet striktně požadováno. Vzhledem 
k nastaveným schvalovacím postupům se protahuje zajištěni všech potřebných 
podkladů pro zajištění konečného stanoviska GasNet, s.r.o. ke stavbě.
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany v souladu se Smlouvou 
dohodly na úpravě předmětu plnění, termínu plnění a ceny.
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Číslo smlouvy přikazce: 2016/04874/OVZI/DSM/3 
Číslo smlouvy pflkazníka:

Čl. IV. odst. 1. písm. c) Smlouvy nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ
1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy 

jsou následující:

a) termín předání mapového podkladu a GT průzkumu:
nejpozději do 30. 4. 2017

b) termín předání upravené DÚR:
c) zajištění pravomocného ÚR:

nejpozději do 31.12. 2019 
do 16.12. 2020

Čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zni:

V.
CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve 
smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě 
cenové nabídky zhotovitele ze dne 19. 6. 2017 a činí:

cena za zajištění mapového podkladu 
cena za mapový podklad bez DPH 
DPH 21%

22 000,00 Kč 
4 620,00 Kč

Cena za mapový podklad celkem vč. DPH 26 620,00 Kč

cena za GT průzkum bez DPH 
DPH 21%

38 000,00 Kč 
7 980.00 Kč

cena za GT průzkum celkem vč. DPH 45 980,00 Kč

cena za vypracování DÚR bez DPH 
DPH 21%

626 050,00 Kč 
131 470,50 Kč

cena za vypracováni DÚR celkem vč. DPH 757 520,50 Kč

cena za výkon inženýrské činnosti bez DPH 
DPH 21%

159 260,00 Kč 
33 444.60 Kč

cena za výkon inženýrské činnosti celkem vč. DPH 192 704,60 Kč

navýšení ceny za vypracování DÚR bez DPH 
DPH 21%______________________
navýšení ceny za vypracování DUR celkem vč. DPH

130 720,00 Kč 
27 451,20 Kč
158 171,20 Kč

navýšení ceny za výkon inženýrské činnosti bez DPH 
DPH 21%

24 000,00 Kč 
5 040,00 Kč

navýšení ceny za výkon inženýrské činnosti celkem vč. DPH 29 040,00 Kč

cena celkem bez DPH 1 000 030,00 Kč
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Číslo smlouvy přikazce: 2016/04874/OVZI/DSM/3 
Číslo smlouvy příkazníka:

210 006.30 KčDPH 21%
1 210 036,30 Kčcena celkem vč. DPH

Celkem cena za plnění a inženýrskou činnost vč. DPH slovy: jeden-milion-dvě- 
stě-deset-tisíc-třicet-šest-korun-českých-třicet-haléřů.

Uvedená celková cena je nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady 
nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy. 
Podrobná kalkulace je nedílnou součástí smlouvy.

Čl. VI. odst. 1, 3 Smlouvy o dílo nově zní:

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena objednatelem na základě 
vystavených faktur následovně:

první faktura ve výši 72 600,00 Kč včetně DPH (60 000,00 Kč bez DPH); 
tj. 100 % ceny za vypracování mapového podkladu a GT průzkumu; 
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí mapového 
podkladu a GT průzkumu objednatelem;

a)

b) druhá faktura ve výši 408 408,88 Kč včetně DPH (337 528,00 Kč bez DPH); 
tj. 80 % ceny za vypracování DŮR dle původní smlouvy; 
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisu DŮR 
objednatelem;

třetí faktura ve výši 77 672,32 Kč včetně DPH (64 192,00 Kč bez DPH); 
tj. 80 % ceny víceprací za vypracování DŮR dle dodatku č. 1; 
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po podepsání dodatku č. 1;

c)

čtvrtá faktura ve výši 119 935,20 Kč včetně DPH (99 120,00 Kč bez DPH); tj. 
tj. 80 % ceny víceprací za vypracování DŮR dle dodatku č. 2; 
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po podepsání dodatku č. 2:

d)

pátá faktura ve výši 485 265,66 Kč včetně DPH (401 046,00 Kč bez DPH); 
tj. 20 % ceny za vypracování DŮR, 80% ceny z navýšení ceny za 
vypracování DŮR dle tohoto dodatku č. 3 a 100 % ceny za výkon 
inženýrské činnosti za zajištění ÚR dle dodatku č. 2 a 50% ceny z navýšení 
ceny za výkon inženýrské činnosti dle tohoto dodatku č. 3;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí účinnosti tohoto 
dodatku č. 3;

e)

f) šestá faktura ve výši 46 154,24 Kč včetně DPH (38 144,00 Kč bez DPH);
tj. 20 % ceny z navýšení ceny za vypracování DŮR dle tohoto dodatku 
č. 3 a 50% ceny z navýšení ceny za výkon inženýrské činnosti dle tohoto 
dodatku č. 3;
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Číslo smlouvy příkazce: 2016/04874/OVZI/DSM/3 
Číslo smlouvy příkazníka:

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci ÚR;

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího 
uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:
• příloha faktury č. 1 - protokol o převzetí mapového podkladu a GT 

průzkumu objednatelem;

• příloha faktury č. 2 - protokol o převzetí listinných čistopisů DŮR č. 1. 
a 2. objednatelem;

• příloha faktury č. 3 - bez přílohy;

• příloha faktury č. 4 - protokol o převzetí listinných čistopisů DŮR č. 1 
a 2. objednatelem;

příloha faktury č. 5 - protokol o předání doplněné výkresové části 
DŮR;

příloha faktury č. 6 - protokol o převzetí čistopisů zbývajících 
listinných DŮR a dvou digitálních vyhotovení na CD objednatelem se 
zapracovanými podmínkami z územního řízení a originál 
pravomocného ÚR.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.

Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

1.

2.

3.

4.
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Číslo smlouvy pflkazce: 2016/04874/OVZI/DSM/3
Číslo smlouvy příkazníka:

O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne
16. 12. 2019 v souladu s příslušným ustanovením směrnice 6. 4/2018, Postup
pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - Kalkulace ceny

5.

1 6 -12- 2019
V Olomouci dne: V Ostravě dne:

1 fi -12- 2019
Objednatel:

DOPRAVOPROJEKT
Ostrava a.s.

Ing. Zdeněk Legerský
člen představenstva

Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek

1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje
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KALKULACE CENY

11/448 Olomouc - přeožka silnice ií. Etapa

aktualizace DÚR

Olomoucký kra]

15.4.2019

Lenčucha, Myšková

název akce:

stupeň:

investor:

datum:

zpracoval:

počet hodin.sazba cena

Kč/hod celkemhodinoznač. Popis
47 200 Kčaktualizace PD (vyčlenění ul. Řepčínské a sjezdu do SPV red z PD, úpravy 59080

18880 Kč59032aktualizace ZPF, káceni dřevin
23 600 Kč59040koordinační činnost a účast na jednáních HiP

2 360 Kč590provedeni revize platnosti zajištěné dokladové části 4

sestavení a podáni žádostí o vyjádření, stanoviska, závazného stanoviska

účastníků řízení - prodloužení platnosti, případně nová žádost__________

komunikace s dotčenými orgány a správci inženýrských sítí před vydáním

vyjádření, stanoviska, závazného stanoviska

4 720 Kč8 590

8 000 Kč50016

4 720 Kč590zúžení žádosti o UR, formulace, kompletace dokladů 8

revize smluv zaslaných na základě první verze PD vs. provedené změny v
7 080 Kč59012

PD

tvorba nových podkladů pro orgány kraje (úprava smluv podle aktuálního

stavu ZE)
4 720 Kč5908

9 440 Kč59016opětovné obeslání vlastníků upravenými smlouvami
16 000 Kč500konzultační, koordinační činnost 1Č 32

8 000 Kčvícetisky pro 1Č

154 720 Kčaktualiazce celkem

154 720 Kčaktualiazce celkem bz DPH

32 491 KčDPH 21%
187 211 Kčaktualiazce celkem včetně DPH


