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DODATEK č. 1 

ke smlouvě č. 1219000158 ze dne 24.6.2019 
 

 
uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících  

Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 
 

mezi 

 

Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje 

Ke Slatinám 117 

109 00  Praha 10 

IČO 48110566, DIČ CZ48110566 

(dále jen „OBJEDNATEL“)  

zastoupený  

(Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16207) 

 

 

a 

 

 

České vysoké učení technické v Praze 
se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 16000 

součást: Fakulta strojní, Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
adresa: Technická 4, Praha 6, PSČ 166 00 

IČ: 68407700, DIČ: CZ68407700 
zastoupená:  

                           
                                Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie  

zastoupen  
bank. spojení:  

č. účtu:               
 (dále jen „ZHOTOVITEL“) 

 

 

(společně též jen „Strany“) 

 
 

uzavírají na základě vzájemné dohody tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1219000158 za 
účelem spolupráce v rámci inovačních voucherů MPO  (dále jen „Dodatek“). 

 
Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly o změně Čl. III., Termín a provedení díla, bod 1 
následovně: Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat ho nejpozději 31.3.2020. 
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Důvodem požadované změny termínu ukončení projektu je omezení dostupnosti výrobní technologie 
– strojů, která jsou potřebná pro naplnění předmětu služby a to v oblasti validace navrženého 
inovačního řešení.  
Toto omezení bylo způsobeno ze strany zadavatele a to z důvodu maximálního využití výrobní 
technologie v sériové výrobě pro pokrytí mimořádných požadavků zákazníků, které nebylo možné 
předem definovat. 
Dokončené dílo Zhotovitel předá Objednateli a ten je převezme na základě zápisu o předání a převzetí 
díla. 

 
Ostatní body smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčeny. 
 

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a druhý Zhotovitel. 

 

Podpisem tohoto dodatku smluvní strany potvrzují, že jsou s jeho obsahem srozuměni a souhlasí se 
změnou výše zmíněného bodu. 

 

 

V …………., dne ……….2019                 V ……………, dne ………2019 
 
 
 

Za Zhotovitele 
 
 

 Za Objednatele 

Fakulta strojní ČVUT v Praze 
 

 Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje 

 
 
 
 
 
 


