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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo, čj. VS-26417-5/ČJ-2018-800050-VERZAK  

„GŘ OL – Studie, koncepce a etapizace úspory energií III“ 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

č. j.  VS-26417-10/2018-800050-VERZAK    

sjednaný mezi smluvními stranami 

 

 

Objednatel:  

Česká republika, Vězeňská služba České republiky  
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4  
IČO: 00212423,  
DIČ: CZ00212423 
za stát právně jedná JUDr. Jaroslav Vlk, ředitel Odboru logistiky, na základě pověření generálního ředitele ze 
dne 1. 9. 2016 č. j.: VS-52535-10/ČJ-2016-800020-PP 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

a 

Zhotovitel: 

SEVEn Energy s.r.o. 
se sídlem Americká 579/17, 120 00 Praha2 - Vinohrady 
zapsán do obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123499 
zastoupený panem Ing. Tomášem Voříškem, jednatelem 
IČO: 27876829 
DIČ: CZ27876829 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odstavce 3 článku IX Závěrečná ustanovení, dohodly na 
následující změně smlouvy: 

 

Článek II, část A, odst. I Předmět a účel smlouvy nově zní: 

I. stručný popis a zhodnocení aktuálního stavu energetického hospodářství se zaměřením na 
následující oblasti, pro která budou navržena úsporná opatření: 
a. tepelné ochrany budov nacházejících se v areálu 
b. areálového systému vytápění a přípravy teplé vody 
c. provozu prádelny vč. vlastního parního zdroje 
d. využití dešťových vod 
e. venkovního osvětlení 
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Článek V, odst. 2, písm. a) Čas a místo plnění nově zní: 

a) Dílčí plnění část A do 30. 7. 2018. Termín plnění této části je striktně omezen konečným termínem 
podání žádosti v rámci Výzvy č. 100 programu OPŽP. 

 

Tento Dodatek č. 1 k výše specifikované smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, 

z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich. Platnosti a účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 

dnem podpisů zástupců obou smluvních stran. 

 

 

 

 

V Praze dne: 3. 4. 2018                                    V Praze dne: 3. 4. 2018 

 

 

 

Za zhotovitele:       Za objednatele: 

 

…………………………      ……………………………….. 

Ing. Tomáš Voříšek      pov. JUDr. Jaroslav Vlk 
                                                                                        ředitel odboru logistiky GŘ VS ČR 


