Dodatek č.2 SMLOUVY O DÍLO č. 11/BP/19 uzavřené dne 14.5.2019
(dále též „SoD“)
Blovice – napojení průmyslové zóny 

Fügnerova - Poplužní
Smluvní strany

Objednatel:
město Blovice
Se sídlem:
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
IČ: 

00256455
DIČ: 

CZ00256455
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Bc. Robert Zelenka, starosta města, tel. +, e-mail 
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

     , technický dozor stavebníka, tel. + 420      ,      
 (dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:
Společnost Blovice – průmyslová zóna Fügnerova - Poplužní
Vedoucí účastník (správce):
BP STAVBY CZ s.r.o.
Se sídlem:
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
IČ: 

25201506
DIČ: 

CZ25201506
Spisová značka: C 7965 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Boukal, jednatel, na základě plné moci pověřený k zastupování za Společnost Blovice –průmyslová zóna Fügnerova - Poplužní, tel. +420      , e-mail: 
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

, tel. +420 , e-mail: 
Druhý účastník (druhý společník):
ROADFIN STAVBY s.r.o.
Se sídlem:
Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
IČ: 

04852427
DIČ: 

CZ04852427
Spisová značka: C 32379 vedená u Krajského soudu v Plzni

Statutární zástupce: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel
stavbyvedoucí:
, tel., e-mail: 
Zhotovitel je plátce DPH.
(dále „Zhotovitel“)
________________________________________________________________________________
Dodatek č.2 se týká změn v oddílu I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla
Mění se článek III. Cena za Dílo takto:

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	
	Kč bez DPH
	DPH
	Kč včetně DPH

	Cena dle původní smlouvy o dílo
	8.578.311,40
	1.801.445,40
	10.379.756,80

	Cena dle změnových listů č.1 a č.2
	689.666,95
	144.830,06
	834.497,01

	Cena celkem
	9.267.978,35
	1.946.275,46
	11.214.253,81


Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a v rozpočtech ke 2 (dvěma) změnovým listům a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Rozpočty k 2 (dvěma) změnovým listům jsou přílohou tohoto dodatku č.2 původní SoD.
Změna závazku ze smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.
Ostatní oddíly původní SoD zůstávají beze změn.
V Blovicích dne 18.12. 2019
V Dýšině dne 18.12. 2019
………........………....…………………
………........………....…………………
Bc. Robert Zelenka
Společnost Blovice – průmyslová zóna 

Fügnerova  - Poplužní


starosta města
Ing. Pavel Boukal
(objednatel)
na základě plné moci pověřený k zastupování za

Společnost Blovice – průmyslová zóna Fügnerova  

- Poplužní

(zhotovitel)
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