Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 11/BP/19 uzavřené dne 14.5.2019
(dále též „SoD“)
Blovice – napojení průmyslové zóny 

Fügnerova - Poplužní
Smluvní strany

Objednatel:
město Blovice
Se sídlem:
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
IČ: 

00256455
DIČ: 

CZ00256455
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Bc. Robert Zelenka, starosta města, tel., e-mail: 
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

     , technický dozor stavebníka, tel. + 420      ,      
 (dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:
Společnost Blovice – průmyslová zóna Fügnerova - Poplužní
Vedoucí účastník (správce):
BP STAVBY CZ s.r.o.
Se sídlem:
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
IČ: 

25201506
DIČ: 

CZ25201506
Spisová značka: C 7965 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Boukal, jednatel, na základě plné moci pověřený k zastupování za Společnost Blovice – průmyslová zóna Fügnerova - Poplužní, tel. +420      , e-mail: 
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

, tel. +, e-mail: 
Druhý účastník (druhý společník):
ROADFIN STAVBY s.r.o.
Se sídlem:
Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
IČ: 

04852427
DIČ: 

CZ04852427
Spisová značka: C 32379 vedená u Krajského soudu v Plzni

Statutární zástupce: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel
stavbyvedoucí:
, tel. +, e-mail: 
Zhotovitel je plátce DPH.
(dále „Zhotovitel“)
________________________________________________________________________________
Dodatek č.1 se týká změn v oddílu I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla
Mění se článek II. Termín a místo plnění takto:
1. Termíny plnění: 

Předání a převzetí staveniště:

bez zbytečného odkladu po uzavření SoD
Zahájení stavebních prací:

bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště

Dokončení stavebních prací:

nejpozději do 18. prosince 2019
Předání a převzetí díla:

nejpozději do 60 (šedesáti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů nutných ke kolaudačnímu řízení; zhotovitel poskytne plnou součinnost při kolaudaci včetně účasti při kolaudačním řízení
Ostatní oddíly původní SoD zůstávají beze změn.
V Blovicích dne 29.11. 2019
V Dýšině dne 25.11. 2019
………........………....…………………
………........………....…………………
Bc. Robert Zelenka
Společnost Blovice - starosta města
- Poplužní
(objednatel)
Sýkorova

Ing. Pavel Boukal

na základě plné moci pověřený k zastupování za

Společnost Blovice - průmyslová zóna Fügnerova

Poplužní
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