
  

 

 

 

 

DODATEK Č. 9 

 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

MEZI 

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA 

A 

PODZIMEK A SYNOVÉ S.R.O. 
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TENTO DODATEK Č. 9 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 20. 4. 2018 

(dále jen „Smlouva“) byl uzavřen níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), 

mezi: 

(1) Vysoká škola polytechnická Jihlava,  

IČ: 71226401,  

se sídlem Tolstého 16, 586 01 Jihlava,  

kterou zastupuje prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., rektor, 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

(2) Podzimek a synové s.r.o., se sídlem Váňovská 528, 589 01 Třešť, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883, 

vedený u Komerční banky, pobočka Třešť, 

kterou zastupuje Ing. Martin Podzimek, jednatel, 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní 

strana“) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu, na základě které Zhotovitel za úplatu provádí pro 

Objednatele Dílo; 

(B) Smluvní strany mají zájem s ohledem na aktuální okolnosti dohodnout podmínky předání Díla; 

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 V tomto Dodatku, ledaže by kontext vyžadoval jinak, mají slova či sousloví s velkým 

počátečním písmenem shodný význam jako ve Smlouvě a v Obchodních podmínkách, které 

tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. 

1.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že ke konečnému předání a převzetí Díla přistoupí bez 

zbytečného odkladu poté, jakmile příslušný stavební úřad povolí užívání Stavby. 

1.3 Smluvní strany se zavazují si ke konečnému předání a převzetí Díla poskytnout veškerou 

potřebnou součinnost. Zhotovitel se zavazuje před konečným předáním a převzetím Díla 

odstranit veškeré Vady Díla, které by bránily užívání Díla Smluvními stranami dohodnutým 

způsobem. 

1.4 Smluvní strany před konečným předáním a převzetím Díla vyhotoví soupis dosud 

neodstraněných Vad Díla, který bude zahrnut do Protokolu o předání a převzetí Díla včetně 
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Smluvními stranami dohodnuté lhůty, ve které budou v Protokolu o předání a převzetí Díla 

vytčené Vady Díla a nedodělky Zhotovitelem odstraněny. 

1.5 K datu podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla vystaví Zhotovitel Objednateli konečnou 

fakturu, ve které vyúčtuje Cenu Díla dle Smlouvy. Cena Díla (bez Zádržného) bude 

Objednatelem uhrazena na účet Zhotovitele do 10-ti dnů od podpisu Protokolu o předání a 

převzetí Díla na základě konečné faktury Objednatele. Uhrazením se rozumí odeslání z účtu 

Objednatele.  

1.6 Zádržné ve výši 5 % z Ceny Díla bude Objednatelem Zhotoviteli vyplaceno do 10-ti dnů od 

předání originálu bankovní záruky splňující podmínky podle článku 24.1 Obchodních 

podmínek, tj. bankovní záruky sjednané u banky v České republice za veškeré nároky 

Objednatele za Zhotovitelem z Vad Díla do výše 5 % Ceny Díla platné po celou záruční dobu 

(nejméně 60 měsíců od podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla), na základě které bude 

Objednatel oprávněn plnění ve výši vzniklého nároku z Vad Díla čerpat bez dalšího na základě 

prohlášení o vzniku nároku z Vad Díla. Za nárok z Vad Díla lze vždy považovat nárok na 

náhradu nákladů účelně vynaložených na odstranění takových Vad, jakož i smluvní pokuty 

smluvené pro případ prodlení s odstraňováním Vad Díla. Rozhodným právem pro vztahy z 

bankovní záruky musí být právo České republiky a příslušnými soudy budou soudy České 

republiky. Zhotovitel je povinen bankovní záruku podle tohoto článku opatřit a její originál do 

3 dnů od podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla předat Objednateli. 

1.7 Zádržné ve výši 20 % z Ceny Díla bude Zhotoviteli vyplaceno následujícím způsobem: 

1.7.1 částka ve výši 11.115.370,- Kč bude Zhotoviteli vyplacena do 10-ti dnů od podpisu 

Protokolu o předání a převzetí Díla; a 

1.7.2 částka ve výši 19.726.915,- Kč bude Zhotoviteli vyplacena do 10-ti dnů poté, co 

Zhotovitel předloží Objednateli originál bankovní záruky sjednané u banky v České 

republice za veškeré nároky Objednatele za Zhotovitelem z Vad Díla uvedených 

v Protokolu o předání a převzetí díla do výše 10.000.000,- Kč platné nejméně do 

30. 6. 2020, na základě které bude Objednatel oprávněn čerpat plnění ve výši přiměřené 

zjištěným Vadám a jiným případným nárokům Objednatele (např. smluvním pokutám, 

příslušenství peněžitých nároků atd.), přičemž rozhodným právem pro vztahy z 

bankovní záruky musí být právo České republiky a příslušnými soudy budou soudy 

České republiky. Zhotovitel je povinen bankovní záruku podle tohoto článku opatřit a 

její originál předat při podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.  

1.8 Objednatel je oprávněn čerpat plnění z bankovních záruk podle článku 1.6 a 1.7.2 této 

Smlouvy (dále jen „Bankovní záruky“) s ohledem na okolnosti v přiměřené výši, pokud 

řádně Zhotoviteli reklamuje Vady Díla a pokud: 

1.8.1 Zhotovitel odmítne odstranit Vady Díla; nebo 

1.8.2 Zhotovitel je v prodlení s odstraněním Vad Díla; nebo 

1.8.3 hrozí, že před odstraněním Vad Díla uplyne doba trvání Bankovní záruky.  

Objednatel v případě, že získá plnění z Bankovní záruky, bez zbytečného odkladu provede 

započtení nároků Objednatele proti čerpané částce a případný rozdíl uhradit Zhotoviteli ve 

lhůtě 14 dnů od data započtení. Mezi čerpáním a započtením si plnění z Bankovní záruky 

Objednatel ponechá jako zádržné. Objednatel je oproti zádržnému vzniklému čerpáním 

Bankovní záruky oprávněn započíst veškeré své nároky z odpovědnosti za Vady Díla, včetně 

smluvních pokut a příslušenství. V případě, že Objednatel započte své náklady na odstranění 

Vad Díla třetí osobou a další s tím související nároky oproti zádržnému získanému plněním 

z Bankovní záruky podle článku 1.6 tohoto Dodatku a oznámí provedení započtení 
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Zhotoviteli, je Zhotovitel povinen Bankovní záruku podle článku 1.6 tohoto Dodatku doplnit 

do původní výše 5 % Ceny Díla. 

1.9 Zhotovitel se zavazuje Vady Díla vytčené v Protokolu o předání a převzetí Díla odstranit ve 

lhůtách uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly na tom, 

že i po podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla ponese nebezpečí škody na Díle Zhotovitel, 

a to až do protokolárního předání vyklizeného staveniště. Zhotovitel předá Objednateli 

staveniště nejpozději do 31. 1. 2020.   

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky. 

2.2 Je-li některé z ustanovení tohoto Dodatku neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné či stane-li se 

takovým v budoucnu, pak bude neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné pouze takové 

ustanovení, nevyplývá-li z jeho povahy, obsahu nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení 

vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Dodatku. Smluvní strany se 

zavazují neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné a zároveň oddělitelné ustanovení bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce od okamžiku, kdy se Smluvní 

strany dozvěděly o neplatnosti, neúčinnosti anebo nevynutitelnosti daného ustanovení, 

nahradit takovým bezvadným ustanovením, které odpovídá účelu a obsahu nahrazovaného 

ustanovení. 

2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních 

stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v tomto Dodatku přečetly a rozumějí 

jim, jakož se zavazují ze své pravé a vážné vůle akceptovat závazky vznikající pro ně z tohoto 

Dodatku, na důkaz čehož připojují k tomuto Dodatku své podpisy. Smluvní strany tímto 

potvrzují převzetí příslušných stejnopisů tohoto Dodatku. 

Za Objednatele, 

v Jihlavě, dne ______________________ 

 

 

 

prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. 

rektor 

Za Zhotovitele, 

v Jihlavě, dne ______________________ 

 

 

 

Ing. Martin Podzimek 

jednatel 

 




