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DOHODA O NAROVNÁNÍ ke smlouvě o dílo č. 1004 - MOU - MUL UČE uzavřená podle ustanovení S 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „dohoda)
1.
Smluvní strany
Školní statek, Opava, příspěvková organizace
	se sídlem:
	Englišova 526/95, 746 01 Opava

	zastoupen:
	Ing. Arnošt Klein, ředitel

	IČO:
	00098752

	DIČ:
	CZ00098752

	bankovní spojení:
	ČSOB

	číslo účtu:
	1493601/0300


(dále jen „objednatel") a
2. Moderní škola s.r.o.
	se sídlem:
	K Rybníčkům 322, 747 81 Otice

	zastoupena:
	Jarmilou Branichovou, jednatelkou

	IČO:
	28607376

	DIČ:
	CZ28607376

	bankovní spojení:
	Raiffeisenbank, a.s.

	číslo účtu:
	1122211222/5500


Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
44394
(dále jen „zhotovitel")
11.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 23. 10. 2019 smlouvu o dílo, evidenční číslo 1004 — MOU — MUL UČE (dále jen „smlouva').
2. Předmětem smlouvy bylo dílo spočívající výrobě, dodávce, instalaci a montáži nábytku a IT vybavení multimediální učebny a to včetně návodů k použití v českém jazyce a včetně zajištění potřebného SW, technického vybavení, informačních a prezentačních technologií, zajištění napojení takto vybudované učebny tak, aby učebna tvořila funkční celek.
	multimediální 	rámci 	„Modernizace odborných učeben ve Školním statku 
3. Účelem této smlouvy bylo doplnění stávajícího vybavení multimediální učebny ve Školním statku, Opava, příspěvkové organizaci zřizované Moravskoslezským krajem v rámci realizace projektu „Modernizace odborných učeben ve Školním statku Opava", registracnł cłslo projektu: CZ.06.2.67/O.0/O.0/16_066/0010581.
· Před předáním díla se objednavatel a zhotovitel dohodli, že část elektroinstalace se nebude instalovat. Tato skutečnost se projevila při vlastní montáži elektroinstalace. Tento nesoulad nemá vliv na funkčnost učebny. Tato změna znamená úsporu materiálu a cena za tuto položku se úměrně sníží, a to takto:
· Méně práce celkem 29 670,-- bez DPH, DPH 6 230,70, celkem 35 900,70Kč
• Soupis méně prací viz. Příloha č.l
111.
Narovnání
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:
1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dilo, bez ohledu na skutečnost, že v rámci dila nebyla provedena část elektroinstalace.
2. Cena díla se snižuje v souladu s čl. II odst. 4 této dohody a činí 1 553 176,00 Kč bez DPH, cena celkem včetně DPH činí 1 879 342,96 Kč.
3. [image: ]Smluvní strany prohlašují, že touto dohodou se narovnávají pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající ze smlouvy, které se týkají sjednané výše ceny za dílo předmětné položky a ceny za Cillo celkem.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejiho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluví).
3. Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což sä/rzujľ svými podpisy.
7. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:
	multimediální 	rámci 	„Modernizace odborných učeben ve Školním statku 
Příloha č. 1 — Seznam méně prací a kalkulace ceny;
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	bez DPH
	celkem bez
DPH
	DPH 21%
	celkem vë. DPH
21%

	Elektro:
	
	
	
	
	
	

	UTP cabelCAT6e /m
	kus
	500
	5,00 KE
	2 500,00 KE
	525,00 KE
	3 025,OO

	cy 3x2,5
	kus
	200
	12,00 KE
	2 400,00 KE
	504,00 KE
	2 904,00 KE

	c 5x6
	kus
	50
	54,00 KE
	2 700,00 IQ
	567,00
	3 267,00 KE

	Chréniëka kabelu r. 25mm
	kus
	100
	7,00 KE
	700,00 KE
	147,00 KE
	847,00 KE

	Osazeni PR do utebny 36 modulovy
	kus
	1
	8 300,00
	8 300,00 IQ
	1 743,00
KE
	10 043,OO KE

	Jistite 16A B
	kus
	15
	150,00 KE
	2 250,00 KE
	472,50 KE
	2 722,50 KE

	Jistiëe 25A 3F
	kus
	1
	420,00 KE
	420,00 KE
	88,20 KE
	508,20 KE

	Piepéfové ochrana 1-2 stu eh
	kus
	1
	7 200,00
	7 200,00 KE
	1 512,00
KE
	8 712,00 KE

	Proudo ' chrénië
	kus
	1
	1 200,00
	1 200,00 KE
	252,00 KE
	1 452,00 KE

	Elektro instalce préce
	kus
	1
	2 ooo,oo
KE
	2 OOO,OO IQ
	420,00 KE
	2 420,00 KE

	Cena dohromad
	
	
	29 670,00 KE
	6 230,70
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