
Dodatek č. 1 
ke kupní smlouvě č. 002/TSA/K/2019 ze dne 2. 10. 2019
uzavřené podle zákona č.89/2012 Sb.



Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
zastoupena: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel
IČO: 61388971, DIČ: CZ61388971
osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Pavel Sobotka
 (dále jen objednatel)


a
 

Prosto Interiér s.r.o.
se sídlem: Němčany 307
IČO: 03171906
zastoupena jednatelem: Ing. Lukáš Urubek
Bankovní spojení: KB a.s., č. ú: 107-7656940267/0100
společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 112605
(dále jen zhotovitel)



Preambule
  Smluvní strany uzavřely dne 02. 10. 2019 kupní smlouvu č. 002/TSA/K/2019 (dále také „Smlouva“).
  V důsledku stavu skutečnosti opravovaných místností a nových změn uspořádání nábytkových sestav, dle požadavků uživatelů, bylo nutné provést jiné sestavy nábytku, které byly potřebné pro další plnění díla.
  Potřeba dalších změn Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat. 
[bookmark: _GoBack]  S ohledem na tyto skutečnosti, se smluvní strany dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy.


1. Cena

Vlivem změny rozsahu stavebních prací dochází také ke změně ceny díla.
Čl. IV. odstavec 2. Smlouvy se proto ruší a nahrazuje textem: 
Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla, která činí 4.308.673,34 Kč bez DPH
(slovy: čtyři miliony tři sta osm tisíc šest set sedmdesát tři korun a třicet čtyři haléřů)

2. Položkový rozpočet

Vlivem změny rozsahu truhlářských prací a změně ceny díla dochází také ke změně rozpočtu.
Čl. IV. odstavec 1. Smlouvy se proto ruší a nahrazuje textem: 
Specifikace smluvní ceny s rozdělením na položky je uvedena v Příloze této smlouvy (oceněný kusovník). Oceněný kusovník vypracoval zhotovitel jako součást své nabídky a obsahuje všechny práce, dodávky a služby potřebné k provedení díla. Smluvní strany se dohodly na změně oceněného kusovníku, a to konkrétně dle změněného kusovníku ze dne 05.12.2019 a změnového listu zde dne 06.12.2019, jež  jsou přílohou dodatku č. 1 k této smlouvě.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.3. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3.5. Ostatní ujednání, která se dodatkem nemění, zůstávají nadále v platnosti dle původní Smlouvy a dříve sjednaných dodatků.
3.6. Přílohy tohoto dodatku, které jsou nedílnou součástí smluvního ujednání:
Příloha č. 1 – technický list změny č. 1 ze dne 06.12.2019 a  změněný kusovník ze dne 05.12.2019
.

V Praze dne ……………….				V Praze dne ………………………….

za objednatele:					za zhotovitele:





_______________________				_________________________
Ing. Jiří Hašek, CSc.				          	Ing. Lukáš Urubek
ředitel	                                                                            	jednatel				
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