
Stejnopis 6.: l

Dodatelg i’: 1 ,
KE SMLOUVE 0 DILO

k provedeni stavby: 0044986

,,Rekonstrukce osvétlovacich téles“ na poboéce v Zébéhlicich, Jasminovzi 3166/37 -
sti‘edisko Domu déti a mldeie Praha 10 — Di’lm UM, Pod Stranickou vinici 23/623

Eislo smlouvy zhotovitele:

uzavfené m’ie psaného due mésice a roku podle ustanoveni § 2586 a 11651. zék. 6. 89/2012 Sb.,

obéanslq’r zékonik mezi smluvnimi stranami:

1. objednatel: Diim Déti a mlédeie Praha 10 -— Dm UM
se Sl'dlem: Pod Stra§nickou vinici 23/623, 100 00 Praha 10

zastoupeny’i: Romanem Urbancem - Feditel DDM Praha 10 — Dm UM

IE: 45241945
016:: c245241945

(déle jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: STAK-D, spol. 5 no.

se sfdlem: Domam’n 212, 696 83

zapsén v OR: u Krajského soudu v Brné, oddl'l C, vloika 12186

zastoupeny’l: Josefem élahnkem, jednatelem spoleénosti

16: 49444255
16:: c249444255

(déle jen "zhotovitel")

Smluvni strany se dohodly na niie uvedené l'lpravé pi‘edmétné smlouvy takto:
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I

IDENTIFIKAéNi I’JDAJE o STAVBE
éislo stavby: 0044986
Nézev stavby: ,,Rekonstrukce osvétlovacich téles“
Misto stavby: Jasminov 3166/37, Praha 10 -~ Zbéhlice, sti‘edisko DDM Praha 10 — Dl‘im UM
Zadavatel a investor: Dm détl’ a miédeie Praha 10 — Diim UM, Pod Stra‘énickou vinici 23

II.
V PREDMET SMLOUVY
Clz’mek II. odst. 1 se dopluje a upravuje takto
Pfedmétem dodatku 6. 1. smlouvy o dilo je zévazek zhotovitele provést pro objednatele zmény v
rozsahu ocenénych praci, které vyplynuly vprbéhu realizace akce 5.: 0044986 ,,Rekonstrukce
osvétlovacich téles“ na poboéce v Zébéhlicich, Jasminov 3166/37 - sti‘edisko Domu déti a
mlédeie Praha 10 — Dl‘im UM, Pod Stra§nickou vinici 23/623. Jedné se 0 vynucené pravy
pf‘edmétu pvodni zakézky na zékladé zmén oproti pvodni zadévaci dokumentace — sniieni rozsahu
vedlejEich reiijnich nziklad v ohlasti inienyrské éinnosti. Rozsah dodatku praci je dén na zékladé
upravené specikace praci, a to v rozsahu nabidkové specikace zhotovitele ze due 04. 12. 2019, a
déle v rozsahu zpracované nabidky pro vybérove’ fizem’ v souladu s vyhodnocenim vef'ejné zakézky
zadané dle § 31 zékona 6. 134/ 2016 Sb., 0 vef'ejnych zakézkéch v platném zném’ a rozhodnuti
objednatele o zadz’mi vef'ej né zakézky na dilo ze due: 15. 05. 2019

IV.
CENA DiLA A PLATEBNi PODMiNKY

élnek IV. odst. 1 a 2 se dopll‘iuje a upravuje takto:
1. Celkové cena (zékladm’ cena dila) za zhotovem’ da (stavby) a dal§ich éinnosti zhotovitele v

rozsahu 61. II. této smlouvy je stanovena na zékladé rozhodnuti objednatele o vjbéru
v°vlnejvhodnej 51 nabidky na dilo ze due 10. 5. 2019, jako cena nejvjlée pfipustné. a éini:

Zzikladni cena bez DPH celkem 1 952 471,00 Ké
DPH 21 % 410 019,00 Ké
Celkové cena véetné DPH 2 362 490,00 Ké

Cena sniieného rozsahu pi‘edmétu zakzky — dodatek E. 1:
nabidkové cena bez DPH - 17 413,22 Ké

DPH 21 % -3 656,78 Ké

Cena celkem véetné DPH - 21 070,00 K6

Celkovzi koneén cena pi‘edmétu zakézky:
celkové cena bez DPH l 935 057,78 K5
DPH 21 % 406 362,22 Ké
Cena celkem véetné DPH 2 341 420,00 K5

Finaném’ plném’ objednatele je zévisle’ 0d schvéleni éerpéni fmanénich prostf‘edk z fondu PO
zzovatelem HMP do vyée poiadovaného naném’ho pfispévku v roce 2019. V pfipadé
nezajiéténi celkového nanéniho kryti akce objednavatelem v rozsahu celkové nabidkové ceny
bude nékteré ucelené éést dila vyjmuta zrealizace a dokonéena dodateéné po zajiéténi
potfebnych prosti‘edk v roce 2019.
Zhotovitel je povinen détovat DPH vzdkonem stanovené 1955i platne’ vden uskuteé’ném’
zdanitelne’hoplné’ni.
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XIV.
zAvEREéNA USTANOVENi

Clinek XIV. odst. 2 se doph‘iuje a upravuje ve smyslu Elainku II. této smlouvy takto:
2. Ménit nebo doplovat text této smlouvy je moine’ jen formou pisemnych, oboustranné

odsouhlasenych dodatk.
Tento dodatek 6. 1 je nedilnou souéésti smlouvy o dilo ze dne 30. 09. 2019, jejii ostatni néleiitosti
jsou timto dodatkem nedotéené a zstévaji nadéle v platnosti. Dodatek 5. 1 smlouvy 0 dilo je
vyhotoven ve étyf‘ech stejnopisech s platnosti originélu, z nichi tfi stejnopisy obdrii objednatel a
jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabjrvé platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran

V Praze due: 10. 12. 2019 V Praze due: 10. 12. 2019

objednatel z 0{0vite
Roman Urbanec Josef Slahnek

feditel DDM Praha 10 — Dm UM jednatel spoleénosti




